

고성을 새롭게  
군민을 힘나게

---

# 2026년 주요업무 계획

---



고성군  
[건설과]



# || 목 차 ||

I. 기본현황 .....	3
II. 2026년 주요업무 계획 .....	11
① 군민과 함께하는 건설행정 추진 .....	15
② 지역균형발전을 선도하는 도로기반시설 확충 .....	17
③ 효율적이고 지속가능한 영농환경 조성 .....	23
④ 자연과 조화롭고 안전한 하천환경 조성 .....	28
III. 2026년 특수시책 .....	33
① 건설행정 「안내데스크」 운영 .....	35
② 비상에 대비한 소류지 관리도로 정비 .....	36



---

# I. 기본 현황

---



# 1. 기구 및 정·현원

(’26. 1. 1. 기준)

담당별	계	일 반 직							연구·지도직
		소계	5급	6급	7급	8급	9급		
계	정원	17	17	1	4	6	4	2	
	현원	17	17	1	5	5	6		
건설과장	1	1	1						
건설행정	4	4		1	1	2			
도로	5	5		2	1	2			
농업기반	3	3		1	1	1			
하천관리	4	4		1	2	1			

※ 현원 외 13명(도로보수원 공무원)

# 2. 주요 분장사무

담당명	주요 업무
건설행정담당	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 전문건설업 면허 등록(관리) 및 지도감독</li> <li>· 건설기계업 등록관리 및 조종사 면허발급</li> <li>· 농어촌 보안등·가로등 설치 및 관리, 공영주기장 조성</li> <li>· 지하수 개발·관리 감독</li> <li>· 국유재산관리(국토교통부 소관)</li> </ul>
도로 담당	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 군도·농어촌도로 확·포장공사 시행, 마을안길 정비</li> <li>· 교량안전점검 및 유지관리</li> <li>· 도로유지관리 및 접도구역관리</li> <li>· 도로점사용 허가</li> <li>· 과적차량 및 노상적치물 단속</li> </ul>
농업기반담당	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 대구획 경지정리, 기계화경작로(농로) 확·포장사업</li> <li>· 농업용수개발 및 수리시설 개보수, 배수개선사업</li> <li>· 수리계 농업기반시설 유지관리 및 방조제 개보수사업</li> <li>· 국유재산관리(농림축산식품부 소관)</li> </ul>
하천관리담당	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 소하천정비(종합·증기·시행) 계획 수립</li> <li>· 하천사업시행 및 유지관리</li> <li>· 지방하천, 소하천 정비 및 유지관리</li> <li>· 골재 채취업 허가 관리</li> <li>· 국유재산관리(환경부 소관 구거) 및 공유수면 관리(바다 제외)</li> </ul>

### 3. 주요 현황

#### □ 위원회 현황

(26. 1. 1. 기준)

위원회명	위원수	위원장	간사	임기	기능	근거	비고
도로관리심의회	13	부군수	도로담당	2년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도로굴착이 수반되는 사업에 관한 사항 심의</li> <li>○ 도로점용에 관한 사업계획에 관한 사항 심의</li> <li>○ 주요지하매설물의 안전대책에 관한 사항 심의</li> </ul>	도로법 시행령 제62조	
소하천관리위원회	9	산업건설국장	하천관리담당	3년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소하천종합계획 및 중기계획에 관한 사항 심의</li> <li>○ 관리청이 아닌 자의 소하천공사 시행허가 및 준공에 관한 사항 심의</li> <li>○ 소하천의 지정변경 및 폐지에 관한 사항 심의</li> </ul>	소하천정비법 제26조 및 같은법 시행령 제18조	

#### □ 단체현황

단체명	소재지	대표	회원수	비고
(사)건설기계개별연명사업자협의회 고성지회	고성읍 무량리 127-3	제영래	109	
대한건설협회(종합) 경상남도회 고성군협의회	-	이창진	33	
대한전문건설협회 경상남도회 고성군운영위원회	-	김도연	116	

#### □ 건설업체 현황

##### 1) 종합건설업체

업체수	등록업종수						비고
	계	토목	건축	토목건축	산업환경설비	조경	
39	50	25	16	5	1	3	

##### 2) 전문건설업체

업체수	등록업종수														
	계	지반조성포장	실내건축	금속호지붕건축물조립	도장습식방수석공	조경식재시설물	철근콘크리트	구조물해체비계	상하수도설비	철도궤도	철강구조물	수중준설	승강기삭도	기계가스설비	가스난방
181	307	40	15	21	49	19	64	12	26	0	4	7	0	12	38

**건설기계 사업체**

(단위: 수)

계	정 비 업		매매업	해 체 재활용업	대여업	번호판제작
	종합(덤프 및 믹스트럭)	부분				
30	3	3	3	2	18	1

**지하수 개발·이용**

(단위: 공)

개발·이용 현 황	용 도 별			형 태 별		비고
	생활용	공업용	농업용	허가시설	신고시설	
3,656	1,441	49	2,166	36	3,620	

**농어촌 가로등·보안등**

(단위: 등)

계	가로등(100~150W)	보안등(50~80W)	비고
13,076	2,886	10,190	

**수리시설**

(단위: ha)

계		저 수 지		소 류 지		보		비고
개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적	
1,250	9,665.5	35	2,880	183	2,155.2	258	1,010.5	
집수암거		양수장		암반관정		배수장		비고
개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적	
56	249.2	99	997.1	614	2,211.7	5	161.8	

**경지정리**

(단위: ha, %)

답면적	가 능 면 적			불능면적	기시행 면 적	잔여면적	정리율	비고
	계	일 반	간 이					
7,379	6,486	5,332	1,154	893	5,842	644	90.1	

□ 방조제

(단위: m, ha)

계			국가관리			도 관리			군 관리			비고
개소	연장	면적	개소	연장	면적	개소	연장	면적	개소	연장	면적	
18	8,003	215.6	1	498	113.8	5	4,190	70	12	3,315	31.8	

□ 도로

(단위: km, %)

도로의 종류	노선수	총연장	포장연장	미포장연장	포장율	비고
계	1,381	2,277.3 (85.3)	1,730.8 (81.1)	546.5 (4.2)	76.0 (95.1)	( ) 중복노선
고속국도	1	23.2	23.2	-	100.0	
국도	3	92.4	91.4	1.0	98.9	
국가지원지방도	3	14.1 (44.2)	14.1 (42.2)	- (2.0)	100.0 (95.5)	
지방도	8	160.0 (39.3)	145.5 (37.1)	14.5 (2.2)	90.9 (94.4)	
군도	21	211.3	112.7	98.6	53.4	
농어촌도로	184	554.4	175.6	378.8	31.7	
마을진입도로	580	348.0	348.0	-	100.0	
마을안길	580	870.0	816.4	53.6	93.8	
기타도로	1	3.9 (1.8)	3.9 (1.8)	-	100.0 (100.0)	산업도로

□ 교량현황

(단위: 개소)

구분	계	군도	농어촌도로	기타도로	비고
계	323	57	144	122	
2종	4	-	1 (신흥교)	3 (송곡교, 은월교, 배둔교)	○ 시트법 제7조 - 특수교량, 경간장 50m 이상 - 연장 100m 이상
3종	77	17	45	15	○ 시트법 제7조 - 연장 20m 이상으로 10년 이상 경과
기타	242	40	98	104	○ 도로법상 도로 및 마을안길 내 연장 20m 이하 교량 (시트법 외)

□ 노인보호구역

(단위: 개소)

구분	총 정비 계획	기본계획 수립이전	기본계획 수립 후			비고
			계	지정('21년~)	미지정	
노인	64	10	54	17	37	'26년 계획: 5개소

□ 하천현황

(단위: m, %)

구분	개소	연장	호안연장	개수	미개수	개수율	비고
계	307	475,497	887,518	253,096	634,422	28.52	
지방하천	41	177,000	290,180	165,666	124,514	57.09	
소하천	266	298,497	597,338	87,430	509,908	14.63	



---

## II. 2026년 주요업무 계획

---

<p><b>군정비전</b></p>	<p>고성을 <b>새롭게</b> 군민을 <b>힘나게</b></p>
<p><b>부서목표</b></p>	<p>군민생활과 <b>함께하는 편리하고 안전한</b> 기반시설 구축</p>
<p><b>정책목표</b></p>	<p>세 부 과 제</p>
<p>군민과 함께하는 건설행정 추진</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 공정한 건설환경조성을 통한 지역건설업체 경영 활성화</li> <li>② 안전하고 편안한 야간보행 환경 조성 추진</li> <li>③ 국유재산의 적극적인 유지·관리</li> <li>④ 효율적인 수자원 보전 및 관리를 위한 지하수 모니터링</li> </ul>
<p>지역균형발전을 선도하는 도로 기반시설 확충</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 지방도 교통환경 개선으로 안전하고 편리한 도로망 구축</li> <li>② 군도 확포장사업으로 군민 이동 안전 확보</li> <li>③ 농어촌도로 개선을 통한 주민 생활편의 실현</li> <li>④ 마을안길 정비로 쾌적한 정주여건 조성</li> <li>⑤ 교량 시설물 안전성 확보</li> <li>⑥ 도로유지관리를 통한 안전한 도로 환경 조성</li> </ul>
<p>효율적이고 지속가능한 영농환경 조성</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 소규모 농업기반시설 정비로 농업생산성 향상</li> <li>② 죽계지구 용배수로 정비사업으로 통합 물관리 체계 구축</li> <li>③ 농지의 효율적 이용 관리를 위한 대구획 경지정리사업</li> <li>④ 농업용수개발사업을 통한 안정적 농업용수 확보</li> <li>⑤ 재해 예방을 위한 체계적인 농업기반시설 구축과 안전진단</li> </ul>
<p>자연과 조화롭고 안전한 하천환경 조성</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 자연재해로부터 안전한 하천 정비</li> <li>② 소하천의 체계적 정비로 공익적 가치 증진</li> <li>③ 하천의 효율적 유지관리로 깨끗한 환경 조성</li> <li>④ 「'25. 7. 16. ~ 20. 집중호우」 피해복구공사 추진</li> </ul>

정책목표	핵심지표	목표설정	
		2025년	2026년
군민과 함께하는 건설행정 추진	하도급 기동팀 운영실적	15개소	18개소
	가로등·보안등 LED 교체율	92.1%	95%
지역균형발전을 선도하는 도로 기반시설 확충	군도 개통율	53.4%	55.0%
	농어촌도로 개통율	31.7%	33.6%
효율적이고 지속가능한 영농환경 조성	농업생산성 향상 및 안정적인 농업용수 확보	133건	159건
자연과 조화롭고 안전한 하천환경 조성	소하천 개수율	14.6%	15.5%



# 1. 군민과 함께하는 건설행정 추진

## ① 공정한 건설환경 조성을 통한 지역건설업체 경영 활성화

### ○ 지역업체 수주 지원을 위한 하도급 기동팀 운영

- 추진기간: 2026. 3. ~ 12.
- 관내 발주 공사현장 조기 방문을 통한 지역 내 하도 수주 확대 유도
  - 지역건설업체 공동 도급 및 하도급 참여 유도('25년 15개소→'26년 18개소)
  - ※ 하도급 기동팀 운영 대상: 공사비 10억 이상 또는 연면적 5,000㎡ 이상인 공사 현장
  - 지역 자재, 건설장비, 인력 사용 협조 요청

### ○ 찾아가는 건설행정 안내데스크 운영

- 추진기간: 2026. 1. ~ 12.
- 관내 건설업체 대상 건설산업 관계법령 개편사항 등 1:1 맞춤형교육 실시

### ○ 건설업 불공정 행위 등 지도·관리 감독

- 추진기간: 2026. 1. ~ 12.
- 건설업 및 건설기계 임대차계약 실태조사(정기) 시행
- 전문건설업 및 건설기계 사업자 수시 점검을 통한 행정처분 및 모니터링
- 건설현장 불법하도급 점검
  - 점검분야: 무등록자 및 무자격자 하도급, 일괄하도급 등

## ② 안전하고 편안한 야간 보행 환경 조성 추진

### ○ 가로등·보안등 설치 현황

(단위: 개소)

계	가로등(100~150W)			보안등(50~80W)			비고
	소계	LED	나트륨	소계	LED	나트륨	
13,076	2,886	2,642	244	10,190	9,400	790	

※ LED 교체율: '25년 92.1% → '26년 95%

### ○ 추진계획

(단위: 백만 원)

구분	기간	사업내용	사업비	비고
계		LED등 교체: 200개	1,292	
가로등·보안등 유지보수	2026. 1. ~ 12.	- 3개 권역 유지·보수	846	
차수별 보안등 설치공사		- 보안등 설치공사 4회	200	
노후시설물 교체 및 안전점검		- 등주 및 전선 교체 - 한전 시설물 가로등 전기설비 안전점검	246	



## 2 지역균형발전을 선도하는 도로기반시설 확충

### 1 지방도 교통환경 개선으로 안전하고 편리한 도로망 구축

- 간선 도로망 확충을 통한 지역교류 원활 및 물류비 절감
- 경남도 추진사업: 4개 사업 / 5.27km / 6,554백만 원
- 추진계획
  - 2025. 10.: 고성~동해간(2) 4차분 사업 시행
  - 2026. 2.: 고성~동해간(2) 5차분 시행
  - 2026. 12.: 하이~덕호간(1공구) 공사 준공
  - 2027. 6.: 한내~덕곡간(1공구) 공사 준공

#### [사업개요 및 추진현황]

사업명	노선명	위 치		사업량 (m)	예 산 액 (백만 원)					비 고 (%)
		읍면	리		계	기시행	'25년	'26년	'27년 이후	
합계	4			5,270	56,007	43,946	4,548	3,000	4,513	
고성~동해간	지1010호	고성 거류	송학 가려	1,740	11,923	7,266	1,198	1,200	2,259	공사중(48%)
하이~덕호간 (1공구)	지1001호	하이	덕호	880	11,074	10,074	1,000	-	-	도-공사(70%) 군-보상(100%)
한내~덕곡간	지1010호	동해	외곡 양촌	2,500	32,360	26,306	2,000	1,800	2,254	도-공사(70%) 군-보상(99%)
지1010호선 굴곡개량	지1010호	고성	신월	150	650	300	350	-	-	비관리청 공사중(80%)

### 2 군도 확포장사업으로 군민 이동 안전 확보

- 예산의 선택과 집중 투자를 통한 적기 준공으로 군민편의 도로 조성
- 추진개요: 11개 사업 / 6.35km / 1,750백만 원
  - ※ **군도 개통율: '25년까지 53.4% → '26년까지 55.0%**
- 향후 추진계획
  - 2025. 9. ~ : 2026년분 보상 협의 추진
  - 2026. 3.: 도로공사 시행(장기~장좌, 내갈마을)
  - 2026. 12.: 도로공사 준공(내갈마을)

노선명	사업명	위치		사업량	예산액 (백만 원)					비고	
		읍면	리		계	기시행	'25년		'26년		잔여
							당초	추경			
합계	11개소			공사2 보상7	18,850	2,600	2,030	300	1,750	12,170	
군도	보상비	관내	일원	7개소	3,700	1,000	600	300	800	1,000	보상비
군도14호	장기~장좌	동해	장기 장좌	L=800m	1,700	100	200	-	300	1,100	공사비
군도17호	내갈마을 (외갈~종생)	대가	갈천	L=590m	1,520	20	200	-	500	800	공사비
군도2호	암전~대평	대가 고성	암전 대평	L=1,100m	3,000	-	-	-	-	3,000	(보상중)
군도2호	수치골	대가	양화	L=900m	1,500	-	80	-	-	1,420	(보상중)
군도6호	주평굴곡개량	구만	주평	L=329m	520	520	-	-	-	-	(준공)
군도8호	연화2구	영현	연화	L=942m	1,920	120	-	-	-	1,800	(보상중)
군도8호	봉치~좌이	개천	봉치 좌연	L=1,000m	2,500	-	100	-	-	2,400	(보상중)
군도16호	낙정마을	마암	삼락	L=688m	1,240	540	700	-	-	-	(준공)
군도17호	내갈마을 (버사회차로)	대가	갈천	1개소	500	-	-	-	-	500	(설계중)
	도로구역 결정 용역	관내	일원	도로구역 용역 등	750	300	150	-	150	150	용역비

### 3 농어촌도로 개선을 통한 주민 생활편의 실현

- 마을간 연결도로 정비로 소외지역 및 농어촌지역 주민 통행불편 해소
- 추진개요: 15개 사업 / 10.74km / 1,600백만 원

※ 농어촌도로 개통율: '25년까지 31.7% → '26년까지 33.6%

- 향후 추진계획
  - 2025. 10. ~ : 2026년분 보상 협의 추진
  - 2026. 2.: 도로공사 시행(명송~법진, 울대~매수)
  - 2026. 12.: 도로공사 준공(망일포2, 명송~법진)

노선명	사업명	위치		사업량	예산액 (백만원)					비고	
		읍면	리		계	기시행	'25년		'26년		잔여
							당초	추경			
합계	15개소			·공사4 ·보상8	20,670	3,190	1,900	2,330	1,600	11,650	
농어촌 도로	보상비	관내	일원	8개소	4,300	1,200	600	700	800	1,000	보상비
대가101	암전~마전	대가	암전	L=1,000m	1,900	100	-	-	-	1,800	공사비
마암101	명송~법진	마암	도전 화산	L=813m	1,140	40	200	-	400	500	공사비
동해202	망일포2	동해	용정	L=350m	1,290	90	400	800	-	-	공사비
고성202	울대~매수	고성	울대 월평	L=680m	500	-	-	-	300	200	공사비
마암307	용전마을	마암	장산	L=318m	320	20	-	-	-	300	(보상중)
고성105	독실마을 (2공구)	고성	대독	L=653m	1,500	500	300	700	-	-	(공사중)
고성106	신부마을	고성	신월	L=700m	1,320	220	300	-	-	800	(공사중)
하일302	금단마을	하일	학림	L=400m	150	20	-	130	-	-	(보상중)
대가101	마전~세동	대가	암전 금산	L=1,000m	1,500	-	100	-	-	1,400	(보상중)
구만201	낙동교차로	구만	효락	L=130m	850	850	-	-	-	-	(준공)
마암308	동정마을	마암	보전	L=500m	500	-	-	-	-	500	(보상중)
동해201	북촌~정북	동해	내곡 외곡	L=1,700m	1,550	50	-	-	-	1,500	(보상중)
동해201	정북~입암	동해	외곡 봉암	L=2,500m	3,600	100	-	-	-	3,500	(설계중)
도로 노선지정 용역		관내	일원	3개소	250	-	-	-	100	150	용역비

#### 4 마을안길 정비로 쾌적한 정주여건 조성

- 마을안길 등 기타도로 정비로 통행불편사항 해소 및 쾌적한 정주여건 조성
- 추진개요: 80개 사업 / 3.18km / 4,185백만 원
- 향후 추진계획
  - 2025. 10. ~ : 2026년분 보상 협의 추진
  - 2026. 1.: 읍면 재배정사업 재배정 시행
  - 2026. 2. ~ 12.: 도로공사 추진(대구막, 송계마을, 연화1마을)
  - 2026. 8. ~ 12.: 도로공사 추진(양덕~지동)

### 참고 2026년 기타도로정비사업 내역 및 추진현황

사업명	위치		사업량 (m)	예산액						비고
	읍면	리		계	기사행	'25년		'26년	잔여	
						당초	추경			
합계	80개소		공사 75건 보상 5건	28,879	9,249	4,620	765	4,185	10,060	
마을안길정비	전읍면		70건	19,929	7,909	3,320	665	3,035	5,000	읍면 재배정
기타도로 보상비	고성	관내	기타도로 사업	2,600	1,100	400	-	500	600	보상비
양덕~지동간 진입 도로	고성	덕선	L=170m	120	20	-	-	-	100	공사비
대구막 진입도로 (3공구)	하일	동화	L=465m	650	50	300	-	300	-	공사비
송계마을 안길	대가	송계	L=350m	280	30	-	100	150	-	공사비
연화1마을 진입로	영현	연화	L=20m	100	-	-	-	100	-	공사비
발산마을 진입도로	마암	성전	L=540m	500	-	-	-	50	450	용역비
관내 마을안길 유지보수	고성	관내	마을안길 유지보수	100	-	-	-	50	50	공사비
선동마을 진입도로 (덕선교회)	고성	덕선	L=316m	850	50	-	-	-	800	(보상중)
선동마을 안길 (대가저수지)	고성	덕선	L=435m	300	-	-	-	-	300	(보상중)
병산마을 진입도로	삼산	병산	L=450m	1,000	50	300	-	-	650	(보상중)
구미마을 안길	상리	망림	L=480m	2,000	40	-	-	-	1,960	(보상중)
당골마을 안길	고성	이당	L=290m	150	-	-	-	-	150	(보상중)
점터마을 안길	상리	동산	L=197m	300	-	300	-	-	-	(준공)



사업명	노선명	위치		예산액 (백만 원)				비고
		읍면	리	계	'25년	'26년	'27년 이후	
<b>계</b>	<b>8개 단위사업</b>			<b>6,948</b>	<b>2,373</b>	<b>2,095</b>	<b>2,480</b>	
<b>군도</b>	9건			1,465	590	375	500	
죽계지구 도로정비	군도2호	고성	죽계			50		
관동마을 재포장	군도15호	대가	척정			80		
용안지구 배수로	군도6호	개천	용안			80		
저동마을 배수로	군도6호	구만	저연			40		
화당지구 사면보강	군도12호	거류	화당			25		
군도 유지보수		고성	일원			100		
<b>농어촌도로</b>	7건			1,225	385	340	500	
상촌마을 도로정비	삼산101	삼산	삼봉			30		
금단마을 도로재포장	하일102	하일	학림			60		
나동마을 도로정비	개천304	개천	나선			70		
보대마을 도로정비	마암101	마암	보전			40		
대천마을 배수로	동해105	동해	외산			40		
농어촌도로 유지보수		고성	일원			100		
<b>마을안길</b>	5건			1,500	500	500	500	
죽계도로 외 안전시설물	마을안길	고성	죽계			100		
병산도로 외 차선도색	마을안길	삼산	병산			100		
월흥도로 외 배수로	마을안길	하이	월흥			100		
영부도로 외 재포장	마을안길	영현	영부			100		
화당도로 외 재포장	마을안길	거류	화당			100		
도로정비 중기임차	지방도, 군도, 농어촌도로	전노선		300	100	100	100	
도로(산지부) 제초	지방도, 군도, 농어촌도로	전노선		810	250	260	300	
도로표지판	지방도, 군도, 농어촌도로	전노선		80	30	20	30	
미불용지보상	지방도, 군도, 농어촌도로	전노선		300	100	100	100	
<b>도로환경개선</b>	2건			1,268	418	400	450	
보호구역 유지관리	표지판 안전난간	관내	일원	200	50	50	100	
노인보호구역 개선	5개소	관내	일원	1,068	368	350	350	

### 3. 효율적이고 지속가능한 영농환경 조성

#### ① 소규모 농업기반시설 정비로 농업생산성 향상

- 노후된 농업생산기반시설 정비로 영농환경 개선 및 농업생산성 향상
- 추진개요: 농로, 용배수로 정비 등 / 110개소 / 5,640백만 원
- 추진계획
  - 2026. 1.: 실시설계 착수, 읍면 재배정 및 위탁사업비 지급
  - 2026. 2. ~ 12.: 공사 착공 및 준공

##### [사업개요 및 추진현황]

(단위: 개소, 백만 원)

구 분	사업량	사업비	재배정, 위탁		군시행		비고
			사업량	사업비	사업량	사업비	
계	110	5,640	100	4,250	10	1,390	
농 로	32	1,260	32	1,260	-	-	
용 배 수 로	47	1,850	47	1,850	-	-	
차 량 대 피 소 및 가 각 부	8	240	8	240	-	-	
소 규 모 농업기반시설	14	1,070	10	600	4	470	농어촌공사위탁
기계화경작로	9	1,220	3	300	6	920	농어촌공사위탁

#### ② 죽계지구 용배수로 정비사업으로 통합 물관리 체계 구축

- 노후된 용배수로 정비를 통한 안정적 농업용수 공급과 협소한 용배수로 단면 확대 설치로 농경지 침수 등 재해 사전 예방
- 추진개요
  - 고성읍 죽계리 일원(한국농어촌공사 구역) / 2024. 3. ~ 2027. 12.(4년)
  - 용배수로 정비 L=1,000m / 800백만 원
- 추진실적 및 계획
  - 2024. 3. ~ 12.: 죽계지구 추진계획 수립 및 실시설계 용역 완료
  - 2025. 2.: 위.수탁 협약 및 위탁사업비 지급
  - 2025. 3.: 공사 착공(총괄, 1차분)
  - 2026. 1.: 공사 착공(2차분) / 2027. 12.: 공사 준공(총괄분)

[투자계획]

(단위: 백만 원)

구 분	합 계		2025년까지		2026년		2026년 이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	-설계용역 1식	3,000	-설계용역 1식	600	-용배수로설치	800	-용배수로설치	1,600
국비(전환)	-용배수로설치 L=2,240m	2,400	-용배수로설치 L=560m	480	L=1,000m	640	L=680m	1,280
도 비		180		36		48		96
균 비		420		84		112		224

3 농지의 효율적 이용 관리를 위한 대구획 경지정리사업

○ 기존 경지정리 구역 내 노후된 용배수로 정비, 농로 확장 등 농업 생산기반시설 개량을 통한 농지의 효율적 이용 및 관리

○ 추진개요: 구만, 마암지구 / 2024. 1. ~ 2028. 12.(5년간)

용배수로 정비 L=5.97km / 2,000백만 원

※ 경지정리 시행: 구만지구(1991년), 마암지구(1972년)

○ 추진실적 및 계획

- 2023. 8.: 대구획 경지정리사업 예산 신청[구만 '23. 8., 마암 '24. 8.]
- 2024. 12.: 구만지구 실시설계 용역 완료
- 2025. 3.: 구만지구 공사 착공, 마암지구 실시설계 용역 착수
- 2026. 3.: 마암지구 공사 착공
- 2027. 12.: 구만지구 공사 준공 / 2028. 12.: 마암지구 공사 준공

[투자계획]

(단위: 백만 원)

사업명	구 분	합 계		2025년까지		2026년		2026년 이후	
		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
합계		-	7,800	-	1,200	-	2,000	-	4,600
구만 지구 (계속)	소 계	-농로확포장	3,900	-실시설계	1,000	-용배수로	1,000	-농로확포장	1,900
	국비(전환)	L=4.69km	3,120	용역 1식	800	L=2.97km	800	L=4.69km	1,520
	도 비	-용배수로 L=3.67km	390	-용배수로 L=0.7km	100		100		190
	균 비		390		100		100		190
마암 지구 (신규)	소 계	-농로확포장	3,900	-실시설계용역	200	-용배수로	1,000	-농로확포장	2,700
	국비(전환)	L=5.0km	3,120	1식	160	L=3.0km	800	L=5.0km	2,160
	도 비	-용배수로 L=4.5km	390		20		100	-용배수로 L=1.5km	270
	균 비		390		20		100		270

#### 4 농업용수개발사업을 통한 안정적 농업용수 확보

- 노후로 파손되거나 기능이 저하된 수리시설(저수지, 관정 등) 보수보강으로 물손실 최소화하여 영농철 농업용수 안정적 확보
- 추진개요: 저수지 정비 등 3개 단위사업 / 16개소 / 2,360백만 원
- 추진실적 및 계획
  - 2026. 1.: 실시설계 착수 및 수리계 유지관리사업 단가계약 추진
  - 2026. 3.: 공사 착공
  - 2026. 10.: 수리계 유지관리 전기사용료 지급 완료
  - 2026. 12.: 공사 준공

##### [투자계획]

(단위: 개소, 백만 원)

사업명	사업량	사업비			비고
		계	도비	군비	
계	16	2,360	1,376	1,044	
저수지정비사업	5	1,580	1,376	264	당산, 영부, 와룡뒷, 녹명, 발산
수리계유지관리비지원	2	370	-	370	전기요금, 시설물보강
농업용수개발	9	410	-	410	저류지 보수, 수리시설보수

#### 5 재해 예방을 위한 체계적인 농업기반시설 구축과 안전진단

##### ① 연화지구 소규모 배수개선사업

- 농경지 배수불량에 따른 상습침수구역의 배수개선을 통한 농작물 침수 피해 등 재해예방 및 농업생산성 증대
- 추진개요
  - 영현면 연화리 일원(한국농어촌공사 구역) / 2025. 1. ~ 2028. 12.(4년)
  - 배수장 1개소, 배수로 L=102m / 600백만 원
- 추진실적 및 계획
  - 2024. 5.: 2025년도 소규모 배수개선사업 선정(경남도)
  - 2025. 1. ~ 11.: 실시설계 용역 추진
  - 2026. 1.: 사업 착공
  - 2028. 12.: 사업 준공

[투자계획]

(단위: 백만 원)

구 분	합 계		2025년까지		2026년		2026년 이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
소 계		2,800		100		600		1,900
국비(전환)	-설계용역 1식 -배수장 1개소	2,240	-설계용역 1식	80	-배수장 등 1개소	480	-배수장 등 1개소	1,520
도 비	-배수로 L=102m	168		6		36	-배수로 L=102m	82
균 비		392		14		84		298

② 재해위험저수지 정밀안전진단

- 관내 노후저수지 정밀안전점검 및 진단을 통한 체계적인 저수지 유지관리로 대규모 재해예방
- 추진개요: 저수지 안전점검 1개소, 안전진단 5개소 / 220백만 원
- 추진계획
  - 2025. 9.: 관내 저수지 정밀안전진단 계획 수립
  - 2026. 1.: 안전점검 및 진단 용역 착수
  - 2026. 6.: 용역 완료 및 '27년 사업비 확보 등

[투자계획]

(단위: 개소, 백만 원)

사 업 명	사업량	사 업 비			비고
		계	도비	균비	
재 해 위 험 저 수 지 정밀 안전점검 및 진단	6	220	10	210	점검 1 진단 5

③ 농업용저수지 자동계측기 설치사업

- 가뭄 및 집중호우 발생시 신속·정확한 저수지 관련 데이터 확보, 체계적인 저수율 관리로 원활한 용수공급, 신속한 재난 대응 기여
- 추진개요: 상리면 143번지 일원 등 21개소 / 840백만 원
- 추진실적 및 계획
  - 2024. ~ 2025.: 저수지 자동계측기 설치 완료('24년, '25년 각각 15개소)
  - 2025. 7.: '26년도 예산 편성 건의(경남도 스마트농업과)
  - 2026. 2.: 농업용 저수지 자동계측기 설치 착수(21개소)
  - 2026. 6.: 농업용 저수지 자동계측기 설치 완료

[투자계획]

(단위: 백만 원)

구 분	합 계		2025년까지		2026년		2026년 이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
소계	-수위계측기 설치 51개소	2,040	-수위계측기 설치 30개소	1,200	-수위계측기 설치 21개소	840		-
국비(전환)		1,632		960		672		-
도 비		122		72		50		-
군 비		286		168		118		-

■ 추진부서: 건설과장 김성영    농업기반담당 박봉주    담당자 안진성(☎2593)  
 한기빈(☎2594)

# 4. 자연과 조화롭고 안전한 하천환경 조성

## 1 자연재해로부터 안전한 하천 정비

- 지방하천 분류 통수단면 확보 및 제방보강과 준설 실시로 자연재해로부터 국민의 생명과 재산을 보호(지원비율 50:50)
- 추진개요: 신용천 유지관리 등 2건 / 350백만 원
- 추진계획
  - 2026. 1.: 실시설계용역 착수(2건)
  - 2026. 2.: 실시설계 완료 및 행정절차 이행
  - 2026. 3.: 시설공사 착공
  - 2026. 6.: 도 추경사업 반영 요청(12건)
  - 2026. 12.: 시설공사 준공

### [투자계획]

(단위: 개소, 백만 원)

구 분	대상지	사업내역	사업비		비고 (전년도)
			당초	추경	
계	당초: 2건, 추경: 12건		350	2,560	1,453
일반하천 정비	구만천(녹명지구)	하천정비 L=370m	-	400	700
	마암천(장산지구)	하천정비 L=450m	-	600	
	대가천(장전지구)	하천정비 L=300m	-	300	
	상동천(중촌지구)	하천정비 L=350m	-	400	
하천 유지관리	호안정비: 신용천(거류면)	호안정비 L=100m	200	-	483
	호안정비: 갈천천(대가면)	하상정비 L=60m 외	-	200	
	호안정비: 구만천(구만면)	호안정비 L=200m	-	80	
	호안정비: 영천강(영현면)	하상정비 L=1,200m	-	100	
	풀베기(고성천 외 5개소)	풀베기 L=12km	-	120	
지방하천 준설	영오천(영오면)	하상준설 L=1.25km	150	-	270
	구만천(구만면)	하상준설 L=1.5km	-	80	
	보전천(마암면)	하상준설 L=350m	-	80	
	영부천(영현면)	하상준설 L=500m	-	100	
	추계천(영현면)	하상준설 L=1.4km	-	100	

※ '25년 7월 집중호우피해 복구비 투입으로 도비 보조사업비 대폭 삭감

## ② 소하천의 체계적 정비로 공익적 가치 증진

- 고성군소하천정비종합계획 우선순위에 의거 풍수해에 취약한 소하천 개수 및 확장 등 치수기능을 제고하여 하천의 공익적 가치 증진 및 재해예방
- 추진개요: 외우산소하천 정비 등 4건 / 3,600백만 원
- 추진계획
  - 2026. 1.: 외우산소하천 정비사업(2구간)(총괄, 1차분) 착공
  - 2026. 2.: 평동소하천(3차분) 및 주평소하천(2차분) 착공
  - 2026. 3.: 소하천정비 종합계획수립 용역 착수
  - 2026. 6.: 평동소하천(2차분) 및 주평소하천(1차분) 준공
  - 2026. 6.: 소하천정비 종합계획수립 용역비 '26년분 추경 확보
  - 2026. 12.: 외우산소하천 정비사업(2구간)(1차분) 준공

### [투자계획]

구 분	사업량 (Km)	사 업 비 (백만 원)					사업 기간	비고
		계	'24년까지	'25년	'26년	'26년이후		
계		27,594	9,671	5,300	3,600	9,023		
외 소 우 하 산 천	1.74	9,347	6,047	300	1,500	1,500	'19. 1.~ '27.12.	전환
평 소 하 동 천	1.55	4,897	1,800	1,700	800	597	'21. 1.~ '27.11.	전환
주 소 하 평 천	1.05	3,550	524	2,000	500	526	'23. 1.~ '27.7.	전환
치 소 하 명 천	0.30	1,800	1,300	500	-	-	'22. 1.~ '25.12.	
소하천정비 종합계획수립	298.5 (266개소)	8,000	-	800	800	6,400	'26. 1.~ '28.12.	자체

※ 소하천 개수율: '25년까지 14.6% → '26년까지 15.5%

- '18년 소하천 설계빈도 30년에서 50년으로 상향됨에 따라 개수율 저조

### ○ 건의사항

- 소하천정비법 제6조(소하천정비종합계획 재정비)의 의거 기후환경, 토지이용환경 변화에 대응하기 위한 계획 재수립하여 소하천의 공익적 가치 증진을 위하여, 소하천정비종합계획수립 용역비 2026년 1회 추경 예산에 800백만 원 반영 건의(총 용역비 8,000백만 원 정도)

### 3 하천의 효율적 유지관리로 깨끗한 환경 조성

- 하천기성제 정비로 재해를 예방하고, 제방 및 산책로 풀베기 실시로 지역주민과 함께하는 쾌적하고 안전한 어울림의 친수공간 조성
- 추진개요: 하천 기성제정비 등 4대 단위사업 / 99건 / 3,325백만 원
- 추진계획
  - 2026. 1.: 읍면 시행사업 재배정 시행
  - 2026. 3.: 설계 완료 및 착공
  - 2026. 6.: 유지관리공사 완료

#### [투자계획]

(단위: 개소, 백만 원)

구 분	소계		재배정		군시행		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
계	82	2,827	74	2,382	8	445	
하천기성제정비 및 유지관리	31	907	28	777	3	130	
생활권 소하천정비	12	555	11	455	1	100	
소하천 유지관리	21	910	19	780	2	130	
하천풀베기	18	455	16	370	2	85	

■ 추진부서: 건설과장 김성영 하천관리담당 박성진 담당자 손현철(☎2763)  
 이창준(☎2764)

#### 4 「'25. 7. 16. ~ 20. 집중호우」 피해복구공사 추진

○ 시설물 복구 내역

담 당	시설명	복구물량 (개소)	예산액 (천 원)	추진현황(건)			비고
				계	준공	공사중	
총 계		40	2,760,907	40	34	6	
도 로	군 도	2	378,708	2	1	1	군시행
	농 어 촌 도로 기 타 도로	4	133,822	4	4	-	재배정
하 천 관 리	지 방 하 천	8	1,176,372	8	4	4	군시행 3 재배정 5
	소 하 천	24	950,564	24	23	1	재배정
농 업 기 반	용 배 수 로	2	121,441	2	2	-	재배정

○ 추진현황 및 계획

- 2025. 7.: 집중호우 피해 현장 조사 및 취합
- 2025. 8.: 도로, 하천, 농업기반 분야 사업비(1차) 재배정(35건 / 1,206백만 원)
- 2025. 9. ~ 11.: (1차)재배정 수해복구공사 착공 및 준공
- 2025. 12.: 지방하천 사업비(도비) 확정(2차) 및 재배정
- 2026. 4.: 지방하천(사천강, 고봉천, 개천천, 영부천) 복구공사 완료
- 2026. 4.: 구만 주평마을(군도6호) 복구공사 완료
- 2026. 5.: 소하천(비곡천) 복구공사 완료

☞ '26년 농번기 이전 복구공사 완료하여 주민들의 위험 우려 해소

○ 재해관련 시설점검 관리 철저

- 제설대책기간: 2025. 11. 15. ~ 2026. 3. 15.(4개월)
  - 상습결빙구간 및 특별관리구간 사전 염화칼슘 살포 등 추진
- 집중호우대책기간: 2026. 5. 15. ~ 2026. 10. 15.(5개월)
  - 도로, 하천, 농업기반 시설물 집중호우 대비 사전 점검·순찰 및 재해 발생 시 2차 방지를 위한 응급복구 실시

■ 추진부서: 건설과장 김성영	도로담당 조은석 담당자 정학록(☎2583)	
	농업기반담당 박봉주 담당자 안진성(☎2593)	
	하천관리담당 박성진 담당자 손현철(☎2763)	



---

## Ⅲ. 특수시책

---



# 1. 건설행정 「안내데스크」 운영

- ❖ 관내 건설업체의 전문 역량 강화로 행정처분 사전 방지
- ❖ 안전한 시공 환경 조성을 통한 건설 현장 안전사고 예방

## □ 추진배경

- 관내 소규모 영세 건설업체의 관계 법규 미인지 등으로 인한 과태료 처분 등의 행정처분 사례 빈번

<2025년 행정처분 현황>

처분대상*	무협의	행정처분			비고
		소계	과태료	영업정지	
26	10	16	15	1	

\* 국토교통부, (재)건설산업정보원, 감사원 등 기관에서 통보한 행정처분 대상

## □ 추진계획

- **찾아가는 건설행정 「안내데스크」 상시(월 4개소) 운영**
  - 관내 건설업체 대상 건설산업 관계법령 개편사항 1:1 맞춤형 교육 실시
    - 신규등록업자 및 건설산업관계법령 위반 의심업체 우선 방문
  - 주요 위반사례 교육, 법령·제도 개편 사항 안내
- **건설인 역량강화 직무 교육 및 안전 체험 프로그램 운영**
  - 안전관리 제도 및 현장 적용 사례 등의 정보 제공으로 안전관리 역량 제고
- **건설업 및 건설기계임대차계약 실태조사(정기) 시행**
  - 건설업 불공정 행위 등 지도·관리 감독 강화
- **고성군 하도급 기동팀 연계 운영**
  - 예방적 차원의 현장점검과 함께 맞춤형 교육 추진
  - 관내 발주 공사 현장 방문을 통한 지역 내 하도 수주 확대 유도

## □ 기대효과

- 건설업계의 준법의식 및 관련 법규에 대한 이해도 제고로 투명하고 안전한 건설문화 정착 유도

■ 추진부서: 건설과 김성영    건설행정담당 심지은    담당자 박준호(☎2753)

## 2. 비상에 대비한 소류지 관리도로 정비

- ❖ 노후된 소류지의 개보수와 호우 등 대처에 필요한 관리도로 필요
- ❖ 주민들이 관리도로 개설로 토지 편입을 동의하는 소류지를 우선으로 관리도로 개설 추진

### □ 추진개요

- 위 치: 고성읍 틈실소류지 등 25개소  
(※ 군 관리 소류지 183개소 ☞ 개설완료 158개소, 미개설 25개소)
- 사업기간: 2026. 1. ~ 계속
- 사업량: 관리도로 정비(개설) 25개소, L=4.05km
- 사업비: 1,755백만 원

#### [투자계획]

(단위: 백만 원)

구 분	합 계		기투자		2026년		2026년 이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	-관리도로 개설	1,755	-	-	-설계 및 보상	70	-설계 및 보상	1,685
국 비	L=4.05km	-	-	-	(2개소)	-	(23개소)	-
도 비	(25개소)	-	-	-	-관리도로 개설	-	-관리도로개설	-
군 비		1,755	-	-	L=0.35km	70	L=3.7km	1,685

### □ 추진사항 및 계획

- 2025. 5.: 소류지 미개설 관리도로 현황 조사 완료
- 2025. 7.: 사업계획 동의서 징구
- 2025. 9.: 소류지 관리도로 개설사업 추진계획 수립
- 2026. 1.: 설계용역 착수
- 2026. 5.: 보상 협의
- ※ 제1회 추경 시 공사비 확보

### □ 기대효과

- 소류지 유지관리 및 재난발생 상시 대응으로 안정적 농업용수 확보 및 안전사고 사전 예방

■ 추진부서: 건설과장 김성영 농업기반담당 박봉주 담당자 안진성(☎2593)