

**'신고성 건설'의 '소가야의 기적' 우리가 이루어 냈시다**

# 2003年度 主要業務推進狀況

## 文化觀光課

# I. 基本現況

## □ 機構 및 定·現員

(2003. 11. 10현재)

담당별	계	직 급 별							청경	
		소계	5급	6급	7급	8급	9급	기능직		
계	정원	23	22	1	5	8	3	3	2	1
	현원	19	18	1	5	10	2	0	0	
과장	1	1	1							
관광예술	5	4		1	2	1				1
체육청소년	3	3		1	1	1				
문화재관리	3	3		1	2					
관광개발	4	4		1	3					
엑스포기획	3	3		1	2					

## □ 主要 分掌事務

(2003. 11. 10현재)

업무별	주요 업무
관광예술	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관광홍보에 관한 사무</li> <li>○ 관광사업체 및 유기장업 관리</li> <li>○ 관광객 유치 및 관광진흥에 관한 사항</li> <li>○ 출판업무등록 및 지도감독</li> <li>○ 음반·비디오물 관리</li> <li>○ 공연장 및 공연자 지도감독</li> <li>○ 예술문화단체의 지도 육성</li> <li>○ 문화예술 종합기획 수립시행</li> </ul>
체육청소년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 체육업무 및 체육단체지원</li> <li>○ 각종체육행사 및 기타체육관련사무</li> <li>○ 공공체육시설설치관련 업무에 관한 사항</li> <li>○ 청소년 육성계획 수립추진</li> <li>○ 청소년보호 및 선도와 전한 청소년활동지원</li> <li>○ 학교폭력예방 및 기타청소년 관련 업무</li> </ul>
문화재관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 문화재및사찰의 보호 관리</li> <li>○ 종교에 관한 사무</li> <li>○ 문화재현상변경허가 업무</li> <li>○ 기타 문화재 관련 사무</li> </ul>
관광개발	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관광자원개발 및 상품개발</li> <li>○ 당항포관광지 개발사업</li> <li>○ 남해안관광벨트 사업추진</li> </ul>
엑스포기획	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2006 경남고성 세계공룡엑스포 준비</li> <li>○ 관광관련 축제 기획 추진</li> </ul>

## □ 文化財 現況

### ○ 國가지정 문화재

(2003. 11. 10현재)

구 분		문 화 재 명	수 량	소 재 지	지정일자
종별	지정번호				
보 물	495	임자명반자	1점	개천면 옥천사	'68.12.19
	1317	운홍사영산회괘불탱 및 괘	1폭(1점)	하이면 운홍사	'01. 8. 3
사 적	119	고성송학동고분군	11기	고성읍 송학리	'63. 1.21
	120	고성내산리고분군	28기	동해면 내산리	'63. 1.21
천연 기념물	411	고성 덕명리의 고생물 화석산출지	93필지 124,307m <sup>2</sup>	하이면 덕명리	'99. 9.14
중요무형 문화재	7	고성오광대	중요무형문화재 보유자 1명	고성읍 동외리	'64.12.24
	84-㉔	고 성 농 요	중요무형문화재 보유자 2명	고성읍 동외리	'85.12. 1

### ○ 도지정문화재

(2003. 11. 10현재)

종 별	수량 (점)	문 화 재 명
유형문화재	15	○ 옥천사(5) : 자방루, 향로, 대종, 대웅전, 소장품 ○ 운홍사(6) : 대웅전, 소장경판, 탕화(관음, 감로, 미타회, 약사) ○ 기 타(4) : 정씨동생 화회문기, 양화리 석조여래좌상, 교사리 삼존석불, 고성향교
기 념 물	12	○ 지식묘(3) : 오방리, 학림리, 석지리 ○ 고 분(1) : 송학동 제2의고분군 ○ 기 타(8) : 동외동 패총, 장산숲, 북평리 찰피나무, 좌이산봉수대, 천왕점봉수대, 소을비포성지, 옥천사 일원, 곡산봉수대
민 속 자 료	2	○ 마암면 석마, 봉동리 배씨고가
문화재자료	22	○ 건조물(15) : 서원 6, 고가 4, 기타 5 ○ 사 적 (4) : 고성성지, 거류산성, 철마산성, 양화리 법천사지 부도군 ○ 기 타 (3) : 행촌·도촌선생 유허비, 운홍사(명부전목조각상, 목제원패)

□ 傳統寺刹 現況

(2003. 11. 10현재)

명칭	소재지	주지	건립년도	비 고		
				건물	토지	신도수
옥천사	개천면 북평리 408 (672-0100)	玉奉圭 (知性)	676년 (신라문무왕16년)	27동 1,359m <sup>2</sup>	2,663,505m <sup>2</sup>	6,000여명
운흥사	하이면 와룡리 442 (835-8656)	吳材烈 (性照)	"	9동 784m <sup>2</sup>	1,507,188m <sup>2</sup>	5,000여명
장의사	거류면 신용리 1077 (672-1039)	河榮植 (淨光)	632년 (신라선덕왕)	8동 815m <sup>2</sup>	287,698m <sup>2</sup>	1,000여명
문수암	상리면 무선리 291-1 (672-8766)	李千膳 (正天)	706년 (신라성덕왕5년)	10동 639m <sup>2</sup>	355,817m <sup>2</sup>	1,000여명
계승사	영현면 대법리 산7-1 (673-0282)	白承烈 (法珍)	675년 (신라문무왕15년)	6동 487.9m <sup>2</sup>	24,893m <sup>2</sup>	1,500여명

□ 博物館 現況

(2003. 11. 10현재)

명칭	유형	소재지	설립자	등록년월일	등록처
갈촌 탈박물관	제1종 전문 박물관	고성읍 울대리 650	李道烈	'96. 8. 14	문화관광부

□ 文化의집 現況

(2003. 11. 10현재)

구분	위치	부지면적 (m <sup>2</sup> )	구조	연면적 (m <sup>2</sup> )	건립 년도	건립비 (천원)	주요시설	관리 방법
고성군 문화의집	고성읍 성내리 72-42	728	철근 콘크리트	670	2000	380,000	안내데스크, 문화창작실, 문화관람실 등	직영

### □ 靑少年文化의 집 現況

(2003. 11. 10현재)

구 분	위 치	부 지 면 적 (m <sup>2</sup> )	구 조	연면적 (m <sup>2</sup> )	건립 년도	건립비 (천원)	주요시설	관리 방법
청소년 문화의집	고성읍 교사리 377	2,889	철근 콘크리트	785.69	2000	250,000	인터넷부스 외 8개소	직영

### □ 固城郡立 東部圖書館 現況

(2003. 11. 10현재)

구 분	위 치	부 지 면 적 (m <sup>2</sup> )	구 조	연면적 (m <sup>2</sup> )	건립 년도	건립비 (천원)	주요시설	관리 방법
고 성 군 동부도서 관	회화면 배둔리 468-14	1,151	철근 콘크리트	995	2003	1,220,000	시청각실,놀이 방,AV실,인터 넷코너,종합 열람실,아동 열람실	직영

### □ 文化關聯團體 現況

(2003. 11. 10현재)

구 분	위 치	부 지 면 적 (m <sup>2</sup> )	구 조	건 평 (m <sup>2</sup> )	건립 년도	건립비 (천원)	주요시설	관리 방법
무형문화재 전수회관	고성읍 동외리 542	1,294	철근 콘크리트	492 (2동)	1987	115,000	사무실, 탈의실, 공연장 등	위탁
고성문화원	고성읍 교사리 63-2외 1	1,222	철근 콘크리트	1,088	1998	473,000	사무실, 서제,강당 전통예식장	위탁

□ 固城郡廳 세팍타크로選手團 現況

(2003. 11. 10현재)

구분	성명	생년월일	주소	비고
단장	허학용	47. 11. 27	고성군 부군수	
감독	빈영호	58. 7. 19	고성군 문화관광과장	
코치	정장안	61. 3. 19	한일전산여고 교사	
선수	고문석	72. 11. 23	마산시 회원구 양덕1동	
	정연홍	78. 7. 16	강원 횡성군 횡성읍	
	홍승현	84. 8. 14	충북 청원군 강외면	

□ 公設體育施設 現況

(2003. 11. 10현재)

시설명	시설개요		조성 년도	비고
	위치	부지면적		
동네체육시설	남산	고성읍 수남리 262일원	2,290m <sup>2</sup>	1991 철봉, 평행봉외19종
	하일면	하일면 학림리 619	2,700m <sup>2</sup>	1996 족구장, 철봉외9종
	상리면	상리면 척번정리 443-1	764m <sup>2</sup>	1994 족구장, 농구장의 11종
	영오면	영오면 영산리 1134-1	1,274m <sup>2</sup>	1998 족구장겸 배구장, 철봉외 14종
	회화면	회화면 배둔리 982	1,030m <sup>2</sup>	1993 테니스, 배드민턴외 10종
	마암면	마암면 화산리 1000-1	2,388m <sup>2</sup>	1995 테니스, 철봉외 5종
	동해면	동해면 장기리 366	4,023m <sup>2</sup>	1993 족구장, 평행봉외 17종
	송의원	거류면 감서리 75-2	3,500m <sup>2</sup>	1999 게이트볼장의 1면, 체력단련시설3점

□ 私設體育施設 現況

(2003. 11. 10현재)

구분	계	당구장	체육 도장	에어로빅장	체력 단련장	볼링장	수영장	골프 연습장	무도 학원
개소	34	17	7	3	3	1	1	1	1

## II. 2003 主要業務 推進狀況

# 文化藝術行事 推進

- 군민과 문화가 함께 호흡하는 생활속의 문화행사 전개
- 문화예술의 지역정체성 확립과 군민 문화향수 욕구 충족

## □ 行事 推進計劃

행사명	일 시	장 소	행사내용	비 고
운홍사 영산제 및 산사음악회	2003. 3. 10	하이면 와룡리 운홍사	국민화합과 상생을 향한 산사음악회	
제28회 소가야 문화제	2003. 4월중 (3일간)	고성읍 일원	5개분야 40개부문 (민속놀이, 전시행사 등)	
제4회 전국향토 민요 경창대회	2003. 4월	고성읍 일원	사라져 가는 향토민요의 계승발전을 위한 경창대회	
제18회 고성농요 정기발표 공연	2003. 6월	고성읍 우산리 들녘	정기공연	
고성오광대 공연	2003. 8월중 2003. 10월중	당항포관광지 서울	정기공연 중앙공연	
문화예술 작품전시	연 중	군청 제2민원실, 고성문화의 집 등	목화, 도자기, 사진, 수공예 등 각종작품 전시	

## □ 推進實績

행사명	일 시	장 소	행사내용	비 고
정월대보름맞이 달집축제	2003. 2. 15	고성읍밤내천	달집놀이 및 부대행사	
고성향교 춘향 석전제례	2003. 3. 5	고성향교대성전	문묘제례	
제272회 운홍사 영산제 및 산사 음악회	2003. 4. 4	운홍사 경내	국민화합과 상생을 향한 산사음악회	
고성오광대 일본 공연	2003. 5. 7~ 5. 9(3일간)	일본 오사카 국제문화교류 대극장	오광대 공연	



행사명	일시	장소	행사내용	비고
제28회 소가야 문화제	2003. 5. 15~ 5. 17(3일간)	고성읍 일원	전야행사, 문화예술행사 등 47개부문	
바로크음악의 향연	2003. 5. 23	고성군 실내 체육관	가곡 및 클래식 연주	
고성오광대 정기 공연	2003. 6. 14	보조구장내 야외공연장	오광대 공연	
고성농요 현지발표 공연	2003. 6. 15	우산리 들녘	영·호남 농민요의 비교공연	
도 민속예술축제	2003. 7. 20	마산체육관	고성상여어우림소리 공연	장려상
찾아가는 문화활동 (이야기있는음회)	2003. 7. 26	당항포관광지	성악과 가곡노래	
경남재즈오케스트라 시군 순회공연	2003. 7. 27	당항포관광지	재즈연주 및 대중에게 잘 알려진 곡 노래	
갈촌탈박물관 여름장승축제	2003. 8. 1 ~8. 3	동해면 좌부천 옆	장승만들기, 장승팔괘마당등	
향교기로연 재현	2003. 8. 12	고성군 실내 체육관	70세 노인초대 위로잔치	
고성향교 추향 석전제례	2003. 9. 1	고성향교 대성전	문묘제례	
한국미술협회 고성 지부 창립전	2003. 10. 15 ~10. 18	고성청소년 문화의집	미술협회창립 작품전시	
문화예술작품 전시	연 중	제2민원실	서예전시 4회, 한지공예 등	

## □ 問題點 및 對策

- 일부행사 예산 미반영 또는 부족으로 행사 추진 애로  
⇒ 당초 예산 반영으로 내실있는 행사 계획 추진
- 문화예술 행사에 대한 군민 관심 부족  
⇒ 군민의 공감대 형성을 위한 홍보 및 문화예술 욕구충족 기회부여

# 固城東部圖書館 運營

- 문화의 세기를 맞아 농어촌지역 공공도서관의 건전운영으로 독서 문화진흥을 통한 군민의 문화체험 기회 증대
- 문화센터 공간의 효율적 운영 및 활성화로 문화복지행정 구현

## □ 推進計劃

- 수요자 중심의 문화 프로그램 운영
  - 시청각실을 활용한 영화상영 : 매 2, 4주 토요일
- 도서관 및 문화센터공간 운영 홍보
  - 안내 팸플릿 제작배부 : 장서, 이용안내, 주용시설 등
  - 수요자 중심의 문화프로그램 운영 : 전시, 공연, 문예발표회 등
- 2003. 1월중 개관

## □ 推進實績

- 동부도서관 개관 : 2003. 1. 28
- 동부도서관 운영 홍보
  - 안내 팸플릿 제작 배부, 유선방송, 인터넷 등
- 종합자료실 장서 전산입력 및 대출관리 : 5,000권
- 도서관 회원제 운영 350여명 (회원증 발급·관리)
- 9월 “독서의달” 행사 시행
  - 전시, 다독자시상, 영화상영, 개방시간연장, 운영홍보 등
- 기증도서량 : 2개소 1,600권(문화예술진흥원의 1명)

## □ 問題點 및 對策

- 도서 자료 및 인력부족(학예사)에 따른 운영 애로
  - ⇒ 고성군도서관과 운영 일원화를 위하여 고성군 교육청과 협의 필요

# 忠 · 孝 테마公園 造成

소가야의 중심부에 산재된 충·효 문화유적을 학생들의 체험학습장으로 개발하여 지역민들의 휴식공간과 병행 사용코자 함

## □ 推進概要

- 위 치 : 대가면 유흥리 일원(면사무소 뒷산)
- 사업비 : 200,000천원(교부세)
- 사업량
  - 이평효자묘성 정비 1식
  - 달맞이공원 조성 1식
  - 탐방로 개설 855m 등
- 공사기간 : '02.12.10 ~ '03.3.9 (90일간)

## □ 推進實績

- 충효테마파크 개발계획 수립: 2002. 1
- 주민설명회 개최 : 3회(산림전용협의)
- 부지매입 : 2002. 5
- 실시설계 : 2002. 10
- 공사착공 : 2002. 12. 10
- 공사준공 : 2003. 3. 9

## □ 問題點 및 對策

- 시설관리 애로 - 대가면에 위탁 관리
- 관내 학교 등 체험 학습장으로 활용토록 홍보 강화
- 식수대등의 편의시설이 없어 관람객 불편초래
  - 2004당초예산 50,000천원 반영 건의

# 李鳳柱 訓練코스 第2回 全國 마라톤大會 開催

- 남해안의 따뜻한 기후와 천혜의 해안경관을 겸비한 국내 최고의 겨울철 마라톤대회로 정착
- 이를 통한 동계전지훈련팀 유치 및 관광객 유치 증대로 지역 경제 및 관광 활성화에 기여

## □ 推進計劃

- 대 회 명 : 이봉주 훈련코스 제2회 전국 마라톤대회
  - 일 시 : 2003. 1. 19(일) 10:00
  - 장 소 : 고성군 마라톤코스 일원  
(집결장소 : 고성군 종합운동장, 09:00)
  - 주 최 : 고성군(주관 : 고성군체육회, 고성군육상경기연맹)
  - 이벤트행사 : 에어로빅, 체조(출발전)
  - 소요사업비 : 290백만원(도비 30, 군비 70, 참가비 158, 기타32)

## □ 推進實績

- 참가자 접수
  - 접수기간 : 2002. 11. 1 ~ 2002. 12. 20(선착순)
  - 참 가 비 : 풀코스 30,000원 하프 20,000원 5km 10,000원(단 학생부 5,000원)
  - 접수방법 : 직접방문, 우편, 팩스, 전화, E-mail 접수
  - 신청서 배부 : 고성군, 읍·면사무소, 고성군체육회
  - 접 수 처 : 고성군체육회
  - 참가선수 : 9,000여명
- 포스터·리플릿 등 홍보물 제작 발송
- 홈페이지 개설 및 각종 대회장 직접방문 홍보

## □ 問題點 및 對策

- 주차장 협소 및 잡상인 단속 미비  
⇒경찰서등과 연계하여 행사 3일전부터 단속 실시

# 冬季 轉地訓練팀 誘致

- 우리군의 지역적 특성을 살린 경기종목 선정 및 스포츠마케팅 추진으로 지역경제 활성화 도모
- 기존 시설을 최대한 활용하고 부족 시설의 연차적 보완 확충으로 명실상부한 동계전지훈련의 메카 육성

## □ 推進計劃

- 유치기반 조성
  - 운동장 정비 : 기존시설 정비·보강 및 지속적인 유지관리
  - 산악훈련코스 정비 : 만림산 내(3km)
  - 각급학교 체육시설물 사용가능여부 파악
  - 동계합숙소 훈련팀 숙소 확보
    - 종합운동장내 다목적공간 활용

## □ 推進實績

- 2003년 유치 실적

구분	계		축구		육상		경륜		경보	
	팀	인원	팀	인원	팀	인원	팀	인원	팀	인원
계	40	628	11	330	27	270	1	20	1	8
프로팀	1	20					1	20		
대학·일반팀	15	194	2	60	12	126			1	8
초등학교팀	5	20			5	20				
중학교팀	4	25			4	25				
고등학교팀	15	369	9	270	6	99				

- 중앙경기단체에 각종 홍보물 발송 등 유치활동 강화
- 동계전지훈련 안내책자 제작 송부

홍보물제작			감독등초청	팀방문	기타
안내책자	팸플릿 등	기타			
1종100	1종100	2종9매	5회	80회	1회70회

## □ 問題點 및 對策

- 동계전지훈련팀 유치를 위한 홍보비 예산 반영 건의

# 固城郡廳 세팍타크로選手團 運營 內實化

우리도가 추진하는 체전성적 향상을 위한 전시군 직장팀 창단 추진 계획에 적극 부응하고, 우리군의 대외홍보 및 군위 선양을 도모

## □ 팀 運營現況

- 창단일시 : 2001. 4. 6
- 팀 구성 : 단장, 감독, 코치, 선수 3명
- 선수숙소 (주훈련장) : 마산시 진동면(삼진고교)
- 2002년도 팀 성적 : 제3회 남녀종별대회 2위, 82회 전국체전 2위, 제13회 회장기대회 2위, 부산아시아게임 참가(금메달획득)
- 2003년도 팀 성적 : 전국체전 성적부진, 제14회회장기대회3위

## □ 推進實績

- 선수이탈 방지와 타 실업팀에 걸맞는 대우 강화로 선수 사기양양
  - 보수액 인상 : 1인 1,300천원 ⇒ 2,000천원
  - 고용보험, 의료, 산재보험 혜택 부여
- 관내 선수단 숙소 확보(동계합숙소 건립중)

## □ 問題點 및 對策

- 성적부진등으로 창단 목표 및 명분부실
  - ⇒ '03년 선수(전북 김제 중앙고 권혁진)를 미확보시는 '04년 팀운영 난항
  - ⇒ 스카웃 제시 조건 비교

구 분	내 용	비 고
충주시청	계약금 2,000만원, 월급여250만원, 대학학비전액지원등	
고성군청	계약금 300만원, 월급여200만원, 대학입학보장 및 입학금지원, 병력협조등	

- 선수숙소 및 전용경기장이 군외 소재로 소속감 결여
- 군 예산사정으로 파격적인 대우 곤란
- 비인기종목으로 고성체육인 대부분 종목 변경 요구

# 青少年健全育成事業

- 청소년들의 정서함양과 사회적 고민, 갈등을 해소하고 밝고 건강하게 성장할 수 있도록 사회분위기를 조성하고
- 어려운 가정환경 속에서도 깨끗하게 살아가는 소년소녀가정 세대의 사회적 소외감 극복으로 건전한 사회인으로 육성코자 함

## □ 推進計劃

- 청소년 어울마당 운영 : 5회 2,500명, 10,000천원
- 문화의 집 및 상담실 프로그램 등 구입 : 23,000천원
- 청소년육성기금 지급 : 10명 10,000천원
- 청소년보호법 위반행위 단속 : 매월1회 1,315개소
- 청소년보호 긴급전화 『1388』 운영 활성화 : 신고체계 확립 및 활성화
- 청소년 지도 선도활동 활성화 : 15개소

## □ 推進實績

- 청소년 어울마당 운영 : 5회 2,500명, 10,000천원
- 문화의 집 및 상담실 프로그램 등 운영 : 4회 21,046천원
- 청소년육성기금 지급 : 3명 2,417천원
- 청소년보호법 위반행위 단속 : 15회 1,315개소
- 청소년보호 긴급전화 『1388』 운영 : 10건 접수 상담
- 청소년 지도 선도활동 활성화 : 15개소

## □ 問題點 및 對策

# 靑少年文化의 집 運營

- 청소년 문화, 휴식 전용공간에 다양한 프로그램 제공으로 건전한 청소년 육성
- 정보화 능력향상과 바람직한 문화예술 감각을 키워 주고 경험과 자발적 표현 기회 부여

## □ 推進計劃

- 청소년수련프로그램 구입 운영 : 3회 10,000천원
- 도서, 비디오 테잎, CD 등 확보 : 4,000천원
- 청소년 토요일 무료 극장 운영 : 48회
- 청소년 공부방 운영 : 매일 16:00~20:00
- 다목적홀 각종 교육·행사지원 : 40회 2,000여명

## □ 推進實績

- 청소년 수련 프로그램 구입 운영 : 3회 10,000천원
- 도서, 비디오 테잎, CD 등 확보 : 2,000천원
- 청소년 토요일 무료 극장 운영 : 40회
- 청소년 공부방 운영 : 매일16:00~20:00(이용인원:1,498)
- 다목적홀 각종 교육·행사 지원 : 40회 5,400여명
- 청소년 운영 위원회 구성 운영 : 14명(2003. 4. 15)

## □ 問題點 및 對策

- 청소년문화의 집 청소년이용도 저조
- 2003. 4. 15 구성된 청소년운영위원회 적극 활용 다각적인 홍보활동 전개



# 靑少年相談室 運營

- 상담기능 확대로 청소년의 고민·고충을 해결하고 건전성장 도모
- 전문적이고 종합적인 상담으로 비행발생 사전예방

## □ 推進計劃

- 청소년상담실 운영 : 상·하반기 37개교
  - 또래상담반 운영 40회 400명 - 품성개발프로그램 20회 400명
  - 자기성장프로그램 20회 300명 - 진로탐색프로그램 20회 600명
  - 미술치료프로그램 10회 200명 - 공부와 친해지기 10회 300명
- 찾아오는 청소년상담실 운영 : 년중 수시
  - 개인상담, 전화상담, 메일상담, 심리검사
- 방학프로그램운영
  - 심리검사, 심리극, 진로탐색캠프, 또래상담자심화훈련
- 청소년을 위한 공개강좌 : 1회 500명
- 자녀의 힘을 북돋우는 부모교육 : 4회 40명
- 자원상담자 교육 : 년중 수시
- 상담실운영협의회 운영 : 연1회 15명

## □ 推進實績

- 청소년상담실 운영 (37개교)
  - 또래상담반 운영 26회 346명 - 품성개발프로그램 6회 150명
  - 자기성장프로그램 170회 264명 - 진로탐색프로그램 24회 677명
  - 미술치료프로그램 10회 200명 - 공부와 친해지기 10회 300명
- 찾아오는 청소년상담실 운영 : 년중 수시
  - 개인상담142건, 전화상담457건, 메일상담 33건, 심리검사156건
- 방학프로그램 운영 : 4종 92명
- 청소년을 위한 성교육 : 7개교 295명
- 자녀의 힘을 북돋우는 부모교육 : 11회 88명
- 자원상담자 교육 : 3회 39명

## □ 問題點 및 對策

- 청소년상담실운영협의회 활성화 미흡에 따른 대책 강구

# 小加耶文化村 造成事業

- 소가야문화권의 모체로서 기능정비·복원을 통한 역사교육 학습장 조성
- 송학동고분군 등 관내 출토된 각종 유물을 전시할 수 있는 공간마련으로 남해안관광벨트사업의 효율적인 추진

## □ 推進計劃

- 송학동고분군(사적제119호) 정비복원
  - 사업비 : 1,700백만원
  - 내용 : 고분군 정비복원, 주변정비, 토지매입
- 소가야 유물박물관 건립
  - 사업비 : 5,900백만원(기계획 20억원, 추가소요 39억원)
  - 내용 : 전시관 건립 1동 3,105㎡
  - 실시설계후 문화재청 사업승인
  - ※ 연차적으로 사업비 확보 계속비 사업으로 시행
- 소가야 성지복원
  - 사업비 : 1,800백만원
  - 내용 : 성지 발굴조사 및 성벽정비복원
  - 성지 발굴조사보고서, 정비계획설계, 문화재청 승인후 정비복원

## □ 推進實績

- 송학동고분군 정비완료
  - 봉분조성 8개소 8,388㎡, 주변정비 33,014㎡(잔디식재)
  - 자연석축쌓기 981m, 안전휀스 120m, 배수로 553m
- 주변지역 토지 및 지장물 매입
  - 토지 8필지 2,955㎡, 지장물 1동(기월리소재 현대샷시)
- 거류산성 발굴조사 의뢰
  - 발굴조사기관 : 진주고고학연구소

## □ 問題點 및 對策

- 소가야유물전시관 건립사업비 부족으로 사업추진애로  
⇒ 문화관광부 및 문화재청 반영 지속 건의

# 탈 博物館 및 傳受會館 建立

- 문화자료로서 역사적 가치 및 전통 탈의 소중함 인식 계기
- 전통 탈에 대한 관심이 국제적으로 증가하고 있어 노후된 탈 박물관 이전 신축 및 전시공간 확보

## □ 推進計劃

- 위 치 : 고성읍 고성읍 울대리 666-18번지 일원
- 사업기간 : 2002 ~ 2004년
- 사업량 : 탈 박물관 및 전수회관 1동(연면적 1,736㎡ 지상3층)
- 부지면적 : 4,902㎡(자체 확보)
- 총사업비 : 2,000백만원(교부세1,000 국비500 도비500)

## □ 推進實績

- 2001. 12월 : 교부세 10억 확보
- 2002. 12월 : 실시설계 완료
- 2003. 03월 : 부지 및 전시품 자체 확보(144점)
- 2003. 05월 : 사업착공 (현공정 40%)

## □ 問題點 및 對策

- 건립사업비 20억원중 10억원 미확보  
⇒ 부족사업비 지원 건의 : 1,000백만원(국비 500 도비 500)

# 內山里古墳群 整備事業

고분군 지역의 효율적인 보존을 위한 개발사업 시행으로 군민휴식 역사교육, 관광명소로 조성 관리함으로써 효율적인 보존관리 도모

## □ 推進計劃

- 위 치 : 고성읍 동해면 내산리 일원
- 사업기간 : 2003 ~ 2007년(5개년계획)
- 사업내용 : 토지매입, 고분군정비 및 발굴조사, 전시관건립
- 총사업비 : 3,800백만원(국비 2,660 도비 399 군비 741)
- 연차별 투자계획 (단위 : 백만원)

연도 \ 사업비	2003	2004	2005	2006	2007	비고
3,800	300	500	1,000	1,000	1,000	

## □ 推進實績

- 내산리 고분군내 토지매입
  - 소요예산 : 577,100천원(02년이월 277,100천원 당해예산 300,000천원)
  - 연차별 토지매입 현황 (면적 : m<sup>2</sup>)

총 매입대상		기 매입		2003년		향후계획		비고
필지	면적	필지	면적	필지	면적	필지	면적	
42	131,147	9	23,936	7	57,721	26	49,490	지장물 건물10동

## □ 問題點 및 對策

- 문화재보호법에 의한 재산권 침해 여론 우려등으로 단 기간내에 토지매입 요구  
⇒ 토지매입비 20억원 예산지원 건의중(문화재청)

# 文化財保存管理 完璧推進

○ 조상들의 삶의 애저와 승결이 깃들어 있는 소중한 문화유산의 원형보존으로 찬란한 민족문화를 계승·발전시켜 나가고자 함.

## □ 推進計劃 및 推進實績

문화재명	사업내용	사업비 (천원)	추진상황	비고
9건		921,428		
덕명리 공룡발자국 및 새발자국화석산지 (천기411)	토지매입 (3필지15,961㎡) 지장물 매입5건	71,428	· 토지매입 및 지장물매입 - 1필지 241㎡ - 지장물 1,2층 1동	
옥천사일원 (지기140)	금당,사주문 보수	140,000	· 현공정 60%	
곡산봉수대 정비 (지기236)	발굴조사 1식	100,000	· 문화재청 발굴허가신청	
고성향교 (지유219)	전사당 번와보수	100,000	· 현공정 60%	
도산서원 (문자35)	강당, 협문보수	100,000	· 현공정 70%	
학림리최영덕고가 (문자178)	안채, 담장보수	120,000	· 현공정 60%	
청광리박진사고가 (문자292)	사랑채 보수	100,000	· 현공정 70%	
소산정사 (문자293)	한루정,대문채보수	140,000	· 현공정 80%	
운홍사 소화전 (문자82)	소화전 설치1식	50,000	· 발주의뢰	

## □ 問題點 및 對策

○ 문화재청(경남도)의 설계승인 및 현상변경 승인 허가기간을 감안 업무추진

# 白堊紀恐龍테마파크造成

- 세계 3대 공룡발자국 화석산지로서 공룡을 주제로한 테마파크조성
- 우리군이 보유한 천혜의 경관과 자연유산을 활용 국제수준의 관광지개발
- 생태+교육+체험 관광을 통한 차별화된 관광지 조성

## □ 推進計劃

- 위 치 : 고성군 하이면 덕명리 일원(상족암군립공원내)
- 사업면적 : 100,000m<sup>2</sup>
- 사업기간 : '00년 ~ '06년
- 사업비 : 30,400백만원(국 6,800 도 3,040 군 10,660 민자 9,900)
- 시설규모/소요예산 (단위 : 백만원)

구 분	계		기 투 자		2003		2004이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
사업명	계	31,862		9,069		7,432		15,361
백악기공룡 테마파크조성	소계	30,400		8,839		6,200		15,361
	국비	6,00		2,900		2,700		1,200
	도비	3,000	토지매입 (101,255m <sup>2</sup> )	1,370	-공룡전시관 3,441.77m <sup>2</sup>	1,310	-관리시설 -산책로	320
	군비	10,700	공룡전시관 3,441.77m <sup>2</sup>	4,569	-전시시설 (1,447m <sup>2</sup> ) 및 -전시품구매	2,190	-테마호텔 -상가및카페 -방갈로	3,941
	민자	9,900						9,900
책임감리용역	소계	200		200				
	군비	200	건축,기계, 설비,소방	1식 200				
공룡및새발자 국화석산지보 존관리방안 연구용역	소계	100				100		
	군비	100	-상족암군립공원 5.136km <sup>2</sup> -문화재보호구역 124,307m <sup>2</sup>			-상족암군립공원 5.136km <sup>2</sup> -문화재보호구역 124,307m <sup>2</sup>	100	
공룡탑설치	소계	1,162		30		1,132		
	군비	1,162	설계 1식 공룡탑 24m 조경 1식	설계용역 30	-공룡탑 24m -조경 1식	1,132		

## □ 推進実績

(단위 : 백만원)

사업명	사업개요	사업비	기간	비고(공정율)
계		13,332		
공룡전시관 및 부대시설공사	- 전시관 3,441.77m <sup>2</sup> /1동 - 진입도로 110m, 조경 - 전기,통신	7,165	2001.12.29 ~2004.2.5	80% (건축65%, 토목5%, 기계10%)
공룡전시관 전시시설공사	- 전시시설 1,447.58m <sup>2</sup>	2,633	2003. 8. 4 ~ 2004. 5. 3	30%
공룡전시관 전시품 구매제작 설치공사	- 공룡골격(진품및복제품) - 일반화석, 야외모형공룡	2,170	2003. 6. 2 ~ 2004. 6. 19	70%
공룡전시관 및 부대시설공사 책임감리 용역	- 건축, 기계·설비, 소방	174	2002. 4. 1 ~ 2003. 12. 21	80%
고성덕명리의공룡및새발자국화석산지보존관리방안연구용역	- 공룡 및 새발자국화석산지 보존관리방안연구	95	2002. 11. 27 ~ 2003. 9. 24	100%
공룡탑 설치공사	- 공룡탑 24m, 조경 1식	1,095	2003. 6. 20 ~ 2004. 6. 19	40%

## □ 問題點 및 對策

○ 공룡전시관 시설규모 확대(1,500m<sup>2</sup> → 3,442m<sup>2</sup>)에 따른 사업비 추가 소요(5,300백만원)

⇒ 문화관광부 역점시책사업인 증가평가용역시 상부기관과 협의 부족한 사업비 확보 만전

(국비 : 2,600백만원, 도비 800백만원, 군비 1,900백만원)

# 3大 新文化 基盤整備事業

- 행정자치부 시책사업 -

- 남해안관광벨트권, 가야문화권, 유교문화권의 정책지원사업
- 21세기 신관광행태 변화에 부응하는 매력적인 관광권역의 정비 및 이용객의 편의도모 및 지역경제활성화 도모

## □ 推進計劃

- 위 치 : 관내 4개소(상족암, 연화산, 옥수온천관광지, 소가야문화권)
- 기 간 : '02 ~ '04년(3년간)
- 사업비 : 5,371백만원(교부세3,760, 군비 1,611)
- 세부사업별 투자계획 (단위 : 백만원)

구분	연도별	위치		계	202			203			204		
		면	리		시설명	사업량	사업비	시설명	사업량	사업비	시설명	사업량	사업비
합 계				5,371			1,730			1,571			2,070
백악기공동 테마파크 조성사업	하이	덕명	소계	4,010			1,700			1,400			910
			화장실신축 야영장조성 공동급수 시설	3동 10,000 m' 1식	300 1,200 200	주차장조성 야외공연장 탐방로	1,948m' 5,768m' 2km	300 600 500	관광설명판 관광안내표지판 관광안내판 진입도로	8개 6개 2개 1km	120 90 200 500		
연화산도립공원	개천	북평	60								관광안내설명판	2개소	60
옥수온천관광지	구만	주평	800								주차장조성	16,000m'	800
소가야문화촌	고성	송학	501			관광안내판	30	화장실신축	1동	171	주차장조성	1,948m'	300
재원	재원별			소계	교부세	지방비	소계	교부세	지방비	소계	교부세	지방비	
	4개 단위사업			5,371	1,730	1,211	519	1,571	1,100	471	2,070	1,449	621



## □ 推進實績

### ○ '02년 사업 추진실적

- 편입토지 매입완료(6필지 10,000m<sup>2</sup>)
- 상족암군립공원계획반영 및 문화재현상변경허가('01.11.25)
- 사전환경성검토 협의('01.12.19)
- 실시설계완료('02.11.7~'03.2.13)
- 사업발주(화장실2동,야영장 10,000m<sup>2</sup>,공동급수시설 1식):현공정 41%

### ○ '03년 사업 추진실적

- 백악기공룡테마파크조성-주차장조성1,948m<sup>2</sup>,야외공연장5,768m<sup>2</sup>,탐방로설치2km
  - 야외공연장조성 : 사업확정('03. 5. 27), 설계완료('03. 9월)후 발주중  
⇒ 10월 발주 예정
  - 주차장조성 : 2003. 6월 착공(현진도 50%)
  - 탐방로설치 : 2003. 10월 착공(현진도 10%)
- 소가야문화촌조성 --- 화장실신축 1동
  - 송학동고분군 정비사업과 병행 추진계획으로 부지매입(9월) 완료하였으나 건축물 철거 준비 중에 있으므로 미착공

## □ 問題點 및 對策

### ○ 사업목적의 부적합 및 행정절차 미이행등으로 당초 계획 사업 조정 불가피

- 백악기 공룡 테마파크 조성 : 진입도로 ⇒ 주차장 확보
- 옥수온천 관광지 주차장 ⇒ 당항포 관광지 주차장 확보
- 소가야문화촌 화장실 신축 ⇒ 당항포 관광지 화장실 신축

# 당항포 관광지 개발사업

- 날로 증가하는 관광객 수용과 관광자원 개발로 테마관광지로서의 위상정립
- 관광객 적극유치에 따른 관광소득증대 및 지방자치단체 경쟁력 제고

## □ 推進計劃

- 시설내용
  - 기시행: 관리사무소, 화장실, 도로, 모험놀이시설, 자연사전시관, 수석전시관, 확장매립 등
  - 금후시행: 오수처리시설, 조경, 화장실, 상하수도, 주차장, 도로, 테마광장, 친수공간 등
- 사업비 : 31,384백만원(국 8,813, 도 6,863, 군 14,298, 교부세 1,500)
- 년도별 사업비 투자내역 (단위:백만원)

구분	계	2001년까지	2002	2003	2004이후	비고
계	24,733	15,460	4,540	3,884	849	
국비	5,488	2,626	1,445	992	425	
도비	5,865	4,456	484	798	127	
군비	11,880	8,378	1,611	1,594	297	
교부세	1,500		1,000	500	-	

## □ 推進實績

- 당항포 오수처리시설 설치공사
  - 사업비 : 1,226백만원
  - 사업기간 : 2002. 12. 16 ~ 2003. 12. 9(현공정 : 40%)
- 당항포 화장실 설치공사
  - 사업량 : 1동 77.2m<sup>2</sup>
  - 사업비 : 150백만원(도 50, 군 100)
  - 사업기간 : 2003. 2. 13 ~ 2003. 7. 13
- 모험놀이시설 설치 및 개·보수공사
  - 사업비 : 145백만원
  - 사업기간 : 2003. 5. 20 ~ 2003. 8. 1

## □ 問題點 및 對策

- 사업비 2중투자방지를 위하여 EXPO계획에 의한 관광지 조성계획 변경 불가피
- 관광지 조성계획 변경(선행)
  - ⇒ EXPO 기본 및 실시설계와 연계하여 계속추진

# 2006 경남고성 세계공룡엑스포

- 고성공룡발자국 화석의 학술적 가치를 전 세계에 알림
- 21세기 문화관광 이미지 조성과 경남 관광의 인프라 구축

## □ 推進計劃

- 개최장소 : 당항포관광지(특별행사장 - 상족암군립공원)
- 면적 : 528,000m<sup>2</sup>(당항포 429,000m<sup>2</sup>, 상족암 99,000m<sup>2</sup>)
- 주제 : “공룡과 지구 그리고 생명의 신비”
- 개최기간 : 2006. 4. 14(금) ~ 6. 4(일)  
(52일간 - 관람객 150만명 예상)
- 사업내용
  - 기반시설 : 도로 L=2.7km(B=20m, 4차선), 주차장 80,807m<sup>2</sup>
  - 전시/부대시설 : 공룡엑스포 주제관 외 3개 전시시설 및 10개 부대시설
- 사업비 : 320억원(국비 41, 지방비 279)

## □ 推進實績

- 2003. 3. : 2006 고성공룡세계엑스포 타당성 용역
- 2003. 4. : 관련부처 사업설명 및 업무협의  
(문화관광부, 행정자치부, 기획예산처, 국무총리 국무조정실)
- 2003. 7. : 선진엑스포 사례분석 국외활동(일본국)
- 2003. 7. : 당항포관광지 및 공룡엑스포조성사업 기본 및 실시설계
- 2003. 8. : 국제행사 승인(국무총리 국무조정실)
- 2003. 10. : 지방재정 투·융자심사 승인(행정자치부)

## □ 問題點 및 對策

- 회장조성(기반/전시·부대시설) 제반 인·허가 및 영향평가
  - 농업진흥지역해제, 농지전용, 도시계획시설 제반인·허가
  - 제반영향평가(교통,환경등) 설계용역 성과물 검수 후 조기 추진

# 固城郡 文化體育센터 建立

- 군민 문화예술 활동영역 및 체력증진 등 복합공간 확충
- 지역정서 순화 및 선진문화의식 함양으로 삶의 질 향상

## □ 事業概要

- 시 설 명 : 고성군문화체육센터
- 위 치 : 고성읍 기월리 83-10번지 일원
- 규 모 : 지하1, 지상2층 (연면적: 3,690m<sup>2</sup>)
- 사업기간 : '00 ~ '03 (3년) ✓
- 소요사업비 : 5,919백만원(국1,900, 지방비2,919, 마사회1,100)
- 주요 시설
  - 지하1층 : 기계실, 전기실, 스퀘시장, 헬스장
  - 1 층 : 수영장 (25m×6레인)
  - 2 층 : 공연장 (374석), 전시실, 창작실

## □ 推進實績

- '00. 12. : 기본설계 및 사업계획 승인(문광부)
- '03. 6. 22 : 건축준공
- '03. 7. 29 : 개장

## □ 運營狀況

- '03. 7. 29 : 개장실시
  - 수영회원 모집
    - 모집기간 : 매월 첫째, 셋째주
    - 모집반수 : 6개반(06:30~19:20)
  - 운영시간 : 06:00 ~ 20:00
- '03. 10. 30 : 운영실적
  - 수영장 : 연인원 9,065명 78,801천원
  - 스퀘시 : 연인원 69명 1,227천원
  - 공연장 : 연20회 1,998천원