

主要業務報告

文化觀光課

I. 基本現況

I. 基本現況

■ 機構 및 定·現員

(2002. 6. 30현재)

업무별	합계	직 렬·직 급 별									청경	
		일 반 직						기 능 직				
		소계	5급	6급	7급	8급	9급	소계	9급	10급		
계	정원	18	13	1	4	5	2	1	3	2	1	2
	현원	18	14	1	4	5	4		2	2		
과	장	1	1	1								
관광진흥		3	3		1		2					
홍보체육		6	3		1	1	1		1	1		2
문화예술		4	3		1	1	1		1	1		
관광개발		4	4		1	3						

■ 主要 事務分掌

(2002. 6. 30현재)

담당별	주요 업무
관광진흥	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화관광 정책기획 ○ 관광안내소 운영 ○ 관광사업체 및 유기장업 관리 ○ 관광객 유치 및 기타 관광진흥에 관한 사항 ○ 관광관련 축제 기획 추진 ○ 관광화보제작 관광홍보 ○ 일반사무, 경리
홍보체육	<ul style="list-style-type: none"> ○ 체육행사기획 및 체육단체지원 ○ 스포츠전지훈련팀 유치 ○ 언론기관 관리 ○ 월중 주요시책홍보 ○ 공고, 공보 및 방송시설 관리 ○ 소가야소식지 제작 ○ 체육시설 관리 및 설치 ○ 직장체육 육성
문화예술	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화재 보존 관리 ○ 공공도서관 관리 ○ 문화의집 관리·운영 ○ 종교단체 관리 ○ 문화예술행사 추진 ○ 문화예술단체 관리 ○ 유통업소 관리 ○ 문화원 관리 및 지원
관광개발	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자연(생태)관광지개발 및 조성사업 ○ 당항포관광지 개발사업 ○ 남해안관광벨트 사업추진 ○ 해양휴양관광지 개발

■ 文化財 現況

○ 국가지정 문화재 : 7건

(2002. 6. 30현재)

종 별	문 화 재 명	수 량	소 재 지	지정일자
보물(495호)	임자명반자	1점	개천면 옥천사	'68. 12. 19
보물(1317호)	운홍사영산회 괘불탱 및 케	1폭(1점)	하이면 운홍사	2001. 8. 3
사적(119호)	고성송학동고분군	11기	고성읍 송학리	'63. 1. 21
사적(120호)	고성내산리고분군	28기	동해면 내산리	'63. 1. 21
천연기념물 (411호)	고성 덕명리의 공룡및새발자국 화석산지	93필지 124,307m ²	하이면 덕명리	'99. 9. 14
중요무형 문화재(7호)	고성오광대	중요무형문화재 보유자 1명	고성읍 동외리	'64. 12. 24
중요무형 문화재(84-㉠)	고 성 농 요	중요무형문화재 보유자 2명	고성읍 동외리	'85. 12. 1

○ 도지정문화재 : 50건

(2002. 6. 30현재)

종 별	수량 (점)	문 화 재 명
유형문화재	15	<ul style="list-style-type: none"> · 옥천사(5) : 자방루, 향로, 대중, 대웅전, 소장품 · 운홍사(6) : 대웅전, 소장경판, 탕화(관음, 감로, 미타회, 약사) · 기 타(4) : 정씨동생 화회문기, 양화리석조여래좌상, 교사리삼존석불, 고성향교
기 념 물	11	<ul style="list-style-type: none"> · 지식묘(3) : 오방리, 학림리, 석지리 · 고 분(1) : 송학동 제2의고분군 · 기 타(7) : 동외동 패총, 장산숲, 북평리 찰피나무, 좌이산봉수대, 천왕점봉수대, 소을비포성지, 옥천사 일원
민 속 자 료	2	<ul style="list-style-type: none"> · 마암면 석마, 봉동리 배씨고가
문화재자료	22	<ul style="list-style-type: none"> · 건조물(15) : 서원 6, 고가 4, 기타 5 · 사 적 (4) : 고성성지, 거류산성, 철마산성, 양화리 법천사지 부도군 · 기 타 (3) : 행촌·도촌선생 유허비, 운홍사(명부전목조각상, 목제원패)

■ 傳統寺刹 現況

(2002. 6. 30현재)

명칭	소재지	주지	건립년도	비고
옥천사	개천면 북평리 408 (672-0100)	玉奉圭 (知性)	676년(신라 문무왕16년)	· 건물 : 27동 1,359㎡ · 토지 : 2,663,505㎡ · 신도수 : 6,000여명
운흥사	하이면 와룡리 442 (835-8656)	金成朝 (能輪)	"	· 건물 : 9동 784㎡ · 토지 : 1,507,188㎡ · 신도수 : 5,000여명
장의사	거류면 신용리 1077 (672-1039)	河榮植 (淨光)	632년(신라 선덕왕)	· 건물 : 8동 815㎡ · 토지 : 287,698㎡ · 신도수 : 1,000여명
문수암	상리면 무선리 291-1 (672-8766)	李千膳 (正天)	706년(신라 성덕왕5년)	· 건물 : 10동 639㎡ · 토지 : 355,817㎡ · 신도수 : 1,000여명
계송사	영현면 대법리 산17-1 (673-0282)	白承烈 (法珍)	675년(신라 문무왕15년)	· 건물 : 6동 487.9㎡ · 토지 : 24,893㎡ · 신도수 : 1,500여명

■ 博物館 現況

(2002. 6. 30현재)

명칭	유형	소재지	설립자	등록년월일	등록처
갈탈박물관	제1종 전문박물관	고성읍 울대리 650	李道烈	'96. 8. 14	문화관광부

■ 文化關聯團體 建築物 現況

(2002. 6. 30현재)

구분	위치	부지면적 (㎡)	구조	건평 (㎡)	건립 년도	건립비 (천원)	주요시설	관리 방법
무형문화재 전수회관	고성읍 동외리 542	1,294	철근 콘크리트	492 (2동)	1987	115,000	사무실, 탈의실, 공연장 등	위탁
고성 문화원	고성읍 교사리 63-2외1	1,222	철근 콘크리트	1,088	1998	473,000	사무실, 서재, 강당 전통예식장	위탁

■ 文化의집 現況

(2002. 6. 30현재)

구 분	위 치	부지면적 (㎡)	구조	건 평 (㎡)	건립 년도	건립비 (천원)	주요시설	관리 방법
고 성 군 문화의 집	고성읍 내리 72-42	451	철근 콘크리트	539	2000	380,000	안내데스크 문화창작실 문화관람실 등	직영

■ 公共體育施設 現況

(2002. 6. 30현재)

시 설 명	시 설 개 요	조성 년도	비 고
종합운동장	· 고성읍 기월리 83-10 · 부지 : 77,487㎡	공인 2중형	
공설운동장(구)	· 고성읍 교사리 53 · 부지 : 20,671㎡	1965	위탁관리
실 내 체 육 관	· 고성읍 교사리 34 · 건물 : 2,080㎡	1990	
고 성 체 육 관	· 고성읍 동외리 230-2 · 건물 : 435㎡	1975	위탁관리
공설 테니스장	· 고성읍 교사리 381-2 · 부지 : 5,900㎡	1991	위탁관리
남산체육시설	· 고성읍 수남리 262일원 · 부지 : 2,290㎡	1991	철봉, 평행봉외19종

■ 體育施設業所(私設) 現況

(2002. 6. 30현재)

구분	계	당구장	체육 도장	에어로빅장	체 력 단련장	볼링장	수영장	골 프 연습장	무도 학원
개소	32	16	5	3	3	1	1	2	1

■ 團體現況

(2002. 6. 30현재)

단체명	대표자	사무실 주소	비고
고성군체육회	박장일	고성읍 기월리 83-10	
고성군 생활체육협의회	김오현	"	
고성문화원	제두근	고성읍 교사리 63-2	
(사)고성공룡나라 축제공진위원회	이갑영	고성읍 서외리 198	
고성농요보존회	김석명	고성읍 동외리 314-14	
고성오광대보존회	이윤석	고성읍 동외리 542	
소가야문화보존회	김태근	고성읍 성내리 198	

■ 駐在 및 出入記者 現況

(2002. 6. 30현재)

신문명	성명	본사	비고
경남신문	이대형	마산	고성주재
경남일보	김철수	진주	"
경남도민일보	김민호	마산	"
경남제일신문	이재룡	김해	"
울산매일	조연규	울산	"
부산일보	이성훈	부산	출입(통영주재)
국제신문	이태현	"	"
연합통신	이종민	서울	"
고성신문	하현갑	고성	출입(주간지)

II. 主要業務 推進狀況

[觀光振興]

2002固城恐龍나라 祝祭

- 일반 관광객들의 체험·참여형 축제로 공룡천국 고성 이미지 제고
- 고성만이 가지고 있는 독특한 프로그램으로 차별화·전문화 시도

■ 事業概要

- 기 간 : '02. 8. 8(목) ~ 8. 11(일) 4일간
- 장 소 : 상족암군립공원, 고성읍
- 내 용 : 공개행사 등 7개분야 36개 부문
- 예 산 : 316백만원(국30, 도27, 군200, 기타 59)
- 주 관 : 사단법인 고성공룡나라축제추진위원회

■ 推進實績

- 2002 문화관광부 지정 축제 선정 : '01. 11. 27
- 축제이사회·총회 개최(축제프로그램 및 예산확정) : '02. 4. 11
- 축제홍보
 - 문화관광부 지정, 축제전사회 참가 : '02. 5. 31 ~ 6. 1
 - 매체홍보 : 신문, 인터넷, 사보지, 포스터, 리후렛 등

■ 推進計劃

- 축제지원반 운영 : '02. 6 ~ '02. 8. 11
- 단계별 홍보전략 수립·시행 : '02. 4 ~ '02. 8
- 축제 옥외홍보물·시설물 설치 : '02. 8. 5일한
- 종합점검으로 완벽한 행사추진

■ 問題點 및 對策

- 상족암군립공원 주변 숙박난으로 인근시 관광객 유출 예상
⇒ 행사장 연접지 민박확대 운영
- 중앙평가시 하위등급의 경우 2003문화관광부축제 미 지정 위기
⇒ 상위등급평가를 위한 행사장단일화, 체험위주의 행사실시
⇒ 읍면 먹거리 부스 활용 군민참여 확대

固城郡文化體育센터 建立

- 군민 문화예술 활동영역 및 체력증진 등 복합공간 확충
- 지역정서 순화 및 선진문화의식 함양으로 삶의 질 향상

■ 事業概要

- 시설명 : 고성군문화체육센터
- 위치 : 고성읍 기월리 83-10번지 일원
- 규모 : 지하1, 지상2층 (연면적: 3,690㎡)
- 사업기간 : '00 ~ '03 (3년)
- 소요사업비 : 5,000백만원 (국1,400, 지방비2,500, 마사회1,100)
- 주요 시설
 - 지하1층 : 기계실. 전기실. 스퀘시장. 에어로빅장
 - 1층 : 수영장 (25m×6레인)
 - 2층 : 공연장(380석). 전시실. 창작실

■ 推進實績

- '00. 12 : 기본설계 및 사업계획 승인(문광부)
- '00. 8 : 실시설계 완료
- '01. 8 : 건축공사 착공 (대창건설 : 3,186백만원)
- '01. 10 : 감리착수
- '02. 3 : 전기·통신·소방공사 착공(전기125, 통신53, 소방45백만원)
- 현공정 : 17% (1층 구조물시공 중)

■ 推進計劃

- 공사 추진 : '01. 8 ~ '03. 3월(지속추진)
- 운영계획수립 : '02. 8 ~ 10월
- 준공 : '03. 3월 (예정)
- 개관 : '03. 5월

■ 期待效果

- 농어민의 다양한 문화·체육활동 욕구 충족
- 수영 등 체육활성화를 통한 체육인구 저변확대 및 군민체력 증진

■ 問題點 및 對策


- 2003 상반기(3월) 준공을 위해서는 사업비 조기확보 요구
 - 2002. 5월현재 예산확보액 3,500백만원(미확보액 1,500백만원)
 - ⇒ 연도내 지방비 추가확보 추진 (600백만원 이상)

※ 財源 確保計劃

(단위 : 백만원)

구 분	계	2000	2001	2002			2003
				계	기확보	확보추진	
계	5,000	110	1,952	2,060	1,460	600	878
국 고	1,400		500	500	500		400
지 방 비	2,500	110	1,012	900	300	600	478
마사회기금	1,100		440	660	660		

■ 鳥瞰圖



公設運動場 우레탄 鋪設

지방체육시설 선진화로 체육인구 저변확대 및 주민복지증진
공인2종 육상경기장 조성으로 SPORTS MARKETING 기반조성

■ 事業概要

- 위치 : 고성읍 기월리 83-10번지 (고성군종합운동장)
- 사업기간 : '02. 6 ~ 11월
- 사업비 : 1,750백만원(교부세 500, 도비300, 군비650, 기금300)
- 사업량 : 우레탄 포설 11,015㎡
- 주요시설

구분	면적(㎡)	주요시설	비고
트랙	4,786	400m트랙1, 장애물경주설비	
필드	반원부	투포환(헤머), 투원반, 투창, 높이뛰기	각 2개소
	외곽부	장대높이뛰기, 멀리·세단뛰기	
계	11,015		

■ 推進實績

- '01. 10 : 체육진흥공단 우레탄설치 지원사업대상지 선정(300백만원 확보)
- '02. 1 : 실시설계비 확보 (30백만원)
- '02. 5 : 지방재정투융자심사(적정)
- '02. 5 : 타시설 비교견학 등 시공방법(자재) 채택

■ 推進計劃

- '02. 7 : 추경예산반영
- '02. 7 ~ 8월 : 실시설계
- '02. 9 ~ 12월 : 시설공사
- '02. 12 ~ '03. 1월 : 준공 및 시설공인


■ 期待效果

- 쾌적한 체육활동여건 조성으로 시설활용도 제고 및 주민복지 증진
- 각종대회 및 전지훈련팀 유치 등 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화에 기여 (연간 2,000백만원 이상 경제적 파급효과)
- 지역선수 훈련여건 개선으로 경기력 향상 및 우수선수 육성

■ 問題點 및 對策

- 국민체육진흥기금 및 설계비(군비)를 확보하고 있으나, 잔여소요 사업비 미 확보 (미 확보액 : 1,420백만원)
⇒ 특별교부세 및 도비 확보 적극추진으로 군비부담 최소화.
총사업비 확보 곤란시 트랙부 우선 시공(1,200백만원 소요)

※ 參考寫眞(양산시 공설운동장)



SPORTS MARKETING 事業 推進

- 우리군의 지역적 특성을 살린 특화된 스포츠마케팅 사업추진
- 체류형 스포츠사업 추진으로 지역경제 활성화 도모

■ 事業推進 現況

- 동계전지훈련팀 유치 : 20개팀 500명
- 제1회 이봉주훈련코스 마라톤대회 : 10,000명(선수5,600, 기타4,400)
- 제13회 회장기세팍타크로대회 : 1,050명(선수700, 기타350)
- 경남종별태권도대회 : 1,500명(선수800, 기타700)
⇒ 경제적 파급효과(1,600백만원)

■ 向後推進方向

- 스포츠 기반시설 확충
 - 종합운동장 우레탄포설('02) 및 보조구장 확충
 - 문화체육센터 건립 ('01~'03)
 - 선수단 집단합숙소 설치('03 이후)
 - 산악훈련코스 정비 및 개발('03 이후)
 - 마라톤코스 정비 및 해안(당항만)일주도로 개발('03 이후)
- 각종대회 및 전지훈련팀 유치
 - 마라톤대회 지속추진 : '03. 1월(풀코스 도입)
 - 각종 전국대회 유치(육상경기대회, 게이트볼대회 등)
 - 전지훈련팀 유치 확대(육상 트랙경기부 유치 주력)

■ 期待效果

- 스포츠마케팅사업을 통한 지역경제 활성화
(연간 3,500백만원 정도 경제적 파급효과)

[文化藝術]

小加耶文化村 造成

소가야 문화권 모체의 기능정비·복원 및 군 관내에서 출토된 각종 유물 전시공간 마련으로 문화예술 도시건설

■ 事業概要

- 위치 : 고성군 고성읍 및 거류면 일원
- 사업기간 : '91 ~ '06년
- 사업량 : 송학동고분군 정비복원, 유물전시관 건립, 소가야성지 복원
- 사업비 : 15,185백만원(국비6,739, 도비2,277, 군비6,169)
 - 남해안 관광벨트사업비 : 5,500백만원(국비2,400, 지방비3,100)

■ 推進實績

- 송학동고분 주변 토지매입 - 33,462m²(2,722백만원)
- 송학동고분 보호책 설치 및 지장물 철거(60백만원)

■ 推進計劃

- 송학동 고분정비 - 고분 9기 및 토지매입(54,872m²)
- 소가야 유물전시관 건립 - 1동/2,970m²
- 소가야 성지(거류산성) 복원 - 1식 900m

< 2002년 세부추진계획 >

- 제1호분 3차 정밀발굴조사('02. 3. 20 ~ 6. 30) - 100백만원
- 송학동고분군 정비복원('02. 5. 10 ~ '03. 3. 23) - 700백만원
- 토지매입('02. 3 ~ 12. 31) - 3,534m²(1,200백만원)
- 전시관 건립 실시설계 및 공사발주('02. 1 ~ 12. 31) - 1,529백만원

■ 期待效果

- 송학동고분군 주변 전시관 건립으로 동부(당항포관광지), 서부(상족암군립공원) 연계 관광벨트 조성
- 관내 출토된 유물 보관공간 마련 등 역사성 부각 및 정체성 확립


■ 問題點 및 對策

- 주변토지(21,410m²) 매입 불가피(5,838백만원 소요)
⇒ 연차적 국·도비 확보 매입
- 문화재청 설계검토 및 현상변경 승인지연 등 적기 사업추진
애로 ⇒ 검토 및 승인 촉구 조속 마무리
- ※ 기본설계 후 소요되는 예산에 대한 사업내용 변경과 현실성
있는 사업비 지원 건의

- 財源 確保計劃 - (단위 : 백만원)

계	기 확보(3,315)			'02(3,529)			'03(2,971)			'04이후(5,370)		
	국	도	군	국	도	군	국	도	군	국	도	군
15,185	2,032	707	576	1,140	384	2,005	1,260	312	1,399	2,307	874	2,189

■ 鳥瞰圖



固城郡立東部圖書館 建立(運營)

- 문화의 세기를 맞아 농어촌지역 공공도서관을 건립하여
- 독서문화 진흥을 통한 지역민의 문화체험기회 증대와
- 문화의 집 효율적 운영 및 활성화로 문화복지행정 구현

■ 事業概要

- 위 치 : 고성군 회화면 배둔리 468-14번지내
- 사업기간 : '01. 1 ~ '02. 12
- 사업비 : 1,220백만원(국비500, 도비500, 군비220)
- 사업량 : 건물 995㎡(지상2층), 열람석 140석
 - 문화의 집 기능(1층) : 시청각실, 로비, 음악감상실, 놀이방, AV실, 사무실, 인터넷 코너 등
 - 도서관 기능(2층) : 종합열람실, 아동열람실, 로비 등

■ 推進實績

- 부지매입 완료 : 4필지 1,151㎡
- 설계완료 : '01. 7. 8
 - 설 계 : 회람건축사사무소 - 정신화
- 공사착공 : '01. 12. 6
 - 시 공 : (주)풍림종합건설 김재권

■ 推進計劃

- 도서관관리운영조례 제정 : '02. 9월
- 개관 및 도서관이용 홍보 : '02. 10월경


■ 期待效果

- 동부지역 문화기반시설 확충으로 학생, 주민 등 문화복지 향상
- 문화공간 조성으로 우리군 인구유입과 일류학교 육성에 기여

■ 問題點 및 對策

- 도서관 관리 인력 및 예산확보 애로(예상)
 - 관리인력 : 사서직 포함 4~5명 필요
 - 운영예산 : 연간 200백만원 정도소요(예상)
- 물품 구입비 부족
 - 폐기물처리 및 설계 변경요인 발생으로 사업비(30백만원 정도) 부족
 - 부족사업비(30백만원) 2002년 제1회 추경시 반영

■ 鳥瞰圖



文化財保存管理

조상들의 삶의 예지와 숨결이 깃들여 있는 소중한 문화유산의 원형보존으로 찬란한 민족문화를 계승·발전시켜 나가고자 함.

■ 推進狀況

(단위 : 백만원)

문화재명	사업내용	사업비	추진상황	비고
9 건		1,183		
소천정 (문자160)	강당,대문채보수	100	· 지붕공사' · 설계변경 승인신청중	2001 (2건 - 170)
덕명리의 공룡 및새발자국화석산지 (천기411)	현황측량, 토지매입	70	· 현황측량완료 · 토지매입협의중	
내산리고분군 (사적120)	토지매입	300	· 토지매입 보상계획 공고중 - 5필지 15,690㎡	2002 (7건- 1,013)
덕명리의 공룡 및새발자국화석산지 (천기411)	토지매입	143	· 토지매입 협의중	
옥천사일원 (지기140)	팔상전,석축보수	300	· 설계승인완료.사업발주 준비중	
장산숲 (지기86)	토양개량, 외과수술, 정자보수	70	· 토양개량 사업 발주준비중 · 정자보수 지침변경 승인신청	
고성향교 (지유219)	명륜당변와보수	60	· 착수준비중	
장산리허씨고가 (문자115)	대문채,협문보수	40	· 착수준비중	
운흥사영산전 (문자147)	영산전변와보수	100	· 설계승인 신청	

■ 問題點 및 對策

- 문화재청(경남도)의 설계승인 및 현상변경 처리기간의 지연으로 사업 추진 애로
 - ⇒ 문화재청(경남도)과 지속적인 업무 협의로 조속한 시일내 마무리 될 수 있도록 추진

탈 博物館 建立

문화의 세기를 맞이하여 민속탈 박물관과 탈 전수장소 마련으로
고유의 전통 탈 전승·보존으로 전통문화 계승발전

■ 事業概要

- 위 치 : 고성군 고성읍 남산공원 지내
- 사업기간 : '01. 11 ~ '03. 12
- 사업량 : 탈박물관(전수회관) 1동, 기숙사 1동, 기자재 구입 등
- 예정부지 : 21필지 23,541m²(7,121평)
- 사업비 : 2,000백만원(국500, 교부세700, 도500, 군300)

■ 推進實績

- 지방재정 투·융자심사(탈 박물관 및 탈 전수회관 건립) - '01. 09
- 건립예정지(현장) 조사 및 업무협약(예술단체 대표, 관계공무원 등)
- 2001. 11
- 탈 박물관(전수회관)건립 사업비(1,000백만원 - 교부세700,
군비300) 확보 - '01. 12
- 남산자연공원 조성사업 기본 및 실시설계용역(도시과) - '02. 2
- 「문화환경 가꾸기」 대상사업계획(문화관광부) 보고 - '02. 3

■ 推進計劃

- 남산공원 문화재발굴(시굴)조사 용역(100백만원)
- 기본설계 및 실시설계 : 건축공사 착공

■ 期待效果

- 문화관광상품 개발 및 관광객 유치로 지역경제 활성화
- 민속탈 전승과 고성문화 우수성 파급 등 효과 극대화

■ 問題點 및 對策

- 예정부지(남산공원)내 문화재가 유존하고 있는 것으로 조사되어
정확한 성격 규명에 따른 부지확보 등 지연
- 문화재 발굴(시굴)조사 용역비 추경반영 : 100백만원
⇒ 문화재 발굴(시굴)조사로 대상부지 내 문화재 유존 등 규명
후 사업추진

[觀光開發]

白堊紀恐龍테마파크造成

- 세계 3대 공룡발자국 화석산지로서 공룡을 주제로한 테마파크조성
- 우리군이 보유한 천혜의 경관과 자연유산을 활용 국제수준의 관광지개발
- 생태+교육+체험 관광을 통한 차별화된 관광지 조성

■ 事業概要


- 위 치 : 고성군 하이면 덕명리 일원(상족암군립공원내)
- 사업면적 : 100,000m²
- 사업기간 : '00년 ~ '06년
- 사 업 비 : 30,400백만원(공공20,500, 민자9,900)
- 시설규모/소요예산 (단위 : 백만원)

구분	계	공룡전시관	공룡공원	산책로	기타	민자
사업기간	2000~2006	2001.12.29~2004.1.3	2004.1.1~2006.12.31	2004.1.1~2006.12.31	2004.1.1~2006.12.31	2002.10.~2006.12.31
규모	100,000m ²	·부지: 7,400m ² ·건평: 3,441.77m ² ·층수: 지하1층 지상3층 ·전시: 공룡13여점 화석300여점	·부지: 15,368m ² ·수목: 4000여주 ·벤치: 15개 ·파고라: 5개	·L=1,770m ·B=2~3m ·부지: 3,600m ²	·관리사무소 1동 ·화장실 1식 ·조경, 기타 1식	·부지: 8,965m ² ·호텔: 31동 7,868m ² ·상가: 1동 4,620m ²
예산	30,400	10,600	1,100	200	8,600	9,900


- 연도별 실적/계획(국비68, 도비20, 군비117, 민자99) (단위 : 백만원)

구분	연도별투자내역		2000(0)				2001(18억)				2002(85억)				2003(74억)				2004이후(127억)			
	국	도	국	도	군	국	도	군	민자	국	도	군	민자	국	도	군	민자	국	도	군	민자	
투자내역	사업기본계획수립(구상,품의,경정) ※19억 '01이월																					
투자재원(예산)	9	27	73	10	3	27	10	3	11	20	27	8	19	20	12	33	527	59				

■ 基本計劃圖



■ 恐龍展示館 鳥瞰圖



■ 推進実績

- '00. 7. 28 : 남해안관광벨트개발사업 확정(문광부)
- '01. 6. 11 : 중앙투융자심사승인(행자부)
- '01. 11. 20 : 기본·실시설계완료
- '01. 12. 29 : 공룡전시관공사 착공
 - 토목,건축,조경 : 삼부토건(주)외 2개사('01.12.29 ~ '03.10.28)
 - 전기 : 관보토건(주) 김상우('01.3.26~'03.9.25)
 - 통신 : 미래종합통신 강판돌('02.3.22~'03.9.21)
 - 전면책임감리용역 : (주)마루엔지니어링건축사사무소('02.4.1~'03.11.21)

■ 推進計劃

- '02. 10. ~ : 민자부문 기반조성 및 방갈로 착수
- '03. 1. ~ '03. 12. : 전시물품 구입 및 공룡전시관 완공
- '03. 7. ~ '06. 12. : 테마호텔, 상가, 식당, 카페 등 완공
- '04. 1. ~ '06. 12. : 공룡공원, 관리사무소, 산책로개설 등 완공

■ 期待效果

- 국내 최초(1982년)로 최대 공룡발자국화석지 발견(1,900족흔) 및 천연기념물 제411호로 지정('99.9.14)됨에 따라 훼손방지대책마련
- 한려해상국립공원, 통영, 거제, 사천 등 주변 관광지와 연계한 관광루트화
- 생태·교육·체험적 요소가 풍부한 차별화된 관광자원 개발
- 독특한 자연유산을 관광자원화 함으로써 찾아오는 가족단위 체류형관광지 조성으로 지역경제 활성화 도모

■ 問題點 및 對策

- 토지소유자와 조속 협의 보상처리
 - ⇒ 총 55필지 101,255m²중 공룡전시관 주변부지 14필지 12,951m²
- 공룡전시관 실시설계완료에 따른 사업계획변경 및 국도비 지원액 조정건의(문광부)
- 사업계획 변경내역
 - 실시설계후 시설비 5,300백만원 증가 (당초 13,500백만원 ⇒ 변경 18,800백만원)
 - 증액 시설비 확보 계획 : 3,400백만원(국비2,600, 도비800)

恐龍塔 設置事業

- 대형공룡탑 설치에 따른 “공룡천국 고성”의 이미지 부각
- 공룡테마파크조성사업과 연계하여 관광객 볼거리 제공

■ 事業概要

- 위 치 : 상족암군립공원지구내(1,369m²)
- 기 간 : '01 ~ '02년(2년간)
- 사업비 : 1,200백만원(군비)
- 사업량 : 대형공룡탑(30m이내), 간이매점, 휴게쉼터, 기타
- 연도별 실적/계획

년도	2001 년	2002 년
내 용	부지매입 : 38백만원 설계용역 : 30백만원 ※ 명시이월 : 68백만원	공룡탑설치 : 1,132백만원

■ 推進實績

- '01. 9 : 중기재정계획 반영
- '01. 9. 27 : 투융자 심사 승인(군자체)
- '02. 1. 11 : 공룡탑 현상설계공모 공고(대한매일)
- '02. 3. 14 : 공룡탑 심사(당선작 미결정)
- '02. 4. 9 : 공룡탑 현상설계공모 공고(중앙일보)
- '02. 5. 23 : 공룡탑현상설계 공모작품 접수(9개작품)

■ 推進計劃

- '02. 7 : 공룡탑 현상설계 공모작품 심사·당선작 결정
- '02. 8 ~ 10 : 실시설계 완료
- '02. 11 ~ '03. 7 : 공룡탑 착공·완공

■ 期待效果

- 공룡에 대한 관심 고조와 관광객 증가에 따라 공룡을 주제로한 상징기념탑 설치
- 현장체험학습 코스로 개발하여 체류형 관광지로 변모

■ 問題點 및 對策

- 현상공모 결과 당선작 미결정 공사시기 지연 : 재 공모(9개작품 접수)

3大 新文化 基盤整備事業

- 2002년도 행정자치부 시책사업 -

- 남해안관광벨트권, 가야문화권등 정책지원사업 및 동계획 가시화 촉진
- 21세기 신관광행태 변화에 부응하는 매력적인 관광권역의 정비 및 이용객의 편의도모 및 지역경제활성화 도모

■ 事業概要

- 위 치 : 관내 4개소(상족암, 연화산, 옥수온천관광지, 소가야문화권)
- 기 간 : '02 ~ '04년(3년간)
- 사업비 : 4,884백만원(교부세3,419, 지방비1,469)
- 세부사업별 투자계획 (단위: 백만원)

구 분	연도별									
	2002(1,730)			2003(1,484)			2004(1,670)			
백야가공릉테마파크 조성사업	화장실신축(300) 야영장조성(1,200) 공동급수시설(200) 소계 : 3종 1,700			주차장 조성(300) 야외공연장(600) 소계 : 2종 900			관광안내관외2종(410) 진입도로정비(500) 소계 : 4종 910			
연화산도립공원							관광안내설명판 60			
옥수온천관광지				주차장조성 400			주차장조성 400			
소가야문화촌정비	관광안내관 30			화장실신축 184			주차장조성 300			
재원	재원별	소계	교부세	지방비	소계	교부세	지방비	소계	교부세	지방비
	4개단위사업	1,730	1,211	519	1,484	1,039	445	1,670	1,169	

■ 推進實績

- '02. 3. 21 : 3대 신문화·관광권 기반정비사업계획 확정
- '02. 5. 20 ~ 6. 4 : 특별교부세 교부신청 및 결정

■ 推進計劃

- 2002 제1회 추경예산편성시 준비확보
- '02. 9 ~ 11월 : 실시설계용역
- '02. 11월 : 단위사업발주(야영장, 공동급수시설, 화장실)

■ 期待效果

- 가족단위 관광패턴 변화에 따른 편의시설 확충으로 관광객 불편해소 및 편의제공
- 체험+생태+교육적 기능을 겸비한 관광지 변모로 지역경제활성화 도모
- 스쳐가는 관광지에서 머물다가는 체류형 관광지 이미지 제고

恐龍 海水浴場 運營

- 공룡의 특별한 볼거리와 청정바다 연계 공룡 해수욕장 조성
- 물찾아 떠나는 피서철 관광객 유치로 지역경제활성화 도모

■ 事業概要

- 위 치 : 상족암군립공원지구내(5만㎡, 15,125평)
- 기 간 : '02. 4 ~ '02. 8
- 사업비 : 44백만원(군비)
- 사업량 : 모래부설, 안전웬스, 행정봉사실

■ 推進實績

- '02. 3 : 해수욕장 개장·운영계획 수립
- '02. 5. 30 : 공유수면 점·사용허가 협의
- '02. 6 ~ 7. 10 : 설계 및 해수욕장조성 완료
 - 모래부설 2,000㎡, 안전웬스 250m, 행정봉사실 1식, 나무계단 3개소

■ 推進計劃

- 해수욕장 관리·운영 : '02. 7. 15 ~ 8. 15
 - 근무인원 : 7명(행정1, 소방2, 경찰3, 해경1)

■ 期待效果

- 기존 해안 최대한 보존, 최소의 해수욕·편의시설 설치로 관광객 적극 유치 및 즐길거리 제공
- 개장 첫해의 상큼한 이미지제고로 다시 찾는 해수욕장 조성
- 쾌적한 환경 친절한 손님맞이로 고성이미지 제고

■ 問題點 및 對策

- 운영에 따른 인력수급계획 필요: 기관별 근무차외 해안변 청소·화장실 관리 등
- 해수욕장관리조례 제정 ⇒ 군립공원관리조례 반영 필요
- 매년 모래부설 및 안전시설 필요에 따른 예산 확보 필요

固城邑埋没의 恐龍 및 새발자국化石産地 保存管理方案 學術研究用役

- 세계 최대 공룡발자국 화석지로서 자연유산의 효과적인 보존 관리방안 연구
- 공룡족인을 포함한 자연유산에 대한 체계적인 자료정리
- 구체적인 보존관리 및 유지보수에 필요한 기초자료 작성

■ 事業概要

- 위 치 : 고성군 하이면 덕명리 일원(상족암군립공원내)
- 기 간 : '02. 1 ~ '02. 12
- 용역비 : 100백만원(군비)
- 내 용 : 고성덕명리의 공룡 및 새발자국화석산지 보존관리방안 연구
 - 문화재보호구역 6km구간 124,307m²
 - 공원구역 5.106km²(육지면 1.334km², 해수면 3.772km²)

■ 推進實績

- '01. 9. 20 : 공룡테마파크조성관련 문화재현상변경허가승인신청
- '01. 11. 21 : 문화재위원회 설명회 참석(문화재청)
- 조건부 승인(보존관리대책수립승인을 받은 후 유적보존관리 대책과 병행사업시행)
- '02. 2월 : 학술연구용역 계획수립
- '02. 6월 : 학술용역 시행 의뢰(재무과)

■ 推進計劃

- '02. 7월 : 보존관리방안 학술용역 계약
- '02. 8~'03. 3월 : 보존관리방안 학술용역 실시
- '03. 4월 : 학술용역 결과에 따른 보존처리

■ 期待效果

- 공룡화석지 훼손요인을 분석하여 체계적인 관리방안 강구
- 세계적인 자연유산 보존관리로 세계문화유산 지정 신청 기틀 마련
- 타 지역과 차별화되고 독특한 자원에 대한 훼손방지 대책마련

■ 問題點 및 對策

- 유적보존관리대책과 병행하여 공룡테마파크조성사업 추진(조건부)
- 용역 결과에 따른 보존처리용역(공사) 예산 추후 확보 필요

世界平和公園建立

- 16개국 참전용사들의 넋을 기리고 평화를 염원하는 산 교육의 장으로 활용
- 국내외 관광객 적극 유치로 관광지 및 지역경제 활성화

■ 事業概要

- 투자자 : 미합중국 재향군인회 텍사스주 샌안토니오협의회
- 위치 : 회화면 당항포관광지 내
- 대지면적 : 약 119,261㎡(확장매립지 101,261㎡, 야영장 18,000㎡)
- 사업기간 : '02 ~ '08년
- 투자비 : \$9,000만달러(1,080억원)
- 사업내용
 - 확장매립지 : 세계 민속마을, 주차장, 광장, 공연장, 관리사, 부대시설 등
 - 야영장부지 : 6·25참전 16개국 평화공원(전쟁기념관 민속관 기념탑 현충탑 등)
 - 공유수면 : 선상호텔(유람선), 부대시설, 세계청소년수련원(항공모함)

■ 推進實績

- '01. 5. 3 : 세계평화공원 건립합의각서 교환(샌안토니오, 교류협회, 군)
- '02. 5. 30 : 투자사업 계약서 체결

■ 推進計劃

- 투자사업계약 이행촉구 : 구체적 사업계획서 조속 제출촉구
 - 시설물계획, 관리계획, 자금조달계획 등 사업내용 검토추진
- 세부 추진계획
 - 야영장 부지 : 민자협약 후 공유재산 무상사용허가(기부채납 결정)
 - 확장 매립지 : 외국인 투자기업 등록 → 사업계획서 제출 → 관광지조성계획 변경 → 관리계획 승인 → 감정평가 → 매매계약 체결 → 대금납부 → 소유권이전
 - 공유수면 : 개별법 인허가 득한 후 사용가능

■ 問題點 및 對策

- 구체적 사업계획서 미 제출에 따른 절차이행 지연 : 투자자 측과 지속적인 협의
- 사업계획에 대한 여론의 관심 집중 : 사업의 타당성, 투자자의 자금능력, 신용도 등을 분석·검토하여 사업계획의 투명성 확보

唐項浦觀光地 汚水處理施設 設置

당항포 관광지에서 발생하는 오수를 효율적으로 처리하여 당항만 수질오염을 사전에 방지하여 깨끗한 환경을 보전코자 함.

■ 事業概要

- 위 치 : 고성군 회화면 봉동리 950-1번지(확장매립지 내)
- 기 간 : '02. 1 ~ '03. 3.
- 사업비 : 2,000백만원(국비1,000, 도비300, 군비700)
- 내 용
 - 오수처리장 1동(Q=800ton/일 ⇒ 금회 Q=200ton/일)
 - 중계펌프장 1개소(기존 오수처리시설 개수)
 - 차집관로 신설 및 개량 : 약 1.43km

■ 推進實績

- '02. 4. 22 : 오수처리시설 설치공사 실시설계
- '02. 5. 22 ~ 5. 24 : 오수처리시설 벤치마킹

■ 推進計劃

- '02. 7월 : 실시설계 완료
- '02. 8월 : 공사 착공
- '03. 3월 : 공사 준공

■ 期待效果

- 노후된 기존관광지 오수처리시설을 확장지와 통합처리로 관광지내 오수의 원활한 처리
- 최신 공법 오수처리시설 설치로 당항만 수질오염 미연방지

■ 問題點 및 對策

- 당항포 화장실공사 준공 지연
 - : 당항포 화장실공사 실시설계 완료(사업비 : 150백만원)
 - 하였으나, 환경영향평가 협의('00. 2. 28) 시 화장실 오수는 통합처리토록 되어있어, 설계 시 정화조 미 반영
 - ⇒ 당항포 오수처리시설 공사와 연계하여 착공 및 준공 시기 조정
- 처리수질 및 유지관리 측면에서 가장 효과적인 공법 선정에 애로
 - ⇒ 벤치마킹 결과 및 환경신기술 검증결과를 바탕으로 가장 적합한 공법선정