

主要業務報告

都 市 課

1. 基本現況

■ 課機構 및 定·現員

담당별		계	일반직					기능
			소계	5급	6급	7급	8급	
계	정원	23	18	1	4	6	7	5
	현원	23	18	1	4	6	7	5
과장		1	1	1				
도시행정		6	4		1	1	2	2
토지평가		5	5		1	3	1	
상하수도		7	4		1	1	2	3
기술지원		4	4		1	1	2	

■ 主要分掌事務

담당별	주요업무
도시행정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국토이용계획입안 및 관리 ○ 도시계획입안 및 도시개발사업 ○ 도.군립공원 및 도시공원 조성.관리 ○ 가로등 및 옥외광고물 관리 ○ 소도읍개발 및 개발행위허가 ○ 온천개발 및 관리
토지평가	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개별필지특성조사 및 지가산정 ○ 공시지가 결정.공개.열람 ○ 개발이익환수 및 토지거래규제업무 ○ 부동산중개업관리
상하수도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상하수도사업계획 및 시행 ○ 상.하수도건설 및 시설유지관리 ○ 하수종말처리장 건설 ○ 상하수도사용료 부과.징수 ○ 먹는물지도감독 및 급수민원처리
기술지원	<ul style="list-style-type: none"> ○ 각종 사업설계 및 지도감독(타실과) ○ 도시계획시설공사 ○ 읍면 기술직업무관장(POOL관리) ○ 오지.도서개발사업

■ 國土利用計劃 現況

(단위:km²)

행정 구역 면적	고시 면적	육 지						해 면	
		소계	도시 지역	준도시 지역	농림 지역	준농림 지역	자연환경 보전지역	자연환경 보전지역	
516.591	663.742 (42.071)	516.591 (42.071)	15.830	6.347	313.663 (25.353)	118.236 (16.718)	62.515	147.151	

※ ()는 자연환경보전 지역 중 농림·준농림지역 중복지정 면적임

■ 都市計劃 告示現況

(단위:km²,%)

도시명 용도지역	계		고 성		배 둔		사천시	
	면적	비율	면적	비율	면적	비율	면적	비율
합계	15.830	100	14.280	100	0.710	100	0.840	100
일반주거	2.487	15.7	2.186	15.3	0.301	42.4		
일반상업	0.180	1.1	0.150	1.1	0.030	4.2		
일반공업	0.960	6.1	0.120	0.8	-	-	0.840	100
생산녹지	4.642	29.3	4.573	32.0	0.069	9.7		
자연녹지	7.561	47.8	7.251	50.8	0.310	43.7		

○ 1965. 1. 8 고성읍 도시계획 최초 입안(최종재정비 '97. 5.17)

○ 1977. 11. 9 배둔도시계획 최초입안(최종재정비 '99.11.27)

※ 사천시 도시계획일부구역 편입(공업지역 840천m² : (주)동남발전)

■ 自然公園 現況

구분 공원명	명 칭	위 치	지정일자	면적 (km ²)	공 원 내 주요자원
계	2개소			27.366	
·도립공원	연화산	개천면 북평리 일원	'83. 9.29	22.260	옥천사
군립공원	상죽암	하이면 덕명리 일원	'83.11.10	5.106	공룡발자국

■ 聚落地區 開發計劃樹立 現況

(2002. 6.30현재)

지구명	위 치		지 정 현 황				비 고
	면	리	최 초 지정일	면적 (천㎡)	개발계획 수립일	면적 (천㎡)	
계		4개소		887		1,135	
당동지구	거류	당동	'78. 4	345	'01. 8.29 ('95. 4. 1)	593	안정공단조성 배후택지
낙동지구	구만	효락광덕	"	286	'95. 4 4	286	
장기지구	동해	장기	"	170	'97. 4. 7	170	
봉암지구	동해	봉암	"	86	'98. 4. 2	86	

※ 총 취락지구 수 : 41개 지구(미수립 37개 지구)

■ 溫泉地區 指定現況

- 위 치 : 고성군 회화면 삼덕리 , 구만면 주평리 일원
- 면 적 : 2.915km²
- 지정일자 : '90. 1.15(경남고시 제444호) - 온천법제3조, 시행규칙제3조
- 국토이용계획 변경결정
 - 위 치 : 고성군 구만면 주평리 일원
 - 면 적 : 259,773m²(약 78,581평)
 - 고시일자 : '98. 8. 7(경남도고시제1998-198호)
- 관광지 지정
 - 지정일자 : 2001. 7.19(경남도고시제2001-212호)

■ 委員會 現況

위원회명	설 치 근 거	기 능	위 원 수			임기
			계	당연직	위촉직	
도시계획 위원회	고성군도시계획 조례제37조	도시계획결정(정비)에 따른 심의 또는 자문	19	5	14	2년
군립공원 위원회	고성군군립공원 관리조례	군립공원의 지정 및 공원구역, 공원계획의 결정, 변경사항 심의	15	7	8	2년
토지평가 위원회	지가공시 및 토지 등의 평가에 관한 법률시행령제14조	공시지가표준지조사·평가에 관한 사항심의	13	5	8	1년

■ 固城 上水道 給水現況

(’02. 5.30현재)

구 분	읍면	행정구역 인구(명)	급수인구 (명)	보급율 (%)	급수량 (톤/일)	1일1인 급수량(ℓ)
계		61,448	59,443	96.7	19,299	325
광 역 상 수 도	소계	61,448	30,613	49.8	10,224	334
	고성읍	25,375	24131	95.1	6,507	269
	삼산면	2,360	180	7.6	11	61
	하일면	2,692	621	23.0	170	273
	하이면	3,513	128	3.6	113	882
	회화면	4,691	3440	73.3	2,181	634
	마암면	2,542	669	26.3	206	307
	동해면	4,554	177	3.8	102	576
	거류면	5,074	1180	23.2	923	782
	구만면	1,437	87	6.0	11	126
	급수구역외	9,210	-	-	-	-
간 이 상 수 도	소계	61,448	28,820	46.9	9,075	315
	고성읍	25,375	1,200	4.7	612	510
	삼산면	2,360	2,031	86.0	561	276
	하일면	2,692	2,070	76.8	483	233
	하이면	3,513	3,029	86.2	856	283
	상리면	2,054	1,889	92.0	574	304
	대가면	2,088	1,900	91.0	514	270
	영현면	1,332	1,198	90.0	428	357
	영오면	2,105	1,978	94.0	520	263
	개천면	1,631	1,540	94.4	366	238
	구만면	1,437	1,300	90.4	324	249
	회화면	4,691	1,250	26.6	449	359
	마암면	2,542	1,825	71.8	549	300
	동해면	4,554	4,100	90.0	959	234
거류면	5,074	3,510	69.1	1,880	536	
전 용 상 수 도	1	개소	-	-	250	-

Ⅱ. 主要業務 推進狀況

都市計劃道路開設事業

- 기존 시가지내 도시계획도로 개설로 교통체증 해소 및 지역경제 활성화에 기여
- 장기미집행도로의 개설로 사유재산 행위제한에 따른 토지 소유자의 민원해소

■ 事業概要

(단위:백만원)

사업명	총계획		기투자		2002년계획		2003이후		사업기간
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
계	5개노선	25,856		15,411		3,135		7,310	
정동도시 계획도로	L=760m B=20m	3,990	보상 1식	3,990	도로개설 L=760m	-	-	-	'01.05~ '02.09
신기~남포간 도시계획도로	L=2,060m B=25m	17,900	도로개설 L=1,300	9,590	도로개설 L=300	1,500	도로개설 L=460m	6,810	'99.12~ '03.12
노인복지촌 진입도로	L=230m B=20m	866	보상 1식	666	도로포장 L=230m	200	-	-	'01.01~ '02.12
당항포관광지 진입도로	L=465m B=6~20m	1,200	도로개설 L=350m	665	도로개설 L=115m	535	-	-	'01.05~ '02.12
배둔도시 계획도로	L=329m B=25m	1,900	보상 1식	500	보상 1식 도로개설 L=150m	900	도로개설 L=179m	500	'01.11~ '03.12

■ 推進計劃

사업명	추진계획	비고
정동도시 계획도로	○ 2호광장 ~ 정동삼거리 L=760m 2002년 9월중 완공계획	
신기~남포간 도시계획도로	○ 성내경계 ~ 남포수문간 : L=1,040m 년내준공 ○ 성내리구간은 도문화재 심의 후 사업시행(L=260m) ○ 서외삼거리 ~ 인성주유소간 L=760m 편입부지보상추진	
노인복지촌 진입도로	○ 수남사거리 ~ 만림간 L=230m 년내준공	1회추경시 2억확보요망
당항포관광지 진입도로	○ 조은회식당 ~ 새마을금고 구간 년내준공 (L=115m, B=6.0m)	
배둔도시계획 도로개설	○ 복지회관~구 국도 구간(L=150m, B=10m) 년내 준공	

■ 推進實績

사업명	보 상 (건)				공 사		
	계획	완료	추진중	진도 (%)	계획	실 적	진도 (%)
정동도시 계획도로	토지 57 지장물 40	51 34	6 6	87	L=760m B=20m	토공작업중 보조기층부설	60
신기~남포간 도시계획도로	토지 212 지장물 125	122 81	90 44	60	L=1,600m B=25m	구간별일부포장 구조물작업중	35
노인복지촌 진입도로	토지 13 지장물 4	13 4	- -	100	L=230m B=25m	토공작업중 2차선일부포장	65
당항포관광지 진입도로	토지 8 지장물 6	6 4	2 2	70	L=115m B=20m	보상협의중	-
배둔도시계획 도로개설	토지 55 지장물 31	23 15	32 16	45	L=150m B=10m	보상협의중	-

■ 期待效果

- 원활한 교통소통 및 지역간의 균형발전으로 주민생활 편의 제공

■ 問題點 및 對策

《공통사항》

- 보상비 과다요구에 따른 보상협의 지연 및 이주시까지 많은 시간이 소요됨에 따라 사업 정상추진 애로

《신기~남포간도시계획도로》

- 고성읍 성내리 일대는 문화재자료89호(고성성지)로 지정되어 있어 문화재 보호법에 따른 절차 이행 후 사업추진되어야 하므로 사업지연 불가피
⇒ 2002. 3.15. 심의결과 재심의(2002. 7.19 재심의 예정)
- 서외리 보상비 일부 예산미확보(2,500백만원)로 사업추진애로 ⇒ 추경시확보요망

《정동도시계획도로》

- 말티고개 부분 지하매설물 및 교통량 과다로 기존도로 절토작업 애로
⇒ 한국통신공사 등 매설물 주관부서와 유기적 협조로 조속 시행
- 보상협의 지연 ⇒ 미니슈퍼, 문성APT, 주류판매상사 등

南山公園造成事業

- 고성읍 생활 중심지로서 옥외휴식 및 생활체육공간 조성 등을 통한 고성군의 상징적인 도시자연공원 조성으로 삶의 질 향상

■ 事業概要

- 위 치 : 고성읍 동외리, 수남리 일원
- 사업기간 : 2001. 10 ~ 2003. 12
- 사업개요

총공원 면적(m ²)	개발계획 면적(m ²)	주요시설	년차별 투자계획					비고
			재원별	계	기투자	2002	2003	
855,000	82,250	조경.체육시설 편의시설 산책로 등	계	5,200	2,000	2,000	1,200	
			도비	1,500	-	1,000	500	
			군비	3,700	2,000	1,000	700	

■ 推進計劃

- 2002. 7월 남산자연공원 기본계획 확정(도 협의 후)
- 2002. 9월 남산자연공원 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2002. 10월 남산자연공원 조성계획 결정
- 2002. 11월 편입토지 보상 협의, 사업시행

■ 推進實績

- 2002. 1월 진입도로, 외곽도로 실시설계 완료(L=1,219m, B=6~12m)
- 2002. 5월 편입토지 감정평가 평가완료
- 2002. 5. 7 문화재 지표조사 완료(창원대 박물관)

■ 期待效果

- 도시휴식공간 조성으로 군민정서 함양 및 삶의 질 향상

■ 問題點 및 對策

- 문화재지표조사 결과 문화재가 유존하는 것으로 조사되어 인위적
공원조성계획 재검토 불가피
⇒ 인위적인 공원조성보다 공원녹화 및 산책로 위주의 자연공원
조성사업으로 전환 필요

自轉車利用施設整備事業

- 자전거 이용시설 확충으로 자전거타기 활성화를 통한 에너지 절약은 물론 교육기반시설 확충으로 자전거를 이용한 통학생의 등·하교시 통행안전 도모

■ 事業概要

- 위 치 : 고성읍 및 배둔도시계획구역 일원
- 사업기간 : 2002 ~ 2006(5개년)
- 사업량 : 자전거도로개설 36km, 자전거보관대 설치 200대
- 사업비 : 2,800백만원

■ 推進計劃

(사업비:백만원)

구분	계		2002년도		2003년도 이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
계		28,000		1,300		1,500	
국비	도로개설	1,400	도로개설	650	도로개설	750	() 군비 미확보 금액임
도비	L=36km		L=8km		L=28km		
군비	보관대 200대	1,400	보관대 200대	650 (350)		750	

■ 推進實績

- 2002. 3. 2 2002년도 자전거이용시설정비 시범기관 선정(경남도)
- 2002. 5월 기본설계 완료(2개노선 8km)
- 2002. 6월 중기재정계획 반영

■ 期待效果

- 자전거이용 활성화로 주민건강 증진과 에너지 절약 및 이용자의 안전한 통행로 확보

■ 問題點 및 對策

- 2002년 상반기 사업확정으로 투융자심사 등 행정절차 미이행과 군비부담분 650백만원 중 350백만원 미확보 ⇒ 2002년 하반기 행정절차 이행과 동시 군비 미확보분 제1회추경시 확보 추진

南浦횃집촌造成事業

- 통영-대전간고속도로 및 국도33호선 우회도로 개통과 연계하여 횃집 단지를 조성함으로써 남포항 주변환경 정비는 물론 청정해역의 해산물을 관광 상품화하여 지역경제활성화 도모

■ 事業概要

- 위 치 : 고성읍 수남리 지내
- 사업기간 : 2002 ~ 2003(2개년)
- 사업량
 - 도로 확.포장 L=700m, B=10m
 - 횃집단지조성 13,137m²(주택지 6,047m², 상업지 4,667m², 공공지 2,423m²)
- 사업비 : 4,140백만원(도로 확.포장 1,540, 단지조성 2,600)

■ 推進計劃

- 진입도로 확.포장 ⇒ 남포항 교통해소 및 주변환경 정비
- 횃집단지 조성 ⇒ 주민설명회 개최('02. 7월중)결과에 따라 상세계획 수립시행

■ 推進實績

- 2001. 8월 남포횃집단지조성과 관련한 주민설명회 개최
- 2001. 12월 횃집단지조성 기본계획 및 실시설계 완료
- 2002. 3월~5월 편입토지 및 지장물 감정평가 실시
- 2002. 6월 진입도로 확.포장사업 건의(고성군 → 경상남도지사)

■ 期待效果

- 수남리 횃집단지 조성으로 주변환경 정비 및 관광상품화를 통한 지역 경제활성화 도모

■ 問題點 및 對策

- 주거편입 주민들의 이주대책과 높은 지가보상 요구로 사업비 과다 소요
⇒ 지방도1010호선과 중복지정 관리되고 있어 진입도로 확.포장사업은 경남도에서 추진될 수 있도록 건의
- 단지조성 사업비 예산 확보
⇒ 2002년 제1회추경 및 2003년 당초예산 확보 추진

玉水溫泉開發事業

- 주5일 근무제 실시로 급증하는 국민관광수요에 부응할 수 있는 종합 온천휴양지로 개발하여 지역발전 및 고용촉진으로 지역소득증대에 기여함으로써 관광고성이미지 제고

■ 事業概要

- 위 치 : 구만면 주평리 일원
- 면 적 : 259,773m²(78,581평)
- 기 간 : 2001 ~ 2006(6개년)
- 사업개요
 - 조성면적 : 259,773m²(78,581평)
 - 주요시설 : 관광호텔 외 19종(건축면적 24,417m², 연면적 125,377m²)
- 사 업 비 : 102,220백만원(민간투자포함)
- 사업시행자 : 옥수온천개발(주), 옥수온천지주조합

■ 推進計劃

- 2002. 1월 교통영향평가용역 완료
- 2002. 6월 교통영향평가 심의(경상남도교통영향심의위원회)
- 2002. 7 ~ 9월 온천개발계획 및 관광지조성계획 승인(경남도)
- 2002.10월 ~ 실시설계 후 사업 착수

■ 推進實績

- 2002. 1. 28 교통영향평가용역 완료
- 2002. 3. 7 3월중 경상남도교통영향심의위원회 심의(결과:재상정)
 - 재상정사유 [진출입로를 평면에서 입체화로 계획
단지내 진입도로 종단구배 10%이내 조정
- 2002. 4 ~ 6월 교통영향평가 심의결과 보완사항 계획 조정

■ 期待效果

- 당항포관광지와 연계한 체재형 관광단지 조성으로 관광고성이미지 제고와 동시에 지역주민 소득증대 기여

■ 問題點 및 對策

- 개발계획예정지내 온천공 전무(온천공과의 거리는 2km 떨어짐)로 경제성 결여 ⇒ 온천공에 대한 자원조사 실시 및 온천원 추가확보 필요
- 온천개발자의 자금난 등 미온적인 개발의사로 개발지연 ⇒ 개발절차 이행촉구

唐港浦골프장建設事業

- 주5일근무제 도입에 따른 여유시간 증가 및 레저문화의 발전과 골프에 대한 인식변화로 골프운동 저변 확대 추세임
- 인근도시의 체육관광시설 부족과 대전-통영간고속도로 개통 등 편리한 도로교통망 확충에 따라 골프장 건설로 지역경제활성화 도모

■ 事業概要

- 위 치 : 회화면 배둔리, 당항리 일원
- 면 적 : 990,000m²(30만평)
- 사업기간 : 2002. ~ 2007.
- 주요시설 : 골프장(18홀), 골프연습장, 클럽하우스, 연못, 주차장
- 사업비 : 민자 1,000억원(주주출자 150, 회원권분양금 450, 금융차입 400)
- 시행자 : (주)당항포컨츄리클럽 대표 박봉수

■ 推進計劃

- 2002. 8 국토이용계획변경을 위한 행정예고(토지수급계획 확정 후)
- 2002. 9 관계기관 협의 및 국토이용계획 입안
- 2002. 10 체육시설 입지를 위한 국토이용계획 변경 요청
(고성군→경남도지사)
- 2003. 5 체육시설설치사업계획 승인 신청(경남도지사)
- 2003. 10 사업착수

■ 推進實績

- 2002. 3 체육시설 입지를 위한 국토이용계획변경입안기준 검토
- 2002. 6 토지수급계획 반영 건의(경남도 경유 건교부)

■ 期待效果

- 지역균형개발과 지역경제 활성화 및 세수증대

■ 問題點 및 對策

- 국토이용계획변경 주민의견 수렴시 일부 지역주민 및 환경단체의 반발예상
⇒ 지역주민 및 환경단체에 대하여 사전홍보 철저로 민원발생 최소화

個別公示地價調查

- 각종 조세의 과표활용 등 공평 균등과세 부과와 토지공개념 정착을 위하여 개별 필지의 정확한 토지특성조사를 실시하고 전산자료 입력을 통한 개별공시지가 산정 후 m²당 가격을 결정·공시하기 위함

■ 事業概要

- 기간 : 2002. 1. 1 ~ 12. 31.
- 대상필지 : 각종 조세부과 대상 필지(184,521필지)
- 일정별 추진(년2회)
 - 1. 1일 기준 : 2001년 12. 31까지의 조사대상 전 필지
 - 7. 1일 기준 : 2002. 1. 1~6. 30까지 분할, 합병등 토지 이동필지

■ 推進計劃

- 토지특성조사, 지가산정 및 검증
- 지가열람·의견제출 및 의견제출지가 검증
- 고성군토지평가위원회 심의 및 의견제출에 대한 통지
- 중앙토지평가위원회 심의
- 개별공시지가 결정·공시
- 이의신청 접수 및 검증 처리

■ 推進實績

- 2002. 1. 1.기준 개별공시지가 조사 및 산정 : 184,332필지
- 산정지가 검증 : 60,830필지(전체산정 필지의 1/3)
- 개별공시지가 결정공시(6.29일)

■ 期待效果

- 공정·정확한 토지특성조사 및 산정으로 토지소유자에 대한 행정신뢰도 제고
- 부동산 가격 안정 투기억제 유도

■ 問題點 및 對策

- 지가조사합동작업장 협소(약30m²) ⇒ 지적,공부 등 지가조사 열람 및 자료확보가 용이한 장소 확보요망

土地管理情報體系構築事業

- 행정업무의 기반이 되는 토지관련 도면 및 대장·조서를 GIS를 이용, 통합구축 공유함으로써 자료의 중복생산 방지 및 업무생산성 제고로 토지관련정보 민원창구를 단일화하여 신속·정확한 대민서비스 제공

■ 事業概要

- 사업기간 : 2001. 6 ~ 2002. 10
- 사업내용
 - 지적도와 지형도를 바탕으로 군 전체 연속도면 D/B구축
 - 국토이용계획등 20개 토지관련 용도지역·지구도 D/B구축
 - 데이터베이스관리 전산환경구축
- 사업비 : 590백만원(국비 335, 군비 255)

■ 推進計劃

- 2002. 7월 지적도면 정비
- 2002. 8월 연속지적도면 및 용도지역·지구도 D/B 구축
- 2002. 7~10월 각종 도면 및 대장·조서 D/B구축에 따른 자료 검수
- 2002. 10월 데이터베이스관리 전산환경 구축

■ 推進實績

- 2001. 6. 5 토지관리정보체계 기술용역(SK C&C)
- 2001.12월 기초현황조사(국토연구원)
- 2002. 2월 토지관련 용도지역·지구도 스캔 작업
- 2001.11~2002. 7 지적도면 오류정비 시행 중

■ 期待效果

- 토지관리정보체계 구축으로 업무의 생산성 향상 및 민원창구의 단일화로 획기적인 대민서비스 제공

■ 問題點 및 對策

- 토지관리정보체계(LMIS-건설교통부)와 지적도면전산화(PBLIS-행정자치부) 시스템의 통합운영('02. 1) 결정에 따라 SK C&C에서 통합시스템 개발중 ⇒ 구축사업 완료시기 불명확

廣域上水道擴張事業

- 용수부족현상을 초래하는 간이상수도급수지역에 광역상수도를 공급함으로써 농어촌지역 주민의 생활환경 개선에 기여

■ 事業概要

- 위 치 : 고성읍 우산리, 월평리 및 동해면 일원
- 사업기간 : 2002. 3 ~ 2005. 12.
- 사업비 : 6,363백만원(국비 2,500 도비2,500 군비1,363)
- 사업량

(단위:백만원)

사업명	총계획		2002년계획		2003년이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		6,363		894		5,469
고성읍외곽지구 광역상수도사업	배수지2지 관로L=11km	1,363	관로L=4.7km	594	배수지2지 관로L=6.3km	769
동해(장기지구) 광역상수도사업	관로L=35km	5,000	관로L=2.2km	300	관로L=32.8km	4,700

■ 推進計劃

(단위:백만원)

사업명	수혜인구		사업구간	사업개요	사업비	비고
	가구수	인구수				
계	765	2,138			894	
고성읍외곽지구 광역상수도사업	287	829	고성읍 우산, 대평, 월평지내	관로L=4.7km	594	
동해(장기지구) 광역상수도사업	478	1,309	동해면 북촌~장기	관로L=2.2km	300	

■ 推進實績

- 2002. 4월 기본 및 실시설계완료
- 2002. 6월 사업 착공

■ 期待效果

- 광역상수도의 미보급으로 용수부족현상을 초래하는 농어촌지역 주민의 안정적 용수공급으로 생활환경 개선 및 주민복지증진에 기여

■ 問題點 및 對策

- 군재정 여건상 소요사업비 확보 곤란
⇒ 원활한 사업추진을 위하여 국도비 지속적 지원 건의
- 간이상수도에 비하여 광역상수도의 요금이 비싸다는 이유로 수용기피
⇒ 설문조사에 의거 수용희망지구 우선 추진

農漁村生活用水開發事業

- 지방상수도 계획에서 제외된 면 단위이하 농어촌지역에 관정을 개발하여 생활용수, 농업용수 등 다목적 용수를 공급함으로써 생활환경 개선 및 소득향상에 기여

■ 事業概要

- 사업명 : 농어촌생활용수개발사업
- 위치 : 고성군일원
- 사업기간 : 1994 ~ 2004
- 사업비 : 7,166백만원(국비 3,583 도비3,583)
- 사업량

(단위:건, 백만원)

총계획		2001까지 시행		2002년계획		2003년이후	
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
42	7,166	32	5,449	3	510	7	1,207

■ 推進計劃

- 2002. 2월 사업장 선정 및 설계
- 2002. 3~6월 관정굴착(3개소)
- 2002. 6~12월 이용시설(배수지 및 송.배수관)설계 및 발주

■ 推進實績

- 2002. 6월 관정굴착 완료(3개소)

■ 期待效果

- 광역상수도 공급 불가지역의 농어촌 생활용수개발로 안정적 생활용수공급

■ 問題點 및 對策

- 대상지역 대부분이 수원고갈 지역으로 기준채수량 150톤/일 이상 확보 곤란
- 지하수사전영향평가 실시로 폐공최소화
⇒ 급수인구에 의거 기준 채수량 탄력적 적용

下水管渠整備事業

- 인구증가와 생활수준 향상에 따른 하수량 증가 및 방류 수질악화로 연안지역의 오염이 날로 가중되고 있어 우.오수를 분류식으로 정비함으로써 쾌적한 도시환경을 조성코자 함

■ 事業概要

- 사업명 : 하수관거정비사업
- 위치 : 고성읍, 회화면 하수처리구역내
- 사업기간 : 1997년 ~ 2011년
- 사업비 : 36,309백만원(국비 22,687, 군비 13,622)
- 사업량

(단위:km,백만원)

구분	총계획		2001까지 시행		2002년계획		2003년이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	209.2	36,309	55.0	9,669	22.24	5,789	131.96	20,851
신설	193.7	32,661	47.5	8,339	21.30	5,589	124.90	18,733
개보수	15.5	3,648	7.5	1,330	0.94	200	7.06	2,118

■ 推進計劃

- 2002. 3. 20 ~ 2003. 1. 13 : 하수관거 타당성조사 및 실시설계
- 2002. 9월 : 중간보고 및 실시설계사업시행
- 2002. 10월 : 타당성조사용역 중간보고(환경부)

■ 推進實績

- 2002. 3월 : 하수관거정비 타당성조사 및 실시설계 착수

■ 期待效果

- 설계치 이상의 유입수질 및 용량확보로 효율적인 하수처리가능

■ 問題點 및 對策

- 시가지내 도로굴착으로 인한 주민생활불편과 교통소통 지장 초래
⇒ 사업의 필요성 사전홍보와 당일굴착 및 복구 원칙으로 추진

固城邑下水終末處理場事業

- 농어촌 주민의 생활수준향상과 산업발달로 인한 하수량증가와 수질악화로 당항만 및 고성만의 오염이 가중되고 있어 쾌적한 도시환경의 조성은 물론 방류해역의 수질을 보전하기 위함

■ 事業概要

- 사업명 : 고성하수종말처리장건설사업
- 위치 : 고성군 고성읍 송학리 1-1번지 일원
- 사업기간 : '98. 7. 2. ~ '02. 12. 31.
- 사업비 : 26,270백만원(기투자 22,880백만원, 2002년 3,390백만원)
- 사업량 : 하수처리능력 10,500톤/일, 차집관로 L=4,759m

■ 推進計劃

- 1995. 1. 18 고성읍 하수종말처리시설 설치건의(고성군→환경부)
- 1998. 6. 19 시공업체 적격심사 및 계약체결
- 2001. 7. 19 고성 하수종말처리시설 설치변경인가(환경부)
⇒ 고도처리시설 추가반영
- 2002. 7~12 하수처리장 시험가동
- 2002. 12. 31 준공

■ 推進實績

- 부지조성, 관리본관, 산화구, 설비동, 중계펌프장, 침사지, 최종침전지 설치완료
- 고도처리시설(약품투입실, 사여과지), 환경친화시설 설치 중 2002. 6월말 총공정 90%

■ 期待效果

- 인구증가와 생활수준향상 및 당항만의 오염심화로 방류수질 보전
- 송학천의 수질오염방지로 당항만의 수질보전효과 도모

■ 問題點 및 對策

- 기존 시가지내 하수관거 미 정비로 하수처리장 유입수질 및 용량 확보 곤란 ⇒ 하수관거정비 타당성조사 용역완료'이전 오수다량 배출지역 우선 정비사업 시행

奧地 · 島嶼開發事業

○ 지역간의 균형발전을 위해 오지·도서의 체계적 개발로 지역격차를 해소하고 생활환경을 개선함으로써 주민생활 편의제공 및 소득증대 기여

■ 事業概要

(단위:백만원)

사업별	해당면	사업 년도	총 사업량	총 사업비	2002년도		비 고
					사업량	사업비	
계			44건	5,200	11건	1,077	
오지개발	영현면	2000~ 2004	12건	2,000	신분마을회관 외 4건	483	
	개천면	2000~ 2004	24건	2,000	북평도수로설치외 4건	482	
도서개발	삼산면	1998~ 2007	5건	594	와도물량장설치	112	
	하일면	1998~ 2007	3건	606	-	-	

■ 推進計劃

- 2002. 1월 ~ 3월 실시설계 완료
- 2002. 4월 ~ 10월 사업발주
- 2002. 11월 준공

■ 推進實績

- 사업발주 : 8건(완공 4건, 추진중 4건)
- 미 착 공 : 3건(마을회관 2건, 와도물량장 1건)

■ 期待效果

- 낙후지역 주민의 생활시설 기반 확충으로 농수산물의 원활한 수송과 오지지역 주민의 소득증대 및 지역균형개발 도모
- 도서의 생산소득 및 생활기반시설의 정비 확충으로 생활환경을 개선함으로써 도서주민의 소득 증대와 복리증진

■ 問題點 및 對策

- 사업비 증가 내시금액 당초예산 미편성으로 일부사업 미발주
⇒ 1회추경 확보 후 즉시 시행
- 영농기 시작 전에 준공하여 주민들에게 혜택을 주어야 하나 주민들간의 이견으로 시공 지연사례 다소 발생
⇒ 조기발주 및 주민협의 이행 철저히 시공지연 최소화