

2024년 주요업무 계획



고
(건

성
설

군
과)

|| 목 차 ||

I. 기본현황	3
II. 2024년도 주요업무 계획	9
① 건설업·국유재산·지하수 관리	11
② 가로등·보안등 설치 및 유지관리	12
③ 지방도 확·포장사업	13
④ 군도 확·포장사업	14
⑤ 농어촌도로 확·포장사업	16
⑥ 기타도로 확·포장사업	18
⑦ 도로유지관리사업	20
⑧ 교량유지관리 및 재가설	22
⑨ 농업기반시설 정비사업	23
⑩ 저수지 개보수사업	24
⑪ 죽계지구 용배수로 정비사업	25
⑫ 구만지구 대구획 경지정리사업	26
⑬ 오서지구 소규모 배수개선사업	27
⑭ 지방하천 정비사업	28
⑮ 소하천 정비사업	29
⑯ 하천유지관리사업	30
III. 2024년도 특수시책	31
① 토지 보상 자료 보관 프로그램 도입	33

I. 기본 현황

1. 기구 및 정·현원

(’24. 1. 1. 기준)

담당별	계	일 반 직							연구·지도직
		소계	4·5급	6 급	7 급	8 급	9급		
계	정 원	17	17	1	4	6	4	2	
	현 원	16	16	1	5	7	2	1	
건설과장		1	1	1					
건설행정		4	4		1	2	1		
도 로		5	5		2	2		1	
농업기반		3	3		1	1	1		
하천관리		3	3		1	2			

2. 주요 분장사무

담당명	주 요 업 무
건설행정담당	<ul style="list-style-type: none"> · 전문건설업 면허 등록(관리) 및 지도감독 · 건설기계업 등록관리 및 조종사 면허발급 · 농어촌 보안등·가로등 설치 및 관리, 공영주기장 조성 · 지하수 개발·관리 감독 · 국유재산관리(국토교통부 소관 도로)
도 로 담 당	<ul style="list-style-type: none"> · 군도·농어촌도로 확·포장공사 시행, 마을안길 정비 · 교량안전점검 및 유지관리 · 도로유지관리 및 접도구역관리 · 도로점사용 허가 · 과적차량 및 노상적치물 단속
농업기반담당	<ul style="list-style-type: none"> · 농업기반시설정비, 기계화경작로(농로) 확·포장사업 · 농업용수개발 및 수리시설 개보수, 배수개선사업 · 수리계 농업기반시설 유지관리 및 방조제 개보수사업 · 농림축산식품부 국유재산관리
하천관리담당	<ul style="list-style-type: none"> · 소하천정비(종합·중기·시행) 계획 수립 · 하천사업시행 및 유지관리 · 지방하천, 소하천 정비 및 유지관리 · 골재 채취업 허가 관리 · 국유재산관리(환경부 소관 구거) 및 공유수면 관리(바다 제외)

3. 주요 현황

□ 위원회 현황

(’24. 1. 1. 기준)

위원회명	위원수	위원장	간사	임기	기능	근거	비고
도로관리심의회	14	부군수	도로담당	2년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로굴착이 수반되는 사업에 관한 사항 심의 ○ 도로점용에 관한 사업계획에 관한 사항 심의 ○ 주요지하매설물의 안전대책에 관한 사항 심의 	도로법 시행령 제62조	
소하천관리위원회	9	산업건설국장	하천관리담당	3년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소하천종합계획 및 중기계획에 관한 사항 심의 ○ 관리청이 아닌 자의 소하천공사 시행이 및 준공에 관한 사항 심의 ○ 소하천의 지정변경 및 폐지에 관한 사항 심의 	소하천정비법 제26조 및 같은법 시행령 제18조	

□ 단체현황

(’24. 1. 1. 기준)

단체명	소재지	대표	회원수	비고
(사)건설기계개별연명사업자협의회 고성지회	고성읍 무량리 127-3	제영래	128	
대한건설협회(종합) 경상남도회 고성군협의회	-	이창진	10	
대한전문건설협회 경상남도회 고성군운영위원회	-	김도연	30	

□ 건설업체

(’24. 1. 1. 기준)

1) 종합건설업체 현황(업체수 39, 등록업종수 48)

(단위: 업종 수)

업체수	등록업종수						비고
	계	토목	건축	토목건축	산업환경설비	조경	
39	48	26	9	7	1	5	

2) 전문건설업체 현황(업체수 181, 등록업종수 303, 주력분야 378)

계	지반조성포장	실내건축	금속호봉건축물조립	도습식수공방석공	조경식재시설물	철근콘크리트	구조물해체비계	상하수도설비	철강물구조물	수중설	기계가스설비	가스난방	시설물유지관리
303	37	10	22	47	16	57	10	27	5	8	12	39	13
378	67	10	25	69	30	57	10	27	5	8	15	55	-

건설기계 사업체

(단위: 수)

계	정비업		매매업	해체 재활용업	대여업	번호판제작
	종합(덤프 및 믹스트럭)	부분				
29	3	3	3	1	18	1

지하수 개발·이용

(단위: 공)

개발·이용 현황	용도별			형태별		비고
	생활용	공업용	농업용	허가시설	신고시설	
3,532	1,428	48	2,056	37	3,495	

농어촌 가로등·보안등

(단위: 등)

계	가로등(100~150W)	보안등(50~80W)	비고
12,040	2,680	9,360	

수리시설

(단위: ha)

계		저수지		소류지		보	
개소	면적	개소	면적	개소	면적	개소	면적
1,204	9,460.7	35	2,880	183	2,155.2	258	1,010.5

집수암거		양수장		암반관정		배수장		비고
개소	면적	개소	면적	개소	면적	개소	면적	
56	249.2	92	962.7	576	2064.1	4	139	

경지정리

(단위: ha, %)

답면적	가능면적			불능면적	기시행 면적	잔여면적	정리율	비고
	계	일반	간이					
7,379	6,486	5,332	1,154	893	5,842	644	90.1	

방조제

(단위: m, ha)

계			국가관리			도관리			군관리			비고
개소	연장	면적	개소	연장	면적	개소	연장	면적	개소	연장	면적	
18	8,003	215.8	1	498	114	5	4,190	70	12	3,315	31.8	

□ 도 로

(단위: km, %)

도로의 종류	노선수	총연장	포장연장	미포장 연 장	포장을	비 고
계	1,381	2,277.3 (83.5)	1,728.1 (80.3)	549.1 (3.2)	75.9 (95.0)	() 중복노선
고속국도	1	23.2	23.2	-	100.0	
국 도	3	92.4 (44.2)	91.4 (43.2)	1.0 (1.0)	98.9 (97.7)	
국가지원지방도	3	14.1	14.1	-	100.0	
지 방 도	8	160.1 (39.3)	145.5 (37.1)	14.5 (2.2)	90.9 (94.4)	
군 도	21	211.3	112.5	98.8	53.2	
농어촌도로	184	554.3	175.1	379.4	31.5	
마을진입도로	580	348.0	348.0	-	100.0	
마을안길	580	870.0	815.5	54.5	93.7	
기 타 도 로	1	3.9	3.9	-	100.0	산업도로

□ 교량현황

(단위: 개소)

구 분	계	군도	농어촌도로	기타도로	비 고
계	322	57	144	121	
2 종	3	-	1 (영오신흥교)	2 (송곡,은월)	○ 시특법 제7조 - 특수교량, 경간장 50m이상 - 연장 100m이상
3 종	77	17	45	15	○ 시특법 제7조 - 연장 20m 이상으로 10년이상 경과
기타	242	40	98	104	○ 도로법상 도로 및 마을안길 내 연장 20m 이하 교량 (시특법 외)

□ 노인보호구역

(단위: 개소)

구분	총 정비 계획	기본계획 수립이전	기본계획 수립 후					비고	
			계	지정			미지정		
			'21년	'22년	'23년	'24년	미정비		
노인	64	10	54	6	3	2	2	41	

□ 하천현황

(단위: m, %)

구 분	개 소	연 장	호안연장	개 수	미개수	개수율	비고
계	306	481,717	898,888	245,611	653,277	27.32	
지방하천	40	183,220	301,550	165,521	136,029	54.89	
소 하 천	266	298,497	597,338	80,090	517,248	13.41	

II. 2024년도 주요업무 계획

1. 건설업 · 국유재산 · 지하수 관리

- ❖ 건설산업기본법 등 위반행위 지도점검, 공정한 건설시장 확립
- ❖ 유휴 미활용 국유재산의 용도폐지, 일반재산 전환 및 사용허가 처리
- ❖ 지하수 개발·이용 실태조사 등 효율적인 수자원 보전·관리

□ 등록 및 시설현황

- 전문건설업체: 181개 업체, 303개 등록업종, 378개 주력분야
- 건설기계업체: 29개소(대여업 18, 정비업 6, 매매업 3, 해체업 1, 번호판 1)
- 국유재산 관리: 11,247건 5,248,561㎡(국 건설부 소관)
- 지하수 시공업 등록: 18개 업체
- 지하수 개발·이용현황: 3,532공(허가 37, 신고 3,495)

□ 추진계획

- 전문건설업체 등록 기준 및 실태조사: 수시 및 정기조사(10~11월)
- 건설기계임대차 계약 실태조사 및 건설기계사업자 일제점검: 분기별
- 국유재산 사용허가 및 무단점사용 민원 처리 세외수입원 확보: 수시
- 국유재산 용도폐지 활용가능한 일반재산 전환: 수시
- 지하수 이용실태조사: 2024. 2.
- 지하수 방치공 찾기운동: 연중, 9개소
- 지하수 보조관측망 자동관측시스템 운영관리: 상시, 23개소

□ 기대효과

- 건설기계 · 전문건설업체 등록기준 등 실태조사를 통한 건설시장의 불공정 관행 개선 및 공정한 질서 확립
- 국유재산의 효율적 관리, 민원 최소화 및 정당한 사용권 제공
- 지하수 방치공 등에 대한 신속한 원상복구로 지하수 오염원 차단

■ 추진부서: 건설과장 이상한 건설행정담당 김도일 담당자 김도일, 강봉석, 조정혜(82752)

2. 가로등·보안등 설치 및 유지관리

- ❖ 노후 가로등·보안등 교체 및 신설로 안전한 야간 보행환경 조성
- ❖ 유지보수권역 3개 권역 확대로 고장신고 신속한 대응 및 민원처리

□ 가로등·보안등 설치 현황

계	가로등(100~150W)	보안등(50~80W)	비고
12,040	2,680	9,360	

□ 추진계획

사업명	사업내용	사업비(백만 원)	비고
계		1,196	
가로등·보안등 유지보수 (11,960등)	소계	806	3권역
	○ 사업기간: 2024. 1. ~ 12. ○ 사업량: 3권역 유지보수	525	
	○ 유지보수 관급자재비(램프, 등주, 암대 등)	270	
	○ 전기 안전점검	11	
시설부담금	○ 400등 신설 한전 시설부담금	80	
가로등 정비공사	○ 사업기간: 2023. 1. ~ 4. ○ 사업구간: 고성군청~한전고성지사 ○ 사업량: 분전함 1면, 가로등주 17본	100	
노후 가로등 시설물 정비	○ 사업기간: 2023. 1. ~ 12. ○ 사업구간: 고성·회화·거류·하일·하이 ○ 사업량: 등주 및 전선 교체	120	
읍면 시가지 조도개선	○ 사업기간: 2023. 3. ~ 6. ○ 사업구간: 구만·마암·개천·회화·동해 ○ 사업량: LED등기구 교체 및 추가설치	90	

□ 기대효과

- 가로등·보안등의 설치 및 신속한 유지관리로 안전한 야간 보행환경 조성
조성과 범죄예방으로 군민들의 달라진 민선8기 군정체감

■ 추진부서: 건설과장 이상한 건설행정담당 김도일 담당자 박성언(☎2754)

3. 지방도 확 · 포장사업

- ❖ 간선 도로망 확충을 통한 교통정체 해소 및 물류비 절감
- ❖ 지방도 확포장을 통한 굴곡도로 개선과 교통사고 위험구간 해소

□ 추진개요

○ 사업대상/소요예산: 총 6개 사업 / 5.42km, 2,700백만 원(2024년)

사업명	노선명	위치		사업량 (m)	예산액 (백만 원)					비고 (%)
		읍면	리		계	기시행	'23년	'24년	'25년 이후	
합계	6			5,420	55,063	36,087	6,012	2,700	10,264	
계	공사중	3		1,890	11,912	6,069	1,847	700	3,296	
	보상중	3		3,530	43,151	30,018	4,165	2,000	6,968	
지방도	6			5,420	55,063	36,087	6,012	2,700	10,264	
1 고성~동해간	지1010호	고성 거류	송학 가려	1,740	10,562	5,069	1,497	700	3,296	'25.07.29. (37%)
2 녹명교량 재가설	지1002호	회화	녹명	10	1,000	1,000	-	-	-	'24.09.14. (10%)
3 대평 회전 교차로	지1009호	고성	덕선	140	350	-	350	-	-	'24.04.05. (60%)
4 하이~덕호간 (1공구)	지1001호	하이	덕호	880	10,515	8,400	1,015	300	800	도-공사(43%) 군-보상(100%)
5 한내~덕곡간	지1010호	동해	외곡 촌	2,500	31,986	21,618	3,050	1,500	5,818	도-공사(68%) 군-보상(99%)
6 지1010호선 굴곡개량	지1010호	고성	신월	150	650	-	100	200	350	비관리청 보상중(29%)

□ 추진계획

- 2024. 1. ~ : 2024년분 보상 협의 추진
- 2024. 1.: 수용재결완료[하이~덕호간(1공구)]
- 2024. 2.: 고성~동해간(2) 2024년 예산분 사업 시행
- 2024. 4.: 공사 준공(대평 회전교차로)
- 2024. 9.: 공사 준공(녹명교량)

□ 기대효과

- 지방도 확포장을 통한 교통사고 위험해소와 주민 통행불편 해소

■ 추진부서: 건설과장 이상한 도로담당 박봉주 담당자 최흥희(☎2583)

4. 군도 확 · 포장사업

- ❖ 예산의 선택과 집중 투자를 통한 적기준공으로 군민편의 도로조성
- ❖ 지역 간 균형발전과 주민 편리성 제고를 위한 군도 건설 추진

□ 추진개요

- 사업대상/소요예산: 총 9개 사업 / 4.35km, 2,900백만 원(2024년)

구 분	사업수	사업량 (km)	예산액(백만 원)					비고	
			총사업비	기시행	'23년	'24년	'25년 이후		
계	9	4.35	11,620	900	2,870	2,900	4,950		
군 도	공사중	5	2.13	5,740	640	2,150	2,450	500	
	보상중	3	2.22	5,280	110	570	300	4,300	
	용역설계	1	-	600	150	150	150	150	

□ 추진계획

- 2024. 1. ~ : 2024년분 보상 협의 추진
- 2024. 1.: 2024년분 예산 사업시행(죽동~장계, 봉치, 신지, 외갈~종생2)
- 2024. 2.: 사업구역 출입통지 및 분할측량 준비(낙정, 내갈마을)
- 2024. 2.: 도로공사 시행(주평지구 굴곡)
- 2024. 6.: 도로공사 준공(봉치마을, 죽동~장계)
- 2024. 6.: 도로공사 시행(낙정마을)
- 2024. 12.: 도로공사 준공(신지마을, 외갈~종생2, 주평지구 굴곡)

□ 기대효과

- 불합리한 도로 구조개선, 교통안전사고 예방으로 주민불편 사항 적극 해소
- 군도의 적기 개통으로 정체구간 해소 및 사회간접비용 절감 등 군민의 만족도 충족

■ 추진부서: 건설과장 이상한 도로담당 박봉주 담당자 최홍희(☎2583)

사업명	노선명	위치		사업량 (m)	예산액 (백만 원)					비고 (%)
		읍면	리		계	기시행	'23년	'24년	'25년 이후	
합계	9			4,345	11,620	900	2,870	2,900	4,950	
계	공사중	5		2,125	5,740	640	2,150	2,450	500	
	보상중	3		2,220	5,280	110	570	300	4,300	
	설계용역	1		-	600	150	150	150	150	
군도	9			4,345	11,620	900	2,870	2,900	4,950	
1	죽동~장계 (울촌초, 마을내)	군도2호	고성 죽계	384	970	20	500	450	-	'24.05.10. (35%)
2	봉치마을	군도6호	개천 봉치	237	1,000	250	400	350	-	'24.04.12. (30%)
3	신지마을	군도15호	마암 신리	744	1,500	200	300	500	500	'24.12.20. (30%)
4	외갈~종생간 (2공구)	군도17호	대가 갈천	431	1,750	150	700	900	-	'25.01.29. (20%)
5	주평지구 굴곡개량	군도6호	구만 주평	329	520	20	250	250		보상완료 '24년발주
	보상비	군도보상	관내일원		300	-	-	300	-	
6	연화2구	군도8호	영현 연화	942	1,920	50	70	-	1,800	보상0% 용역완료
7	낙정마을	군도16호	마암 삼락	688	1,240	40	500	-	700	보상0% 용역완료
8	내갈마을 (외갈~종생)	군도17호	대가 갈천	590	1,820	20		-	1,800	보상0% 용역완료
9	도로구역결정 용역	군도,농어 촌도로	전노선		600	150	150	150	150	용역중 (50%)

5. 농어촌도로 확·포장사업

- ❖ 원활한 통행과 안전한 도로 환경 조성으로 농어촌지역 삶의 질 향상
- ❖ 도로 정비를 통한 지역 간 균형발전과 주민 편리성 제고

□ 추진개요

- 사업대상/소요예산 : 총 10개 사업 / 8.34km, 870백만 원(2024년)

구 분	사업수	사업량 (km)	예산액(백만 원)					비고	
			총사업비	기시행	'23년	'24년	'25년 이후		
계	10	8.34	13,170	680	1,020	870	10,600		
농 어 촌 도 로	보상완료	1	0.15	270	120	-	150	0	
	보상중	5	2.59	5,530	560	770	700	3,500	
	용역설계	4	5.60	7,370	-	250	20	7,100	

□ 추진계획

- 2024. 1. ~ : 2024년분 보상 협의 추진
- 2024. 1.: 사업구역 출입통지 및 분할측량 준비(암전~마전, 북촌~정북)
- 2024. 1.: 실시설계용역 시행(금단마을)
- 2024. 2.: 도로공사 시행(북촌마을)
- 2024. 5.: 도로공사 시행(낙동교차로, 망일포2)
- 2024. 6.: 도로공사 완료(북촌마을)
- 2024. 12.: 도로공사 완료(낙동교차로)

□ 기대효과

- 농어촌도로 확포장으로 통행불편 해소 및 교통사고 예방
- 도로 정비를 통한 소외지역 불편해소 및 지역 간 균형발전에 기여

■ 추진부서: 건설과장 이상한 도로담당 박봉주 담당자 정학록(☎2584)

사업명	노선명	위치		사업량 (m)	예산액 (백만 원)					비고 (%)
		읍면	리		계	기시행	'23년	'24년	'25년 이후	
합계	10			8,342	13,170	680	1,020	870	10,600	
계	보상완료	1		149	270	120	-	150	-	
	보상중	5		2,593	5,530	560	770	700	3,500	
	용역설계	4		5,600	7,370	-	250	20	7,100	
농어촌도로	10			8,342	13,320	680	1,020	870	10,600	
1	북촌마을	동해308	동해 내곡	149	270	120	-	150	-	보상완료 '24년발주
	보상비	농어촌 도로	관내일원		600	-	-	600	-	
2	신부마을	고성106	고성 신월	700	1,320	200	20	-	1,100	보상52%
3	낙동교차로	구만201	구만 효락	130	880	30	750	100	-	보상37%
4	명송~법진간	마암101	마암 화산 보전	813	1,160	260	-	-	900	보상63%
5	용전마을	마암307	마암 용전	200	320	20	-	-	300	보상0% 용역완료
6	망일포	동해202	동해 용정	750	1,250	50	-	-	1,200	보상32% 용역완료
7	금단마을	하일302	하일 학림	400	320	-	-	20	300	'24년용역 예정
8	암전~마전	대가101	대가 암전	1,000	1,970	-	100	-	1,800	용역중 (70%)
9	북촌~정북	동해201	동해 내곡 외곡	1,700	1,620	-	50	-	1,500	용역중 (70%)
10	정남~입암	동해201	동해 외곡 봉암	2,500	3,610	-	100	-	3,500	용역중 (10%)

6. 기타도로 확·포장사업

- ❖ 기타도로(마을안길 등) 통행불편사항 해소 및 안전한 도로 환경 조성
- ❖ 도로 정비를 통한 지역 간 균형발전과 주민 편리성 제고

□ 추진개요

○ 사업대상/소요예산 : 총 14개 사업 / 4.70km, 1,600백만 원(2024년)

구 분	사업수	사업량 (km)	예산액(백만원)					비고	
			총사업비	기시행	'23년	'24년	'25년 이후		
계	14	4.70	9,865	455	3,130	1,600	4,680		
기 타 도 로	공사중	5	1.73	3,335	355	2,330	650	0	
	보상중	5	1.49	2,900	70	250	400	2,180	
	용역설계	4	1.48	3,630	30	550	550	2,500	

□ 추진계획

- 2024. 1. ~ : 2024년분 보상 협의 추진
- 2024. 2.: 실시설계용역 시행(선동마을2)
- 2024. 2.: 2024년분 공사 시행(봉화골마을 잔여분, 연동마을)
- 2024. 3.: 실시설계용역 완료(구미마을, 점터)
- 2024. 5.: 실시설계용역 완료(선동마을2)
- 2024. 6.: 도로보수장비 보관소 및 휴게공간 신축공사 시행
- 2024. 7.: 도로공사 준공(송학~죽동, 척정마을, 양기마을)
- 2024. 12.: 도로공사 준공(봉화골마을 잔여분, 연동마을)

□ 기대효과

- 기타도로(마을안길 등) 확포장으로 통행불편 해소 및 교통사고 예방
- 도로 정비를 통한 소외지역 불편해소 및 지역 간 균형발전에 기여

■ 추진부서: 건설과장 이상한 도로담당 박봉주 담당자 정학록(☎2584)

사업명	노선명	위치		사업량 (m)	예산액 (백만 원)					비고 (%)	
		읍면	리		계	기시행	'23년	'24년	'25년 이후		
합계	14			4,703	9,865	455	3,130	1,600	4,680		
계	공사중	5		1,728	3,335	355	2,330	650	-		
	보상중	5		1,490	2,900	70	250	400	2,180		
	설계용역	4		1,485	3,630	30	550	550	2,500		
기타도로	14			4,703	9,865	455	3,130	1,600	4,680		
소계 (지방도폐지)		2		965	2,995	145	1,250	400	1,200		
1	봉화골마을 진입도로(잔여)	지방도 격하	하이	덕명	500	1,745	145	1,200	400	-	'24.12.06. (30%)
2	대구막 진입도로(잔여)	지방도 격하	하일	동화	465	1,250	-	50	-	1,200	보상0% 용역완료
소계 (마을안길)		11		3,738	5,370	310	1,380	700	2,980		
3	송학~죽동간 연결도로	기타 도로	고성	송학	357	480	480	-	-	-	'24.07.20. (10%)
4	척정마을	안길	대가	척정	221	250	-	250	-	-	시공 중지중
5	양기마을	안길	영오	양산	396	420	20	400	-	-	'24.07.12. (10%)
6	연동마을	안길	구만	저연	254	440	190	-	250	-	보상76% '24년발주
보상비		관내일원			400	-	-	400	-	-	
7	신기마을	안길	고성	기월	200	200	-	200	-	-	보상0% 노선재협의
8	기월마을 진입도로	안길	고성	기월	74	320	20	-	-	300	보상68% 수용절차
9	선동마을	안길	고성	덕선	301	380	20	-	-	360	보상0% 노선재협의
12	송계지구	안길	대가	송계	450	350	30	-	-	320	보상0% 지적재조사
10	구미마을	안길	상리	망림	400	930	30	-	-	900	용역중지 노선협의중
11	점터	안길	상리	동산	285	350	-	50	-	300	용역중 (10%)
13	선동마을2	안길	고성	덕선	800	850	-	-	50	800	'24년용역 예정
소계 (기타사업)		1			1,500	-	500	500	500		
14	도로보수 장비 보관소 및 휴게공간 신축	기타 시설	고성	무량	신축	1,500	-	500	500	500	용역중 (80%)

7. 도로유지관리사업

- ❖ 군도·농어촌도로 등 적기보수로 안전하고 쾌적한 도로환경 확보
- ❖ 굴곡도로 개선 및 안전시설물 설치를 통한 교통사고 위험요인 해소

□ 추진개개요

- 사업대상: 14개 읍·면의 군도, 농어촌도로, 기타도로
- 소요예산: 4,158백만 원(2024년)

사업명	노선명	위치		예산액 (백만 원)				비고
		읍면	리	계	'23년	'24년	'25년 이후	
계				11,418	3,760	4,158	3,500	
군도	8건			2,110	590	820	700	
농어촌도로	12건			2,250	480	770	1,000	
마을안길	5건			2,000	650	650	700	
도로정비 중기임차	지방도, 군도, 농어촌도로	전읍면		450	50	150	250	
도로(산지부) 제초	지방도, 군도, 농어촌도로	전읍면		880	300	280	300	
도로표지판	지방도, 군도, 농어촌도로	전읍면		130	50	30	50	
위험도로 구조개선사업	부포, 고봉지구 선형개량	상리	고봉	1,600	750	850	-	
도로환경개선	노인보호구역 보행환경개선			1,998	890	608	500	

□ 추진계획

- 2024. 1. ~ : 유지보수사업 및 도로환경 개선사업 시행
- 2024. 2.: 실시설계용역 시행(고봉지구)
- 2024. 3.: 공사 시행(부포지구)

□ 기대효과

- 우천 및 야간 운전 시 시인성 확보 위해 반사율 및 내구성 개선
- 보호구역 개선을 통한 교통약자 보호 및 교통사고 위험 최소화

■ 추진부서: 건설과장 이상한 도로담당 박봉주 담당자 최재우(☎2587)

사업명	노선명	위치		예산액 (백만 원)				비고
		읍면	리	계	'23년	'24년	'25년 이후	
계				11,418	3,760	4,158	3,500	
군도	8건			2,110	590	820	700	
월흥지구 측구	군도20호	하이	월흥			140		
배둔지구 보도	군도9호	회화	배둔			100		
봉동지구 도로정비	군도10호	회화	봉동			80		
부포지구 재포장	군도3호선	상리	부포			100		
전포지구 재포장	군도9호	마암	도전			300		
용궁지구 재포장	군도7호	개천	용안			100		
농어촌도로	12건			2,250	480	770	1,000	
해명지구 배수로	삼산303	삼산	삼봉			20		
내원지구 도로정비	하이203	하이	봉원			80		
비곡지구 안전시설	상리308	상리	고봉			40		
봉발지구 재포장	영현101	영현	봉발			200		
치명지구 재포장	회화203	회화	삼덕			30		
석전지구 도로정비	회화201	회화	어신			100		
화산지구 재포장	마암302	마암	화산			100		
대천지구 재포장	동해102	동해	외산			200		
마을안길	5건			2,000	650	650	700	
독실도로 외 안전시설물	마을안길	고성	대독			100		
망림도로 외 차선도색	마을안길	상리	망림			100		
송계도로 외 배수로	마을안길	대가	송계			150		
추계도로 외 재포장	마을안길	영현	추계			150		
내곡도로 외 재포장	마을안길	동해	내곡			150		
도로정비 중기임차	지방도, 군도, 농어촌도로	전노선		450	50	150	250	
도로(산지부) 제초	지방도, 군도, 농어촌도로	전노선		880	300	280	300	
도로표지판	지방도, 군도, 농어촌도로	전노선		130	50	30	50	
위험도로 구조개선사업	부포, 고봉지구 선형개량	상리	부포	1,600	750	850	-	
도로환경개선	4건			1,998	890	608	500	
보호구역 유지관리	표지판 안전난간	관내	일원	400	200	100	100	
노인보호구역 개선	4개소	관내	일원	558		358	200	
교통안전시설	2개소	관내	일원	500	150	150	200	
보행환경개선사업	보도, 횡단보도등	관내	일원	540	540			

8. 교량유지관리 및 재가설

- ❖ 도로 상에 설치된 교량에 대해 매년 정기적인 안전점검 실시
- ❖ 노후교량 재가설, 보수·보강으로 안전사고 사전 예방

□ 추진개요

- 사업대상: 관내교량 유지관리 322개소, 재가설 2개소
- 사업비: 800백만 원(2024년)
- 사업내용

구분	위치		사업량 (m)	예산액(백만원)					비고	
	읍면	리		총사업비	기시행	'23년	'24년	'25년 이후		
계				3,740	240	1,700	800	500		
유지관리	교량점검	관내	일원	322개소	400	100	100	100	100	정기80 자체242
	교량보수 보강	관내	일원	보수 보강	700	100	100	200	200	이당2교 이당4교 그외기타
재가설	구룡교	개천	용안	L=21m	720	20	-	300	-	보상비 공사비
	곤기2교	마암	삼락	L=15m	400	-	-	200	200	보상비 공사비

□ 추진계획

- 2024. 1.: 교량 재가설 보상 추진(구룡교, 곤기2교)
- 2024. 2.: 공사 시행(구룡교, 곤기교)
- 2024. 3. ~: 안전점검 실시
 - 2종, 3종 교량: 80개소(정기 점검 용역시행, 연2회)
 - 기타 교량: 242개소(읍면 자체점검)
- 2024. 3. ~: 교량점검 결과에 따라 보강 및 유지보수

□ 기대효과

- 교량의 정기적인 점검 및 보수, 재가설을 통한 안전사고 예방

■ 추진부서: 건설과장 이상한 도로담당 박봉주 담당자 정학록(☎2584)

9. 농업기반시설 정비사업

- ❖ 노후 농업생산기반시설 정비로 영농환경 개선 및 농업생산성 향상
- ❖ 농촌지역의 종합적인 정비 및 기반시설 확충으로 균형발전 도모

□ 추진개요

- 소규모 농업기반시설정비 등 : 148개소 7,205백만 원(군비 100%)
- 세부사업내역

구 분	사업량	사업비 (백만 원)	재배정, 위탁		군시행		비고
			사업량	사업비	사업량	사업비	
계	148개소	7,205	137	5,345	11	1,860	
농 로	30개소	1,190	30	1,190	-	-	
용 배 수 로	75개소	2,655	75	2,655	-	-	
농업용수개발	8개소	1,090	4	150	4	940	
소 류 지	3개소	100	3	100	-	-	
차 량 대 피 소 및 가 각 부	10개소	320	10	320	-	-	
준영구논두렁	3개소	130	3	130	-	-	
소 규 모 농업기반시설	6개소	500	6	500	-	-	농어촌공사 위탁
기계화경작로	13개소	1,220	6	300	7	920	농어촌공사 위탁

□ 추진계획

- 2024. 1.: 실시설계 시행, 읍면 재배정 및 위탁사업비 지급
- 2024. 3.: 착공
- 2024. 12.: 준공

□ 기대효과

- 노후 농업생산기반시설 정비를 통한 영농환경 개선 및 농업생산성 향상

■ 추진부서: 건설과장 이상한 농업기반담당 장은정 담당자 김동영(☎2594)

10. 저수지 개보수사업

- ❖ 저수지 정비 및 확장으로 안정적 농업용수 확보
- ❖ 노후 저수지 개보수를 통한 재해 안전사고 예방

□ 추진개요

- 지역주민건의사업(농업기반): 6개소 840백만 원(도비 30%, 군비 70%)
- 소요예산액

사업명	사업내역	사업비 (백만 원)			비고
		계	도비	군비	
계		840	70	770	
영오분양저수지 개보수사업	제방보강 L=55m 사복통 정비 등	20	-	20	용역중 (40%)
개천수동저수지 개보수사업	제방보강 L=100m	100	-	100	용역중 (40%)
구만당산저수지 개보수사업	제방보강 L=150m	200	-	200	용역중 (40%)
마암발산저수지 개보수사업	제방보강 L=70m 방수로 정비 등	20	-	20	용역중 (20%)
거류봉림1저수지 개보수사업	제방보강 L=55m	300	70	230	용역중 (40%)
거류봉림2저수지 개보수사업	제방보강 L=100m 준설 등	200	-	200	용역중 (60%)

□ 추진계획

- 2024. 1.: 주민설명회 개최 및 실시설계 시행
- 2024. 3.: 편입토지 보상 및 착공
- 2024. 12.: 준공

□ 기대효과

- 안정적 농업용수 확보로 농업생산성 향상 및 재해 사전 예방

■ 추진부서: 건설과장 이상한 농업기반담당 장은정 담당자 안진성(☎2593)

11. 죽계지구 용배수로 정비사업

❖ 노후된 용배수로 정비를 통한 안정적 농업용수 공급과 협소한 용배수로 단면 확대 설치로 농경지 침수 등 재해 사전 예방

□ 추진개요

- 위 치: 고성군 고성읍 죽계리 435-216번지 일원
- 사업기간: 2024. 1. ~ 2026. 12.(3년간)
- 사업량: 용배수로 정비 L=5,787m(D1000)
- 사업비: 3,000백만 원(전환 80%, 도비 6%, 군비 14%)
- 투자계획 (단위: 백만 원)

구 분	합 계		기 투 자		2023년		2024년		2024년 이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	실시 설계 용역1식	3,000		-		-	실시설계 용역 1식	1,00	-용배수로 설치 L=5.79km	2,900
국비(전환)	용배수로 설치	2,400		-		-		80		2,320
도 비	L=5.79km	180	-	-	-	-		6		174
군 비		420		-		-		14		406

□ 추진계획

- 2023. 8.: 시군수리시설 개보수사업(죽계지구) 예산 신청
- 2024. 12.: 실시설계 용역 완료
- 2025. 1.: 편입토지 보상 협의
- 2025. 3.: 착공
- 2026. 12.: 준공

□ 기대효과

- 노후 용배수로 정비를 통한 안정적 농업용수 공급 및 재해예방

▣ 추진부서: 건설과장 이상한 농업기반담당 장은정 담당자 안진성(2593)

12. 구만지구 대구획 경지정리사업

- ❖ 대규모 경지정리 구역 내 농업생산기반시설 개량(농로, 답진입로 확장 등)을 통한 농지의 효율적 이용 및 관리

□ 추진개요

- 위 치: 고성군 구만면 저연리, 용와리, 화림리 일원(경지정리1991년)
- 사업기간: 2024. 1. ~ 2026. 12. (3년간)
- 사업량: 농로 확포장 L=5,000m, 답진입로 확장 100개소, 용수배로 정비 L=4,500m
- 사업비: 3,900백만 원(전환 80%, 도비 10%, 군비 10%)
- 투자계획 (단위: 백만 원)

구 분	합 계		기 투 자		2023년		2024년		2024년 이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	-실시 설계 용역1식	3,900		-		-	-실시설계 용역 1식	200	-농로확포장 L=5,000m	3,700
국비(전환)	-농로확포장 L=5,000m	3,120		-		-		160	-답진입로 100개소	2,960
도 비	-답진입로 100개소	390		-		-		20	-용배수로 L=4,500m	370
군 비	-용배수로 L=4,500m	390		-		-		20		370

□ 추진계획

- 2023. 8.: 대구획경지정리사업(구만지구) 예산 신청
- 2024. 12.: 실시설계 용역 완료
- 2025. 1.: 착공
- 2026. 12.: 준공

□ 기대효과

- 경지정리 구역 내 농업기반시설 개량으로 영농환경 개선하여 농업생산성 향상

■ 추진부서: 건설과장 이상한 농업기반담당 장은정 담당자 안진성(☎2593)

13. 오서지구 소규모 배수개선사업

❖ 영오천 수위 상승시 오서지구 내 배수불량으로 인한 상습 침수 구역의 배수개선을 통한 농경지 재해예방 및 농업생산성 증대

□ 추진개요

- 위 치: 고성군 영오면 오서리 594번지 일원
- 사업기간: 2022. 1. ~ 2024. 12.(3년간)
- 사업량: 배수장 설치 1개소, 배수로 신설 L=587m
- 사업비: 3,500백만 원(전환 80%, 도비 6%, 군비 14%)
- 투자계획 (단위: 백만 원)

구 분	합 계		기 투자		2023년		2024년		2024년 이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	-실시설계 1식	3,500	-실시설계 용역 등 1식	100	-배수로 L=587m	1,500	-배수장 1개소	1,900		-
국비(전환)	-배수장 1개소	2,800		80		1,200		1,520		-
도 비	-배수로 L=587m	210		6		90		114		-
군 비		490		14		210		266		-

□ 추진계획

- 2021. 5.: 2022년도 소규모 배수개선사업 선정(경남도 농업정책과)
- 2022. 5.: 실시설계 착수 및 배수장 편입토지 소유자 사전 협의
- 2022. 10.: 실시설계 용역(초안) 주민설명회 개최 및 의견 수렴
- 2023. 6.: 편입토지 보상 협의
- 2023. 9.: 실시설계 용역(최종안) 주민설명회 개최 및 의견 수렴
- 2023. 11.: 착공(1차분, 총괄분)
- 2024. 12.: 준공(총괄분)

□ 기대효과

- 상습침수구역의 배수개선을 통한 농업생산성 향상 및 재해 사전 예방

■ 추진부서: 건설과장 이상한 농업기반담당 장은정 담당자 안진성(☎2593)

14. 지방하천 정비사업

❖ 지방하천 본류 통수단면 확보 및 제방보강 사업을 시행하여 자연 재해로부터 안전한 하천환경 조성

□ 추진개요

- 위 치: 고성군 관내 지방하천
- 사업기간: 2024. 1. ~ 2024. 12.
- 사업량: 일반하천정비사업 등 4개 사업 7건
- 사업비: 1,093백만 원(도비 50%, 군비 50%)
- 세부사업내역

(단위: 백만 원)

구분	대상지	사업내역	사업비	비고
계	7건		1,093	
일반하천정비	구만천(배둔2지구)	하천정비 L=220m	200	
	상동천(망림지구)	하천정비 L=300m	300	
하천유지관리	호안정비: 장치천(삼산면)	호안정비 L=100m	160	
	풀베기: 고성천, 울대천, 압전천, 상동천, 영천강, 영오천	풀베기 L=12km	120	
지방하천준설	고성천(고성읍)	하상준설 1개소	150	
	영천강(영현면)	하상준설 1개소	150	
하천표지판	용정천 외 3개소	정비 4개소	13	

※ 경남도 시행사업: 2건/523억 원, ('24년) 113억 원

▶ 영천강(영현): 2.3km/201억, ('24년) 53억 ▶ 사천강(상리): 6.4km/322억, ('24년) 60억

□ 추진계획

- 2023. 12.: 실시설계 착수
- 2024. 3.: 공사 착공
- 2024. 6.: 60% 이상 재정집행 완료
- 2024. 12.: 공사 준공 예정

□ 기대효과

- 집중호우에 취약한 구간의 중점 정비로 하천범람 및 침수피해 예방

■ 추진부서: 건설과장 이상한 하천관리담당 장은창 담당자 김정아(☎2764)

15. 소하천 정비사업

❖ 풍수해에 취약한 소하천의 치수기능을 제고하여 재해예방 및 하천의 공익적 가치를 증진

□ 추진개요

(단위: 백만 원)

사업명	위치		사업량 (km)	사업비			사업기간	비고 (내용)
	읍면	리		계	'23년 까지	'24년		
계	5개소		6.38	23,061	11,276	3,512	8,273	
소계			1.74	10,364	7,664	850	1,850	'19.1.~ '25.12. 보상91% 공사60%
외우산(전환)	고성	죽계	1.33	8,737	6,037	850	1,850	'19.1.~ '25.12. 공사50%
외우산(기금)	고성	죽계	0.13	527	527	-	-	'22.9.~ '23.3. 준공
외우산(특교)	고성	죽계	0.28	1,100	1,100	-	-	'23.6.~ '24.6. 공사30%
당동소하천	거류	당동	0.96	2,450	1,600	850	-	'20.1.~ '24.12. 보상83% 공사50%
평동소하천	대가	연지	1.55	4,897	900	900	3,097	'21.1.~ '25.12. 보상70% 착공'24.01.
치명소하천	회화	삼덕	0.30	1,800	1,000	500	300	'22.1.~ '25.12. 보상85% 공사10%
주평소하천	구만	주평	1.83	3,550	112	412	3,026	'23.1.~ '26.12. 설계'23.05. '24.04. 보상'24.04.

※ 재원구분: 군비 100% [지방이양 균특회계사업 재원보전 예산]

□ 추진계획

- 외우산소하천: 2024. 3.~12.: 1구간 4차분 착공 및 1구간 전체 준공
- 당동소하천: 2023. 5. : 1차분 준공 및 2차분 착공
2024. 1.~12.: 3차분 착공 및 전체 준공
- 평동소하천: 2024. 1.~12.: 1차분 착공 및 준공
- 치명소하천: 2024. 1.~12.: 2차분 착공 및 1차분 준공
- 주평소하천: 2024. 4. : 실시설계 완료 및 보상협의 착수

□ 기대효과

- 재해로부터 안전한 하천환경을 조성하여 주민의 생명과 재산 보호

■ 추진부서: 건설과장 이상한 하천관리담당 장은창 담당자 정현수(☎2763)

16. 하천유지관리사업

- ❖ 하천시설물의 효율적인 유지관리로 재해예방 및 깨끗한 하천환경 조성
- ❖ 지역민과 함께하는 쾌적하고 안전한 어울림 하천공간 조성

□ 추진개요

- 위 치: 고성군 관내 지방하천 및 소하천
- 사업기간: 2024. 1. ~ 2024. 12.
- 사업량: 지방하천 및 소하천 정비사업 등 4개 사업 107건
- 사업비: 3,820백만 원(군비)

(단위: 백만 원)

구 분	사업량	사업비 (백만원)	재배정		군시행		비고
			사업량	사업비	사업량	사업비	
계	107개소	3,820	102개소	3,300	5	520	
생활권 소하천정비	16개소	915	15개소	615	1개소	300	
하천기성제정비 및 유지관리	42개소	1,133	40개소	1,073	2개소	60	
소하천 유지관리	33개소	1,397	32개소	1,297	1개소	100	
하천풀베기	16개소	375	15개소	315	1개소	60	

□ 추진계획

- 2024. 1.: 사업비 읍·면 재배정 시행
- 2024. 2.: 사업 실시설계 완료
- 2024. 3.: 공사 착공
- 2024. 6.: 60% 이상 재정집행 완료
- 2024. 12.: 공사 준공

□ 기대효과

- 여름철 집중호우 등 풍수해 대응능력 제고 및 쾌적한 하천환경 제공

■ 추진부서: 건설과장 이상한 하천관리담당 장은창 담당자 정현수(☎2763)

IV. 특수시책

1. 토지 보상 자료 보관 프로그램 도입

- ❖ 각종사업 추진에 따른 토지 사용 동의(승낙)서 보관 일원화
- ❖ 보상 완료 후 관련 서류의 체계적인 관리를 통한 원활한 민원 대응

□ 추진개요

○ 사업필요성

- 보상관련 서류는 장기간 보관 서류로 담당자 및 조직개편에 따른 부서 변경 시에도 연속적인 업무 처리를 위해 부서 간 확인이 가능하도록 통합관리 필요
- 보상 완료 후 오랜 기간이 지나 보상 민원 발생 시 입증 서류 조회의 어려움 발생

○ 사업량: 프로그램 도입 2건

- 토지사용 승낙서 보관 프로그램 1건
- 보상금 지급 내역 및 조회 프로그램 1건

○ 소요예산액: 30백만 원(준비100%)

□ 추진계획

- 2024. 1. ~ 2.: 프로그램 보안 및 서버 운영 관련 부서 협의(행정과)
- 2024. 3.: 프로그램 구입 및 사업 부서(읍면) 교육 시행
- 2024. 4. ~ 6.: 토지사용 동의(승낙)서 기존자료 서버 업로드(부서별)
- 2024. 12.: 당해 보상 자료 일괄 업로드(유지관리 업체 활용)

□ 기대효과

- 토지 보상 관련 자료 보관의 일원화로 업무추진 시 원활한 검색 및 활용
- 공사 완료 후 보상 관련 민원 및 소송 등에 대한 적극적 대응

■ 추진부서: 건설과장 이상한 도로담당 박봉주 담당자 정예난(☎2585)