

# 2010년 주요업무 추진상황



 **고 성 군**  
(관광지사업소&엑스포사무국)

# I. 기본 현황

## □ 기구 및 정·현원

담당별	계	일 반 직							기능	비전임 계약직	
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급			
관광지 사업소	정원	14	12	1	4	3	4		2		
	현원	17	14	1	4	8		1	3		
	관리담당	6	4	1	1	2			2		
	시설운영	3	3		1	1		1			
	기반조성	6	5		1	4			1		
	해양레포츠	2	2		1	1					
엑스포 사무국	정원	10	8	2	3	2		1		2	
	현원	10	8	2	3	2		1		2	
	총괄 기획부	총무팀	3	3	1	1	1				
		홍보팀	2	2		1			1		
	운영 사업부	운영 사업팀	3	3	1	1	1				
		행사팀	2								2

## □ 주요 분장사무

담당명	주요 업무
관리담당	관광지관리업무 총괄, 기획 및 의회관련 업무, 사업소예산·회계관리, 직원 및 기간제근로자 복무관리, 국공유재산 관리, 보안 및 물품관리, 입장료 및 영업시설 운영관리, 일반사무 등
시설운영 담당	관광지내 회장조성 및 환경관리, 관광지 녹화사업 및 수목관리, 공공근로 및 자활근로자 관리, 공릉나라농업관 운영 및 관리
기반조성 담당	당항포관광지조성개발계획 수립 및 시행, 시설물 전시관 유지관리, 전시·통신·기계시설 설치 및 유지관리, 공릉열차 차량관리, 엑스포주제관 및 멀티미디어관 영상물 관리
해양레포츠 담당	해양마리나 조성사업, 해양레저스포츠학교 운영 및 마케팅업무, 대한민국요트전시회 업무, 당항포 해양수련시설 건립업무

## ○ 엑스포사무국

구 분	담당명	주 요 업 무
총괄기획부	총 무 팀	엑스포 종합계획 수립 및 심사·분석·평가 총괄, 재단법인 운영, 사무국 직제 및 정원관리, 의전업무, 재정·회계 업무 등
	홍 보 팀	국내외 엑스포 홍보 및 행사업무 총괄, 엑스포 홈페이지 운영관리, 보도자료 작성·제공, 각종 행사시 관람객 유치홍보 등
운영사업부	운영사업팀	운영사업업무 총괄계획 수립 및 관리, 차기엑스포 운영사업부소관 업무준비, 캐릭터 상품 개발 및 관리, 상표관리 및 사용승인, 공식 건배주 관리 및 판매, 수익사업 추진
	행 사 팀	행사운영종합계획 수립 및 조정에 관한 업무총괄, 공룡나라 축제 및 고성공룡로봇코리아 행사 추진

## □ 당항포관광지 연혁

- 1981. 3. 31 : 총무공고성지역전승기념사업회 결성
- 1983. 9. 16 : 국민관광지 개발대상지 선정
- 1984. 6. 21 : 국민관광지 지정
- 1984. 9. 14 : 국민관광지 조성계획 승인
- 1987. 11. 10 : 당항포국민관광지 개장
- 1988. 11. 4 : 전승기념사업회 조성 재산 군 인수
- 1989. 7. 24 : 당항포관광지관리사무소 설치
- 2000. 7. 31 : 자연사박물관 개관
- 2002. 4. 23 : 수석전시관 개관
- 2006. 4. 14~6. 4 : 2006경남고성공룡 세계엑스포 개최
- 2008. 7. 15 : 조직개편으로 '관광지사업소'로 명칭 변경
- 2009. 3. 27~6. 7 : 2009경남고성공룡 세계엑스포 개최
- 2009. 7. 10 : 당항포관광지 재개장

## □ 시설현황

○ 면 적

(단위 : m<sup>2</sup>)

구 분	계	공공편의 시설	운동오락 시설	휴양문화 시설	상가시설	녹지 및 기타시설
면 적	551,902	167,354	19,049	101,110	6,238	258,151
비율(%)	100	30.4	3.5	18.3	1.1	46.7

○ 관리시설

계	관리사무소	매표소	화장실	주차장	오수처리장
21개소	1	3	12	4	1

○ 성역화시설

계	기념사당	전승기념탑	전승기념관	현충탑	연혁비
5개소	1	1	1	1	1

○ 문화·관광시설

계	전시·관람시설	운동·놀이시설	휴양시설
24개소	13	7	4

## □ 위원회 현황

구 분	위원회명	위원장	위원수	개회수	기 능
관 광 지 사 업 소	당항포승총사 제전위원회	제명수	16명	수시	• 당항포대첩 제전행사 봉행(매년 4월23일)
	당항포축제 위원회	박충웅	23명	수시	• 당항포축제 행사 주관 • 관광지 활성화 지문
경남고성공룡 세계엑스포 조직위원회	이 사 회	이학렬	10명	31	• 엑스포 추진관련 중요사항 심의 의결
	조직위원회	이학렬	55명	2	• 엑스포 행사 관련안건 의결 - 이사회 위임안건 - 집행위원회 요구안건
	집행위원회	박충웅	7명	3	• 위원총회 부의안건 선정 • 위원총회 위임사항 결정
	자문위원회	송정현 이우상	16명	5	• 엑스포 분야별 전문적· 기술적 지문 역할

## □ 관광지 입장료 현황

(단위: 원)

구 분		당항포관광지 입장료		오토 캠핑장	야영장	주 차 료	
		개 인	단 체				
어 른	보통권 (만18세~64세)	6,000	5,000	10,000	9,000	대형	3,000
	우대권 (만65세 이상)	3,000	2,500				
청소년 군 인		4,000	3,000	8,000	7,000	소형	2,000
어린이		3,000	2,000	6,000	5,000	경차	1,000
						이륜	500
비 고		<ul style="list-style-type: none"> <li>고성군민 입장료 50% 할인</li> <li>3자녀이상 세대 중 초등학교이하 자녀가 있는 고성군 거주세대 무료입장</li> </ul>					

## □ 관광지 입장객 및 세입현황

(단위: 천원)

구분	총수입액	입 장 료		주 차 료		기 타		비고
		인 원	금 액	대 수	금 액	개 소	금 액	
2003	296,438	286,785	159,359	51,006	77,682	8	59,397	
2004	94,116	93,888	49,213	15,641	23,869	8	21,034	2004. 5~ 2005. 1 휴장
2005	582,937	525,189	459,474	41,029	64,579	9	58,884	
2006	635,110	244,260 (57,934)	474,359 (114,315)	31,362	48,387	14	112,364	2006. 4~ 6월 휴장 및 엑스포
2007	949,846	368,416 (74,117)	666,775 (142,393)	44,134	68,672	22	214,399	
2008	1,278,307	444,991 (79,806)	745,189 (148,446)	48,752	86,198	29	446,920	2008. 12. 1 ~12. 31 휴장
2009	771,833	124,667	438,405	26,072	38,692	29	294,736	2009. 1~7월 휴장 및 엑스포
2010	1,346,504	370,363	884,166	54,091	68,848	28	393,490	2010.10.31 현재

※ ( ) 공릉엑스포주제관 인원 및 입장료

## Ⅱ. 2010 주요업무 추진상황

# 지역경제활성화를 위한 체류형 관광지 조성

○ 당항포관광지 내 펜션, 오토캠핑장 및 야영장의 효율적인 운영을 통해 이용객 편의제공과 주변 당항포 골프장과 연계한 체류형 관광지 조성으로 지역경제 활성화 도모

## □ 추진계획

- 당항포 야영장(제1주차장)내 시설보강 및 편의시설 확충
  - ☞ 화장실(1동), 음수대(1개소), 전기시설(60개소)
- 지역 음식점과 연계한 패키지상품 개발 등 지역상가 활성화 도모
  - ☞ 관내 음식점 이용쿠폰소지자 → 당항포관광지 입장료 20%할인 등
  - ☞ 주변지역 음식점 유도 안내간판 설치 : 오토캠핑장 내
- 오토캠핑장/야영장 활성화를 위한 회원관리시스템 구축 및 운영
  - ☞ 혜택부여 : 연간 2회이상 방문 이용시 입장료 50% 할인

## □ 추진실적

- 오토캠핑장/야영장 회원관리시스템 구축 및 운영 : 2010. 4. 1
  - 회원모집 및 카드 발급 : 504매/2,016명(2010. 10. 31현재)
  - 체류형 관람객 이용현황 (단위: 명/천원)

구 분	계	펜 셴	오토캠핑장	야영장
인원/금액	21,983/215,142	3,981/93,420	9,354/66,877	8,648/54,845

- 주변지역 음식점 유도안내판 및 명함꽂이 설치 : 1개소(오토캠핑장내)
- 야영장 내 편의시설 보강 : 전기시설(60개소)

## □ 문제점 및 대책

- 야영장 내 편의시설(화장실, 취사장 등)이 없어 이용에 불편이 많으므로 시설보강 및 편의시설 확충이 시급한 실정임
  - ☞ 2011년 당항포관광지 개발사업과 연계 편의시설 설치

# 당항포관광지개발사업

- 가칭 “경상남도교육종합복지관” 건립에 따른 기반시설 조기 시공으로 체류형 관광시설 확충 기여 (수용규모 302명 숙박시설임)
- 관광지내 주차장 연결 순환 동선망 구축 및 휴게공간 확보

## □ 추진계획

단위 사업명	사업내용	사업비 (백만원)				비고
		계	국비	도비	군비	
당항포관광지 소로 2-137호선 개설공사	-순환연결도로개설 L=668m, B=12.0m -복지관 건립부지조성 A=16,000m <sup>2</sup> -통신,상수도,전기공사 1식	2,000	1,000	300	700	

## □ 추진실적

- 2010. 02월 : 당항포관광지 개발사업 착공(예정공정 50%)
- 2010. 10월 : 경남교육종합복지관건립부지 및 당항포관광지소로2-137호선 개설공사 편입토지 매입 완료(23필지/81,785m<sup>2</sup>)
- 2010. 10. 27 : 경남교육종합복지관건립사업 착공(경남도 교육청)

## □ 경남도 교육청 교육종합복지관 건립 현황

부지면적	건축규모	수용인원(실/명)				사업비 (백만원)	사업기간	비고
		계	2인실	4인실	8인실			
16,000m <sup>2</sup>	-지하1층,지상6층 -연면적 7,416m <sup>2</sup> -건축면적 2,080m <sup>2</sup>	70/ 302	9/ 19	51/ 204	10/ 80	12,745	2010.10.27 ~ 2012.01.09	

## □ 향후계획

- 2011. 04월 : 당항포관광지개발사업 준공
- 2012. 01월 : 경남교육종합복지관건립사업 준공(경남도 교육청)



# 공룡테마과학관 및 한반도공룡발자국화석관 건립공사

- 한반도 남해안 공룡발자국화석에 대한 자연유산의 중요성 홍보
- 공룡들의 생태를 체계화한 전시관 구성으로 어린이와 청소년들에게 꿈과 희망을 심어주는 미래 지향적 현장 체험학습의 장소 제공

## □ 추진개요

- 사업명 : 공룡테마과학관 및 한반도공룡발자국화석관 건립공사
- 위 치 : 고성군 화화면 봉동리 950-1(당항포관광지 내)
- 사업량 : 건축공사 1동(2층), 연면적 A=1,565m<sup>2</sup>  
 . 전시공사 A=1,172m<sup>2</sup>  
 . 발자국보호각 1동 A=269m<sup>2</sup>, 부속전시관 1동 A=1,800m<sup>2</sup>  
 (단위:백만원)
- 사업비

구분	총사업비				공룡테마과학관				한반도공룡발자국화석관				비고
	계	국비	도비	군비	계	국비	도비	군비	계	국비	도비	군비	
계	6,580	3,040	612	2,928	2,500	1,000		1,500	4,080	2,040	612	1,428	
2009	3,300	1,600	360	1,340	900	400		500	2,400	1,200	360	840	
2010	800	300		500	800	300		500					
2011	2,480	1,140	252	1,088	800	300		500	1,680	840	252	588	

## □ 추진실적

- 2009. 03월 : 발자국보호각 설치공사 준공
- 2009. 11월 : 부속 비상설 전시관설치공사 준공
- 2010. 03월 : 건축공사 착공 (건축, 전기, 통신, 소방, 냉난방공사)
- 2010. 06월 : 전시공사 착공

## □ 향후계획

- 2011. 03월 : 영상물 제작 착수 (360° 3D영상)
- 2011. 04월 : 건축공사 준공(건축, 전기, 통신, 소방, 냉난방공사)
- 2011. 12월 : 전시공사 준공
- 2012. 01월 : 영상물 제작 완료
- 2012. 03월 : 시운전 완료 및 개관

# 당항포관광지 확장 편입토지매입

○ 제4차 경남권관광개발계획에 당항포관광지 면적이 확장 반영됨에 따라 편입토지를 매입하여 경남교육종합복지관 건립부지 확보 등 당항포관광지 확장 조성에 만전을 기하고자 함

## □ 추진개요

- 총 매입대상 : 29필지 99,054㎡ (소요예산 : 4,646백만원)
- 매입현황 (단위 : ㎡ , 백만원)

금 회 계 획									장래계획		
소 계			매 입			미매입			필지수	면적	금액
필지수	면적	금액	필지수	면적	금액	필지수	면적	금액			
24	93,257	3,010	23	81,785	2,760	1	11,472	250	5	5,797	1,636
복지관부지 및 진입도로 주변 토지						임야부분 잔여 편입 토지			황토랑가든 주변 편입 토지		

## □ 추진실적

- 2007. 04월 : 제4차 경남권관광개발계획 반영
  - ☞ 면적 확장 (당초:348,464㎡ , 변경:551,902㎡ ⇒ 증가:203,438㎡)
  - ※ 증가면적:203,438㎡ ⇒ 고성군 기소유:104,384㎡ , 사유지:99,054㎡
- 2010. 10월 : 23필지 81,785㎡ 매입 완료

## □ 문제점 및 대책

- 예산부족으로 금회 계획분 중 1필지 11,472㎡ 미매입
  - ☞ 2011년 당초예산에 반영하여 매입 조치

## □ 향후계획

- 2011. 01월 ~ 02월 : 보상협의통보 및 매입 완료

# 당항포관광지 현수동산 조성

- 2009경남고성공룡세계엑스포 성공적 개최 이후 인지도 상승으로 많은 관람객이 방문하고 있음에도 녹색공간 부족으로 방문객 불편초래
- 지역주민과 재외향우가 직접 참여하는 고향사랑 운동과 연계한 현수동산을 조성하여 관람객에게 쾌적한 휴게공간과 편의 제공

## □ 추진계획

조성위치	사업내용	사업비 (백만원)			비고
		계	도비	군비	
당항포관광지내 엑스포주행사장	-닝쿨류 그늘막 조성 L=120m, B=7~10m -현수목이식 800여주 -조경수 식재 90주 -인조잔디 휴게공간조성 A=2,400m <sup>2</sup>	600 (400)	300 (300)	300 (100)	( ) 확보액

☞ 2010.03.30일 : 도비보조금 300백만원 전액 교부

## □ 추진실적

- 2009.11월 ~ 2010.02월 : 당항포관광지 수목현수자 접수(1차)  
⇒ 현수실적 : 가시나무외 18종 541주
- 2010.02월 ~ 05월 : 현수동산 나무이식 및 닝쿨류 그늘막조성 완료(1차)

## □ 문제점 및 대책

- 도비 예산지원에 따른 군비 부담분 300백만원 중 200백만원 미확보로 사업추진 지연  
☞ 결산추경에 200백만원 군비부담분 예산확보 추진

## □ 향후계획

- 2010.10월 : 인조잔디 휴게공간조성사업 발주
- 2010.11월 ~ : 당항포관광지 수목현수자 접수(2차)
- 2010.12월 : 현수동산 나무이식 및 인조잔디 휴게공간조성사업 발주(2차)
- 2011.02월 : 현수동산 나무이식 및 인조잔디 휴게공간조성사업 준공(2차)

# 해양레포츠 운영사업

- 남해안시대 핵심선도 사업인 요트산업의 근본적 발전에 가장 중요한 요트 인구 저변확대
- 해양레저스포츠 교육장소로 최적의 입지여건을 갖추고 있는 당항포를 국내 최고의 해양레저스포츠학교로 자리매김

## □ 추진계획

- 교육(훈련, 체험) 목표인원 : 연인원 5,000명

## □ 추진실적

- 2010. 01 ~ 02월 : 요트 국가대표 상비군 등 당항포 전지훈련 실시

구분	계	국가대표 상비군	경북 후포 중·고교	인천공항 중·고교	통영시 유소년요트팀	경남도 장애인요트연맹	비고
기간	81일	1.21~2.10 (21일간)	1.18~1.29 (12일간)	1.21~2.06 (16일간)	1.21~2.06 (16일간)	1.21~2.06 (16일간)	
인원	70명	33	12	11	11	3	

- 2010. 06월 : 요트산업 육성 심포지엄 개최
  - ☞ 기간/인원 : 2010. 6.28 ~ 6.29(2일간)/50명
- 2010. 06. 28 : 우석대학교 태권도학과 간 양해각서 체결
- 2010. 07. 30 : 마산지방해양항만청 해양레저스포츠 연구모임회 간 양해각서 체결
- 2010. 10월 : 제2회 고성군수배 전국원드서핑선수권대회 및 국가대표 선발전 개최
  - ☞ 기간/장소 : 2010.10.15 ~ 10.17(3일간)/당항포관광지 앞 수역
- 2010. 01 ~ 10월 : 요트학교 운영(연인원 4,940명 교육·훈련)
  - ☞ 요트학교 교육·체험료 군 세입조치 : 18,663천원
- 2010. 10. 11 : 고성군 요트협회 발족(25명)

## □ 문제점 및 대책

- 해양레저스포츠학교 운영에 필요한 교육기반시설(계류시설) 부족
  - ☞ 학교운영을 위한 최소한의 교육기반시설 확보차원에서 해양마리나시설 조기조성 필요

# 해양마리나시설 조성사업

- 주 5일제 근무시행 및 국민소득 향상에 따른 해양레저관광 수요증가에 대비한 해양마리나 기반시설 구축으로 공룡엑스포 행사장, 골프장과 연계한 해양레저스포츠 체험관광의 실현 및 지역경제 활성화 기여

## □ 추진계획

- 위 치 : 회화면 당항만 일원(당항포관광지 내)
- 사업기간 : 2007~2012년(6년간)
- 사업량 및 사업비

구분	사업량	사업비(백만원)				비고
		계	국비	도비	군비	
계		9,800	4,900	948	3,952	
2007년	· 실시설계 1식 · 클럽하우스 정비, 화장실 1동	300	150	45	105	
2008년	· 사업절차 이행용역 1식 · 선양장 A=378m <sup>2</sup>	600	300	90	210	
2009년	· 계류시설 A=500m <sup>2</sup> · 호안 7m×8m, 호안방파제 제작 120EA	480	240		240	
2010년	· 부유식방파제 L=80m · 호안 L=247.7m	3,000	1,500		1,500	
2011년이후	· 부유식방파제, 매립, 준설, 포장	5,420	2,710	813	1,897	

## □ 추진실적

- 2009. 11. 18 : 공유수면매립 기본계획 반영
- 2009. 12 ~ 2010. 03월 : 수중문화재 정밀지표조사 및 문화재청 협의완료
- 2010. 01. 26 : 국가마리나항만 기본계획 고시(개발대상 선정 : 40,000m<sup>2</sup>)
- 2010. 05. 20 : 2010년 기반조성사업 원가심사 협의완료(경남도)
- 2010. 06. 07 : 2010 기반조성사업 총액발주

사업개요	사업비(천원)				공사기간			비고
	구분	계	도급액	관급자재	계약일	착수일	완료예정	
· 호안 : L=247.7m · 매립 : A=11,110m <sup>2</sup>	총괄	7,663,505	3,355,825	4,307,680	'10. 7. 9	'10. 7.15	'12. 7.15	24개월
· 준설 : A=18,160m <sup>2</sup>	1차	2,030,162	549,936	1,480,226	'10. 7. 9	'10. 7.15	'10.12.31	6개월
· 부유식방파제 L=160m · 부대공, 포장 1식	2차	5,633,343	2,805,889	2,827,454				18개월

※ 시공사 : 상원건설(주) 이옥희

- 2010. 10. 21 : 부유식방파제 설치완료

# 제4회 대한민국 국제보트쇼 개최

- 21세기 마이요트시대 요트인구 저변확대 및 요트산업 선점으로 남해안시대 위상정립
- 대규모 국제행사로 세계인의 이목을 당항포관광지에 집중, 국제적인 관광지로 인정받고 당항포를 한국의 대표적 해양레포츠 전진기지로 육성

## □ 추진계획

- 주최/주관 : 경상남도, 고성군/KBS미디어(주), (주) GNA, (주)KNN
- 기간/장소 : 2010.10.14(목) ~ 10.17(일), 4일간/당항포관광지 일원
- 행사내용 : 전시회, 개막행사, 문화공연, 체험·비즈니스 프로그램
- 소요예산 : 28억원(도비 16억원, 군비 12억원)

## □ 추진실적

- 2010. 01. 20 : 주관사 선정 및 업무추진 협약서 체결
- 2010. 02 ~ 09월 : 국내·외 홍보(공중파 신문 잡지 등) 및 전시회 참가업체 유치
- 2010. 07. 15 : 안전대책매뉴얼 안전관리위원회 심의의결
- 2010. 09 ~ 10월 : 행사장 조성(전시장, 체험장 등)
- 2010. 10. 14 ~ 10. 17 : 제4회 대한민국 국제보트쇼 개최
  - ☞ 참가업체 및 인원 : 19개국, 150개사 1,509부스(국내 89개사 518명, 해외 18개국 61개사 108명)
  - ☞ 참관인원 및 구매성과 : 121,360명, 95억원(상담성과 398억원)
  - ☞ 우리군 성과 : 당항포관광지 국내·외 인지도 상승 및 당항만 외국인 투자유치 본격화(스페인 마요르카 IPM그룹 투자유치 2회 상담)

## □ 향후계획

- 제4회 대한민국 국제보트쇼 사업비 집행에 대한 정산

# 2012경남고성공룡세계엑스포 추진

2012경남고성공룡세계엑스포의 성공적인 개최를 위하여 엑스포 사무국 운영·인력·예산·회계 관리 등에 만전을 기하고 차별화된 관광자원의 발굴로 관람객 유치를 통한 지역경제 활성화에 기여

## □ 행사개요

- 행사명 : 2012경남고성공룡세계엑스포  
(Gyeongnam Goseong Dinosaur World Expo 2012)
- 개최기간 : 2012. 3. 30 ~ 6. 10(73일간)
- 개최장소 : 당항포관광지(특별행사장 - 상족암군립공원)
- 주 제 : “하늘이 내린 빗물, 공룡을 깨우다”
- 목표관람객 : 142만명
- 사업비 : 112억원(국비 12억원, 도비,13억원, 군비 87억원)
- 사업비 확보계획

(단위:백만원)

구분	합계			2010년			2011년			2012년		
	계	국도비	군비	계	국도비	군비	계	국도비	군비	계	국도비	군비
합계	11,214	2,565	8,649	400		400	7,577	2,565	5,012	3,237		3,237
시설비	3,650	2,165	1,485				3,650	2,192	1,485			
행사비	7,564	400	7,164	400		400	3,927	400	3,527	3,237		3,237

## ○ 중점사항

- 빗물을 이용한 차별화된 관광자원 및 관리시스템 구축
- 관람객의 고성읍 유입을 통한 지역경제 활성화 도모
- 저비용 고효과의 홍보전략 수립을 통한 관람객 유치
  - 대도시 위주로 찾아가는 공룡엑스포 전시관 운영(집중화)
  - 홍보전단지 위주의 홍보방법 지양, 디지털·맞춤형 홍보 시행

○ 세부 사업내용

구 분		내 용	비고
홍보 및 D-day이벤트		- D-365일 행사	
		- 공룡과 함께 2012 두바퀴 투어	
전 시	Eco Zone	- 엑스포 주제관 빛물체험관 생명환경농업 체험관	
	History Zone	- 인터랙티브 게임 영상관, 온고지신 빌리지, 한반도공룡 발자국 화석관, 공룡테마과학관	
	Culture Zone	- 공룡 문화 콘텐츠 산업관, 공룡 디지털 아트관	
이벤트	공식행사	- 개장식 · 개막식 · 폐막식	
	문화공연	- 주제공연, 특별초청공연, 기능성 이벤트, 체험 및 참여형 이벤트	
컨벤션계획		- 국제빛물포럼, 제3회 국제공룡학술심포지엄, 공룡소재 산업 활성화 공모전	
관광계획		- 공룡의 발자취를 찾아 떠나는 역사·문화탐방 - 고성군과 함께하는 생명·환경·자연체험 - 미래가 살아 숨쉬는 해양산업관광탐험	

□ 추진사항

- 행정절차 이행을 통한 국도비 확보 추진 : 투융자 심사 승인 및 국제행사 승인 신청
- 찾아가는 공룡엑스포 전시관 운영 : 우선 협상자 선정 완료
- 2012 엑스포 실행계획 수립(분야별 로드맵 작성) : 2010. 11 ~



# 지방재정 투·융자 심사 승인

지방예산의 계획적 효율적 운영을 기하고 각종 투자사업에 대한 무분별한 중복 투자방지를 위하여 사업의 필요성 타당성 심사

## □ 개 요

- 관계법령 : 행정자치부령 제60호 지방재정투·융자사업 심사규칙
  - 자체심사(시·군·구) : 20억원이상 50억원미만의 신규투자사업
  - 도심사 : 50억원이상 300억원 미만의 신규투자사업
    - 총사업비 10억원 이상 30억원 미만의 공연·축제 등 행사성 사업
  - 중앙심사: 시·도 또는 시·군·구의 사업비 300억원 이상의 신규투자사업
    - 시·도 또는 시·군·구의 총사업비 300억원이상의 공연·축제 등 행사성 사업
- 투자심사기준
  - 투자사업의 필요성 및 타당성
  - 국가의 장기계획 및 경제·사회정책과의 부합성
  - 중·장기 지역계획 및 지방재정계획과의 연계성 등

## □ 추진실적

- 2010 상반기 지방재정 투·융자 심사 승인(중앙심사)
  - 신청결과 : 2010. 5. 4 조건부 승인
  - 조건내용 : 국제행사 승인 후 추진

# 국제행사 승인

국무총리훈령 제489호 국제행사의 유치·계획 등에 관한 규정에 의거 5개국 이상 외국인 100명 이상 참여, 10억원 이상 국고 지원 국제행사 사전 심의·조정을 위해 국제행사 승인 제도 시행

## □ 개 요

- 당 초: 국제행사의 체계적인 관리 및 내실 있는 운영을 위하여 국제행사의 유치·개최 등에 관한 규정 제정(1999. 9. 15 국무총리훈령 제391호)
  - 사업비 500억 초과 시 전문연구 기관으로부터 타당성 조사 실시
- 현 행: 국고 절감과 국제행사의 엄격 통제를 위한 규정 강화(2007. 2. 1)
  - 사업비 100억 초과 시 전문연구 기관으로부터 타당성 조사 실시

## □ 추진실적 및 계획

- 경남고성공룡세계엑스포 성과 및 타당성 조사용역 완료 : 2010. 10월  
(전문기관 : 대외경제정책연구원)
- 국제행사개최계획서 및 타당성조사보고서 제출(문화체육관광부) : 2010. 10월
- 국제행사심의회 개최(기획재정부) : 2010. 11월
- 국제행사개최 승인 : 2010. 12월

## □ 기대효과

- 국제행사 승인을 통한 2012공룡엑스포의 대외적인 인지도 향상

# 제8회 고성공룡나라축제

- 우리군의 자연 문화유산과 인류 문화유산의 비교와 체험을 통한 고성군의 대외 홍보
- 지역민의 소통과 어울림, 화합 속에 지역 정체성과 발전의식 공유

## □ 추진계획

- 2010년 3월 : 법인 업무 통합
- 2010년 4월 : 축제기본계획 수립
- 2010년 5월 : 개막식, 영상, 홍보안 확정·시행
- 소요예산 : 400,000천원

## □ 추진실적

- 컨셉 : 깨어나는 신비의 성 “固城의 비밀 공룡&역사”
- 기간 : 2010년 7월 23일(금) - 25일(일) 3일간
- 장소 : 송학동 고분군, 당항포 관광지 등
- 사업내용 : 공식행사, 작가 초대전, 공연행사, 학술행사, 각종대회  
특별행사, 부대행사 : 7개분야

## □ 향후발전 계획

- 유관 기관단체 참여 방안강구 : 축제의 지속적 관심과 적극적 참여 독려
- 고성문화탐방 : 스탬프 릴레이 도입, 차별화된 경연 프로그램
- 공룡나라 축제를 대표하는 프로그램을 개발⇒개별 프로그램 자체가 지역경제에 도움이 되는 축제지향

# 2010챌린지고성공룡로봇KOREA

- 사라진 공룡의 새로운 창조를 통한 전국을 대표하는 로봇대회
- 차별화된 종목과 특색있는 대회로 2012엑스포를 연계시켜 지역경제에 도움이 되는 대회지향

## □ 추진계획

- 2010년 5월 : 훈격확정, 홍보시작
- 2010년 6월 : 진행자교육 및 시뮬레이션, 경기장 점검
- 2010년 7월 : 대회개최
- 소요예산 : 180,000천원

## □ 추진실적

- 컨 셉 : 21세기 신기술 “로봇으로 부활하라, 공룡이여”
- 기 간 : 2010년 7월 26일(월) - 30일(금) 5일간
- 장 소 : 경남 고성군 실내체육관 및 경남항공고 실내체육관
- 후 원 : 교육과학기술부, 경상남도, 경상남도교육청, KAIST 등
- 참여인원 : 5,799명(대회참가 1,933명포함)
- 시상훈격

대상	금상	은상	동상	과학상	특별상
국회의장상 1	교과부장관 7	도지사 17	도교육감 28	국립중앙과학관7	KAIST 1

- 대회종목 : 창작공룡로봇, 공룡알 서바이벌로봇대회, 로봇레이스, 미션로봇, 대전형로봇, 미로찾기로봇

## □ 향후발전계획

- 엔터테인먼트적인 요소를 가미한 경연대회 종목 도입
- 개최시기 및 기간의 정례화
- 다수 학생이 참여하는 학교의 포상방안 강구(장관상 부상전달)
- 참여자 이벤트 대회 개최