

제2차공유수면매립기본계획반영에관한의견제시의견

의안번호	683
------	-----

제출년월일: 2001. 3. 14

제출자 : 고성군수

1. 제안사유

- 해양수산부장관은 국토의 전체적인 기능 및 용도에 맞고 환경과 조화되도록 공유수면을 이용·관리하기 위하여 10년마다 중앙관리심의회를 거쳐 공유수면매립기본계획을 수립함(공유수면매립법 제4조제1항)
- 제2차매립기본계획(2001 ~ 2010)에 반영되어야 할 사업지구가 해양수산부에서 미반영 지구로 확정될 시 향후 10년동안 동 지구에 대하여 공유수면을 매립할 수 없어 고성군의 균형개발을 위하여 제2차공유수면매립기본계획에 반영코자 함

2. 의견청취 내용

- 마동지구 기본계획 미반영에 대한 반영여부
- 봉동지구 기본계획 미반영에 대한 반영 여부
- 고성만지구 기본계획 미반영에 대한 반영여부

3. 의견을 듣게 된 경위

- 공유수면매립법 제4조3항의 규정에 의한 매립기본계획과 관련된 지방의회 의 의견을 첨부토록 규정하고 있음

4. 세부추진 일정

업 무 별	추진부서	추진기간	비 고
제2차 공유수면 매립기본계획 수요조사	수산과, 문화관광과, 건설과	2000. 4. 1 ~ 2000. 4. 21	
제2차 공유수면 매립기본계획 신청지 현지조사	수산과	2000. 7. 25	한국해양개발연구원, (주)대영엔지니어링
제2차 공유수면 매립기본계획 수립을 위한 설명회 개최	수산과	2000. 11. 17	장소 : 마산지방해양수산청
제2차 공유수면 매립기본계획에 따른 의견 제출	수산과, 문화관광과, 건설과	2000. 11. 24	군, 농업기반공사거 제고성지부
제2차 공유수면 매립기본계획에 따른 연구용역 보고회	수산과	2000. 12. 27	장소 : 해양수산부
제2차 공유수면 매립기본계획에 따른 의견제출	수산과	2001. 3	

5. 관련근거

- 공유수면매립법 제4조3항

6. 관련서류

- 마동지구 의견서 1부.
- 봉동지구 의견서 1부.
- 고성만지구 의견서 1부.

의 건 서

1. 건 명 : 마동지구 공유수면매립 기본계획 반영
2. 현 황

〈사 업 개 요〉

- 사 업 명 : 마동호시설
- 매립면적 : 3.28km² (992,200평)
- 주요시설
 - 방조제 : 1조 834m, 배수갑문 : 1개소(10m×6m×9련)
 - 진입도로 : 2.6km, 양수장 : 4개소, 용수로 : 48.59km
- 사 업 비 : 84,717백만원
- 사업시행자 : 농업기반공사
- 미반영사유
 - 담수호 수질악화 예상,
 - 갈대밭과 철새 환경양호
 - 보전가치 있음

3. 사업추진 경위

- '95. 8. 21 : 농촌용수개발 기본조사 지시(농림부)
- '96. 5. 8 : 기본계획(안) 수입 제출(농진→농림부)
- '96. 5. : 환경영향평가(초안) 작성
- '97. 5. 13 : 기본계획확정(농림부)
- '97. 5. 15 : 세부설계조사 및 설계지시(농림부→농림부)
- '98. 4. 30 : 수원공 세부설계 완료
- '98. 5. 25 : 환경영향평가 협의 요청(낙동강환경관리청)
(환경영향평가 1차보완 : '98. 11, 환경영향평가 2차보완 : '99. 6)
- '98. 11. : 환경영향평가 1차 보완, 2차보완 : '99. 6
- '99. 7. 9 : 환경영향평가 협의 완료
- '99. 11. 22 : 사업계획서 제출
- 2000. 2. 22 : 경상남도 사업계획 수립 (농림부 이송)

- o 2000. 7. 8 : 기술심의 완료 (조달청)
- o 2000. 11. 25 : 총사업비 확정 예산승인(기획예산처)
- o 신규사업 착수지구 확정 시행 중 (농림부)

4. 의 건

- o 마동지구 사업은 고성군내 약 1,400ha의 천수답에 농업용수를 안정적으로 공급하여 항구적인 한해대책을 수립하기 위한 사업으로 지역주민의 오랜 숙원사업
- o 담수호 수질대책으로는 현재 고성읍 하수종말처리시설이 1998년 착공하여 2001년 완공하여 본 지구에 유입되는 하수를 거의 완전처리 할 것이며, 또한 환배수로와 Bio Park를 설치하여 고성하수종말 처리장에서 방류하는 방류수는 환배수로를 거쳐 송의원마을의 축산폐수 공공처리시설 방류수와 합쳐 외해로 방류하도록 되어 있어 담수호 수질에 영향을 미치지 않도록 설계가 되어 있고 또한 자연적으로 형성된 갈대밭이 63만m²가 조성되어 있어 담수호 수질개선에 큰 효과가 있음.
- o 갈대 군락지를 보전하기 위하여 거산저류지의 유입부인 마암면 삼락리 및 거류면 가려리 일대에 존재하는 약 63만m²중 개인소유의 농지인 8만m²의 보전방안을 승인기관인 경상남도과 협의한 결과 8만m²를 매입한 뒤 그대로 보전키로 하고 자연정화효과가 매우 큰 대형정수식물인 갈대로 하여금 고성천에서 유입되는 질소, 인 등 영양물질의 자연적인 섭취 및 제거를 유도할 계획이다. 또한 현존하는 갈대군락이 계속하여 보전될 경우 수질정화의 역할 뿐만아니라 많은 야생 동·식물의 서식지의 역할을 할 수 있을 것으로 예상되는바 계속해서 조수보호구로 지정·관리함.
- o 마동호 조성계획은 96년 5월 기본계획을 수립 후 97. 8. 31일 제1차 공유수면매립기본계획에 반영되어 고시된 지구이며, 주민 공청회를 통하여 지역주민의 의견을 충분히 반영하고 해양환경분야에 대하여 낙동강환경관리청과 한국환경정책평가연구원에서 사업시행에 따른 환경적인 측면의 타당성을 인정하여 환경영향평가서를 작성 99. 7.9일 환경부등 관계기관의 협이가 완료되었고 그 이후 2000. 7. 8일 기술심의를 거쳐 2000. 11. 25일 기획예산처에서 예산협의를 거친 지구로 고성군의 균형발전을 위하여 반드시 추진되어야 함.

의 건 서

1. 건 명 : 봉동지구 공유수면매립 기본계획 반영

2. 현 황

〈사 업 개 요〉

○사 업 명 : 관광시설(경정장 설치)

○매립면적 : 0.0675km² (20,420평)

○주요시설

· 관람.부대시설 : 132,034m²(39,940평)

· 경주장 : 67,400m²(20,388평)

○사 업 비 : 27,500백만원

○사업시행자 : 고성군

○미반영사유

· 우리나라 경정장 운영사례가 없고 지역적 편재성으로 사업추진 불투명
판단

3. 사업추진 경위

○ '99. 10. 20 : 공룡테마파크 기본조사업무 중간보고회시 군수 특별지시

○ '99. 11. 22 : 일본 경정장관련 시설 및 연합회 현지견학

· 기간 : 1999. 11. 22 ~ 11. 24(3일간)

· 인원 : 군수, 문화관광과장 송정욱

○ '99. 12. 30 : 고성군 경정장개발사업 사업타당성 조사용역

· 기간 : 1999. 12. 30 ~ 2000. 2. 19(50일간)

· 사업비 : 24.5백만원

○ 2000. 2. 18 : 2000년 경남도지사 순방 업무보고 지원건의

○ 2000. 3. 3 : 국민체육진흥공단 경정준비단 사업협약(협약자 : 군수)

· 일자 : 2000. 3. 3

· 협의 내용 : 국민체육진흥공단과 연계추진, 경정훈련원 유치

- o 2000. 5. 현재 : 계속 사업추진중

4. 의 견

- o 2000. 2. 1 델코컨설팅 그룹(주)에 용역을 의뢰하여 고성군 경정개발사업 타당성 용역조사를 완료하였으며 소요 사업비는 지방자치 재원 및 민자확보 가능
- o 경정장은 일본에서 24개소에서 운영중인 모터보트 경기장으로 널리 이용되고 있으며 우리나라에서는 국민체육진흥공단에서 2000년 4월 경정장 허가를 받아 하남시 미사리 조정경기장을 이용하여 경정장 운영 예정
- o 당항포국민관광지는 호수와 같은 내만으로 연평균 수온이 14℃로 사계절 경정 경기를 할 수 있는 최적 입지로서 국민체육진흥공단과 경정훈련원 유치 협의 완료
- o 동,서,남해안 바닷가에는 현재 경정장이 설치된 곳이 없어 지역 균형개발과 관광진흥을 위하여 필요한 사업임

의 건 서

1. 건 명 : 고성만지구 공유수면매립 기본계획 반영
2. 현 황

〈사 업 개 요〉

- 사 업 명 : 복합물류, 벤처기업, 영상해양관광, 주거단지
- 매립면적 : 1.67km² (505,180평)
- 주요시설
 - 배후주거단지 : 136,800m²(41,384평)
 - 산업 및 물류단지 : 868,800m²(262,814평)
 - 기타시설 : 664,000m²(200,982평)
- 사 업 비 : 134,500백만원
- 사업시행자 : 고성군
- 미반영사유
 - 만 전체가 어장이며 경관이 우수한 지역
 - 배후지등을 감안할 때 도시용지 필요성 부족

3. 사업추진 경위

- 98년 2월 경남개발연구원에서 고성군 장기개발계획에 고성만 지구에 매립하여 고성읍 배후주거단지 및 산업 및 물류단지 개발계획 수립

4. 의 건

- 기존의 시가지는 자연발생적으로 형성되어 있으므로 21세기 고성군의 인구 10만을 수용하기에는 한계가 있음, 따라서 기존 시가지와의 주거기능의 분담을 위해 기존 시가지의 배후 주거지 필요함
- 진주 - 사천 - 통영에 이르는 신첨단 산업벨트가 형성될 경우 이 벨트상에 위

치한 고성으로서는 자생적인 성장·발전의 획기적인 계기를 마련할 필요가 있음. 따라서 인근지역의 발전동향과 21세기에 고성이 담당해야할 기능 및 역할을 고려하여 산업용지를 확보하는 것이 절실함.

- 우리군도 21세기를 대비해 군민들에게 희망과 꿈을 주고 동시에 가능한 자원을 활용하여 지역소득을 창출하는 대대적인 프로젝트 개발에 소요되는 부지의 확보가 필요함.
- 매립 예정지는 마을어업 3건, 굴채묘 2건, 간석지 살포식 1건의 어장이 있을 뿐이며 매립시 환경영향평가를 실시하여 환경피해를 최소화