

2014년 주요업무 추진상황



고 성 군
(농업정책과)

목 차

I .기본현황	-----	3
II .2014년 주요업무 추진상황	-----	7
○ 농업기술센터 신축 이전	-----	9
○ 농산물 유통시설·장비 지원	-----	10
○ 농산물 포장재 및 건조비 지원	-----	11
○ 수출농단·농가 지원	-----	12
○ 농산물 홍보·판매장 설치 지원	-----	13
○ 생명환경쌀 가공 육성	-----	14
○ 농업전문인력양성	-----	15
○ 귀농·귀촌 영농정착 지원	-----	16
○ 농촌건강장수마을 육성	-----	17
○ 농가신재생에너지활용 환경개선	-----	18
○ 농작업 환경개선 편이장비 지원	-----	19
○ 공룡나라쇼핑몰 3.0	-----	20
III .특수시책	-----	21
○ 공룡나라쇼핑몰 3.0 구축	-----	23

I. 기본 현황

□ 기구 및 정·현원

(기준일 : 2014. 10. 31. 현재)

담당별		계	일반직						지도관	지도사
			소계	5급	6급	7급	8급	9급		
계	정원	20	17	2	5	6	3	1		3
	현원	18	12		4	3	3	2	2	4
농업기술센터소장		1							1	
농업정책과장		1							1	
농정기획담당		4	3		1	2				1
농산물유통담당		3	3		1		1	1		
인력육성담당		3	3		1	1	1			
생활자원담당		3								3
공룡나라쇼핑몰담당		3	3		1		1	1		

□ 주요 분장사무

담당명	주요 업무	
농정기획	○농업진흥지역 및 영농여건불리농지 관리 ○농업·농촌 및 식품산업정책 심의회 ○소내 서무 및 예산·회계 관리	○농지이용계획수립, 농지불법전용 관리 ○농촌 활력 증진사업 및 농림어업인 삶의 질 향상사업
농산물유통	○농산물 유통 종합대책 수립 ○농산물 가공산업 육성 ○농산물 규격출하 및 포장, 디자인 개발	○정부양곡관리 및 양곡관리 특별회계 운영 ○농산물 수출 업무에 관한 사항 ○농산물 안전검사 및 로컬푸드 육성사업
인력육성	○농촌지도사업 종합계획 수립 ○농업자치대학 운영 ○농업인단체 및 학습단체 관리	○후계농업경영인 및 산업기능요원육성사업 ○녹색농촌체험마을 조성 및 관리 ○농어촌발전자금 및 진흥기금 지원사업
생활자원	○농업인 건강관리지도 및 시범사업 ○농촌여성 창업지원 및 소득원 개발지도 ○농작업 편이장비 지원 및 시범마을 육성	○여성농업인 시책 추진 및 노인생활 지도 ○생활개선회 육성 및 전통생활문화 지도 ○농가신재생에너지 활용 및 농기도우미 지원
공룡나라쇼핑몰	○공룡나라쇼핑몰 마케팅 기획 및 홍보 ○쇼핑몰 입점업체 관리 ○쇼핑몰 홈페이지 관리	○쇼핑몰 주문 및 배송관리 ○쇼핑몰판매대금 및 택배비정산 ○생명환경쌀 사랑해 회원관리

□ 농업 일반현황

○ 농가 및 농업인구

가 구 (호)			인구수 (명)	농업인구 (명)			농가호당 경지면적 (ha)
계	농 가	비농가		계	남	여	
25,799	10,273	15,526	56,063	30,751	15,951	14,800	1.11

○ 경지면적

(단위 : ha)

계	답			전
	소 계	생명환경	관 행	
11,419	8,287	498.4	7,788.6	3,132

□ 위원회 현황

위 원 회 명	관 련 법 규	기 능	위원수	위원장
고성군 농업·농촌 및 식품산업정책심의회	농어업·농어촌 및 식품산업기본법 제15조 및 동법시행령 제15조	농업농촌발전기본계획 및 기타 농업·농촌의 발전을 위하여 중요하다고 인정되는 사항	29명	군 수

□ 농산물 간이집하장 및 저온저장고 현황

구 분	동 수	면 적 (㎡)	비 고
간이집하장	13	3,040	10개 읍면 (상리, 대가, 개천, 구만 제외)
저온저장고	51	3,693	13개 읍면 (대가 제외)

□ 농업관련 단체 현황

구 분	대 표 자 인 적 사 항				회원수 (명)	비고
	이 름	연 령	주 소	연락처		
계 (8개단체)					1,999	
농업경영인 고성군연합회	손재	47세	거류		691	
여성농업인 고성군연합회	이복	55세	동해		120	
고성군농민회	이영	54세	마암		70	
고성군 여성농민회	류화	46세	화하면 천연		30	
농지도자 총회	이상	65세	곤 화		522	부회장
고성군4-H본부	도현	57세	화		34	
생활개선 고성군연합회	김애	57세	하		466	
공룡나라 쇼핑몰협의회	최성	67세	마암		66	

□ 수출농단 현황

농 단 명	대 표 자 인 적 사 항				설치 년도	면적 (㎡)	수출작목	참 여 농가수
	이 름	연 령	주 소	연락처				
계(4개소)						204,405		34
고성마암 수출농단	김환	54세	개천		1995	75,643	파프리카	9
고성시설 채소수출 농 단	진수	56세	고성		1999	65,175	방울토마토, 가지	17
고성양란 수출농단	정경	40세	마암		1999	17,521	양란	3
고성영오 수출농단	주성	53세	영오		2005	46,066	파리고추, 파프리카, 가지 등	5

□ 정부양곡 보관창고 현황

구 분	창고수	등 급 별 내 역					면 적 (m ²)	보관능력 (톤)	비고
		특급	1급	2급	3급	등외			
계	38		38				12,437	22,854	
농 협	28		28				8,979	16,273	
개 인	10		10				3,458	6,581	

□ 대규모 양곡 가공공장 현황

구 분 공장명	등록일	위 치	면적(m ²)		가공능력 (톤/1일)	대표자 인적사항			
			부지	건물		이름	연령	주 소	연락처
계(5개소)			19,161	8,956.6	정미 140 정맥 20 압맥 20				
배 정 미 소	1985. 05.20.	회화 엑스포로 58	2,086	594.6	정미 40	하 열	56세		
농 협 미 곡 종합처리장	1996. 03.05.	고성 기월4길 16	6,743	1,335	정미 20	최 진	67세		
두 보 식 품	1979. 08.20.	고성 남해안대로 2953	2,334	5,414	정미 50 정맥 20 압맥 20	허 태	64세		
공룡나라쌀 가공 공장	2004. 02.26.	거류 송산1길 135	2,170	444	정미 15	장 원	55세		
생명환경쌀 가공유통센터	2011. 02.	상리 장치로 353	5,828	1,169	정미 15	곽 영	60세		

※ 소규모 도정공장 : 63개소(1일 가공능력 : 정미 126M/T, 정맥 75M/T)

Ⅱ. 2014년 주요업무 추진상황

농업기술센터 신축 이전

- 도심지에 위치한 농업기술센터를 신축 이전하여 연구시설 부족 및 실습포장 부재 해소로 특화작목 연구 등 첨단 농업 기술 보급에 기여

□ 추진계획

- 위 치 : 고성군 고성읍 우산리 230-10번지 일원
- 사업기간 : 2011. 01. ~ 2014. 12.
- 규모 : 83,234m²(건물부지 39,176m², 실습포장 42,542m², 기타 1,516m²)
- 사 업 비 : 19,326백만원(광특 6,523, 도비 434, 군비 12,369)

□ 추진실적

(단위 : 백만원, m²)

구분	계	센터본관및교육장(2층)	부지(토목)조성주차장등	일차반고	실시유연	증포리실	실험비온	증포닐실	체험시설	과학영농시설			소공원	지도장비구입	농기계교육장	부지매입비
										소계	미생물배양시설	실습포장				
연면적		2,912	35,243	521	2,244	2,383	165	3식	563	48,989	3,950	8중	400	83,234		
사업비	계	19,326	5,000	2,900	400	1,000	400	340	2,600	1,900	700	500	306	400	5,480	
	광특	6,523	2,500	1,450	200	500	-	170	1,300	950	350	250	153	-	-	
	도비	434	-	-	-	-	200	34	-	-	-	-	-	200	-	
	군비	12,369	2,500	1,450	200	500	200	136	1,300	950	350	250	153	200	5,480	

□ 문제점 및 대책

- 잦은 강우로 토목공사지연
⇒ 공사감독 강화 및 사업독려로 공사 기한내 준공

농산물 유통시설 · 장비 지원

- 농산물 유통시설 · 장비 지원을 통한 노동력 및 생산비 절감
- 가격경쟁력 향상 및 판로 확대를 통한 농가소득 보전

□ 추진계획

- 지원대상자 : 농산물 생산자단체(영농조합법인, 작목반 등)
- 사업비 : 367,095천원(도비 75,690, 군비 144,567, 자담 146,838)
- 사업량 : 저온저장고 5동 333㎡, 집하장 1동 132㎡, 선별기 1대

□ 추진실적

사업명	사업량	사업비(천원)				비고	
		합계	도비	군비	자담		
계	6동(465㎡)/1대	367,095	75,690	144,567	146,838		
유통시설 및 장비	저온저장고	3동/201㎡	180,900	54,270	54,270	72,360	완료 1 추진중 2
	"	2동/132㎡	114,795	-	68,877	45,918	추진중 2
	집하장	1동/132㎡	66,000	19,800	19,800	26,400	추진중
	선별기	1대	5,400	1,620	1,620	2,160	완료

□ 문제점 및 대책

- 저온저장고(2개소) 사업 포기로 인한 사업추진 지연
⇒ 사업대상자 변경 후 사업추진

농산물 포장재 및 건조비 지원

- 품목별 특색 있는 포장재 사용으로 공룡나라 브랜드 인지도 제고
- 공동브랜드화에 의한 규격화된 농산물 판매로 농가소득 증대 기여
- 쌀 생산농가 경영비 절감을 통한 농가소득보전 및 생산의욕고취

□ 추진계획

- 사업대상 : 농산물 생산자단체 · 가공업체 · 쌀 생산농가
- 사업비 : 663,000천원(군비 470,000, 자담 150,000, 농협 43,000)
- 사업량 : 690.5천매(신선·가공품 300천매, 공선 143천매, 벼포대 127.5천매, 벼건조비 120천포대)

□ 추진실적

구분	사업대상품목	사업량	사업비 (천원)				비고
			계	군비	자담	농협	
계			663,000	470,000	150,000	43,000	
공동 브랜드 포장재	방울토마토 외 19품목	300천매	300,000	150,000	150,000		12품목 완료
공선 포장재	방울토마토 외 4개품목	143천매	143,000	100,000		43,000	완료
벼포대지원	벼	127.5천매	100,000	100,000			완료
벼 건조비	산물벼 출하농가	120천포	120,000	120,000			추진중

□ 추진성과

- 쌀 생산농가 경영비 절감으로 경쟁력 확보 및 농가소득증대
- 품목별, 표준화, 규격화에 의한 판매 브랜드 및 소비자 인지도 제고

수출농단·농가 지원

- 생산기반 조성으로 안정적인 신선농산물 생산을 통한 수출 경쟁력 제고
- 수출 농단 및 농가 소득보장으로 수출의욕 고취

□ 추진계획

- 지원대상자 : 수출농단 및 개별 수출농가 · 단체
- 사업비 : 301,116천원(도비 75,279, 군비 75,279, 자담 150,558)
- 사업량 : 4개 사업(6개소)

□ 추진실적

사업명	사업량	사업비(천원)				비고
		계	도비	군비	자담	
계		301,116	75,279	75,279	150,558	
수출농단시설 보완사업	2개농단 3개사업	260,000	65,000	65,000	130,000	추진중
수출농가시설 보완사업	난방시스템 1식	22,404	5,601	5,601	11,202	완료
시설원예수출 농가지원사업	연살강화필름 1식	11,784	2,946	2,946	5,892	추진중
수출탑 수상농가 인센티브지원 사업	전동레일카 2대	6,928	1,732	1,732	3,464	추진중

□ 추진성과

- 신선 농산물 품질 향상 및 수출기반조성
- 수출농산물의 물류비 보전으로 수출확대

농산물 홍보·판매장 설치 지원

- 고성군 우수 농·수·축산물의 상설 홍보·판매장 확보 및 운영
- 직거래 활성화를 통한 가격경쟁력 제고 및 판매활성화 기여

□ 추진계획

- 위 치 : 고성읍 동외리소재 고성군 농어업인회관 부지내
- 사업기간 : 2014. 01. ~ 12.
- 사 업 비 : 125,000천원(군비 100,000, 자담 25,000)
『부산시 소재 대도시 농산물 직판장 회수 사업비임』
- 사 업 자 : (사) 한국농업경영인 고성군연합회(대표 손상재)

□ 추진실적

사업내용	사업량	사 업 비 (천원)			비고
		계	군 비	자담	
농산물 홍보·판매장	1동(132㎡)	125,000	100,000	25,000	

□ 추진성과

- 고성농산물 직거래 장터 확보 및 상설 판매장 개설

생명환경쌀 가공 육성

- 고품질 생명환경쌀 가공시스템 구축으로 생명환경쌀 명품화 추진
- 학교급식, 소비자단체(한살림) 등과 연계한 안정적인 판매처 확보

□ 추진계획

- 사업기간 : 2014. ~ 2017.(4년간)
- 참여업체 : 6개업체(거류영농조합법인, 새고성농협, 생명환경쌀한과
신화당제과, 하이막걸리, 대성떡집)
- 총사업비 : 3,000백만원(국비 1,500, 도비 180, 군비 720, 자담 600)
- 4개년 계획

구 분	사 업 비(천원)					비 고
	계	국비	도비	군비	자담	
계	3,000,000	1,500,000	180,000	720,000	600,000	
S/W	1,500,000	1,043,000	94,800	332,200	30,000	사업단운영 외 3종
H/W	1,500,000	457,000	85,200	387,800	570,000	쌀가공시설 설치

□ 추진실적

구 분	사 업 비 (천원)					비 고
	계	국비	도비	군비	자담	
계	760,000	350,000	42,000	168,000	200,000	
S/W	200,000	100,000	12,000	88,000	-	사업단운영 외 3종
H/W	560,000	250,000	30,000	80,000	200,000	쌀면가공공장건립

□ 추진성과

- 고품질 생명환경쌀 가공시스템 구축으로 생명환경쌀 명품화추진
- 생명환경쌀 가공제품 다양화로 친환경쌀 소비촉진에 기여

농업전문인력양성

- 미래생명산업인 농업의 중요성 인식 동기 부여
- 농업·농촌 실체적 현장교육을 통한 공익적 기능과 다원적 가치 실현

□ 추진계획

- 사업기간 : 2014. 01. ~ 12.
- 사업량 : 5개과정, 5개반 / 1,980명
(농업자치대학 320명, 맞춤형교육 1,660명)
- 사업비 : 76,165천원(국비 19,500, 군비 56,665)

□ 추진실적

- 농업자치대학운영
 - 농업인정보화교육 : 13기 200명(2014. 03. ~ 10.)
 - 생명환경농업과정 : 1기 30명(2014. 03. ~ 10.)
 - 전통규방공예과정 : 2기 60명(2014. 02. ~ 10.)
- 농업인실용교육
 - 수도작(벼)분야 : 6회 900명
 - 원예분야 : 3회 320명
- 품목별교육 : 5회 250명

□ 문제점 및 대책

- 중장기적인 교육보다는 품목별 단기교육 요구 증대
- 현장에서 접목이 가능한 현장실습형 품목별 단기교육 지속실시

귀농·귀촌 영농정착 지원

- 귀농·귀촌을 희망하는 도시민에게 영농정착지원을 통해 안정적인 농촌정착과 농촌지역에 일자리를 창출하고, 경영능력을 갖춘 우수인력을 후계인력으로 육성

□ 추진계획

- 사업기간: 2014. 01. ~ 12.
- 사업량
 - 귀농정착 지원사업: 9세대 38,750천원
(도비: 5세대 18,750천원, 자체: 4세대 20,000천원)
 - 빈집수리비 지원사업: 4세대 20,000천원
 - 귀농인 우수사례 벤치마킹: 2회
 - 귀농인협의회 육성지원: 1,500천원
 - 귀농인 유치홍보 활동: 도시민, 예비귀농인, 귀농학교 등
 - 귀농창업 및 주택구입 용자 지원사업: 연중 신청

□ 추진실적

- 귀농정착 지원사업: 9세대 38,750천원 지원
- 귀농인 우수사례 벤치마킹 : 2회/81명(귀농창업박람회 등)
- 귀농인협의회 전북고창 유기농포도원 견학 : 2014. 05.
- 귀농인 유치 언론 홍보(경남매일 외4개소) : 2014. 05.
- 귀농창업 및 주택구입 용자 지원사업
 - 귀농 창업 및 주택구입 지원 : 3명 116,010천원

□ 문제점 및 대책

- 귀농에 대한 사전교육 등 준비 부족으로 귀농 적응 애로
- 귀농 전 교육 등 준비를 철저히 하여 귀농토록 안내, 귀농 선배를 멘토로 지정 적응 애로 해소 및 조기 정착 유도

농촌건강장수마을 육성

- 농촌 고령화에 따른 건강하고 당당하며 활기찬 노년 생활문화 기반조성
- 건강관리, 학습·사회활동, 환경, 소득·경제 등 4개 영역에 접목하여 농촌마을 활력 부여

□ 사업개요

- 사업량 : 2개소
 - 상리면 동산마을(2013.~2015)
 - 개천면 가천마을(2014.~2016)
- 사업기간 : 2014. 04.~12.
- 소요예산 : 90,550천원(광특 45,000, 군비 45,000, 자부담 550)

□ 추진실적

- 신규마을 선정 :고성군 농업·농촌 및 식품산업정책심의회(2014. 03. 03)
- 사업추진 협의회 (2014. 02.~03.) : 2회
- 사업추진 내용

상리면 동산마을	개천면 가천마을
<ul style="list-style-type: none"> ○ 농산물건조기 : 1대 ○저온저장고 설치 : 1식 ○ 마을환경정비 산수유 식재 : 270주 ○ 마을 방송앰프 시설 : 1식 ○ 농산물운반상자(63개), 노인보행차 13대 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정수가냉난방기 설치: 각 1식 ○ 마을방송앰프 시설 1식 ○ 마을 회관 보수 : 11월 <ul style="list-style-type: none"> - 화장실 및 지붕 방수시설 ○ 건강관리기구 6종 : 11월

- 어르신 교육 프로그램 운영(2014. 03.~09.) : 30회 771명(2개마을)
 - 건강체조, 원예, 웃음 치료, 건강 베게 만들기 등

□ 문제점 및 대책

- 어르신 위한 교육 프로그램 부족 ⇒ 다양한 프로그램 개발

농가신재생에너지활용 환경개선

- 신재생 에너지 활용으로 자연과 조화되는 농촌환경 조성
- 자원 보존 재활용 기술보급으로 전통 주거문화 유지 및 보전

□ 사업개요

- 사업지역 : 영현면 침점1마을
- 사업기간 : 2014. 05. ~ 06.
- 소요예산 : 20,728천원(도비 10,000, 군비 10,000, 자부담 728)
- 사업내용
 - 태양열 온수 및 난방시스템 설치 : 각 1식
 - 태양열 온수난방 기계실 설치 : 1식

□ 추진실적

- 대상지 선정 : 고성군 농업·농촌 및 식품산업정책심의회(2014. 03. 03.)
- 사업추진 설명회 : 2014. 03. 14.
 - 사업개요, 추진방향 및 신재생 에너지 활용 방법 등
 - 추진위원 구성 : 5명
- 태양열 온수 및 난방 시운전 : 2014. 06.
 - 연료비 50% 정도 절감 예상
- 활용 : 마을민 교육장 및 마을민 집회 장소

□ 추진성과

- 경로당 난방 운영비 절감
- 깨끗한 연료 이용으로 쾌적한 환경조성

농작업 환경개선 편이장비 지원

- 편이 장비 보급으로 농업노동 부담 경감 및 작업능률 향상
- 작목별, 지역별 특성에 따른 편이장비 보급으로 농업 생산성 증대

□ 사업개요

- 사업지역 : 거류면 당동·봉림 시금치작목반
- 사업기간 : 2014. 03. ~ 09.
- 사업비 : 56,600천원(광특 25,000, 군비 25,000, 자부담 6,600)

□ 추진실적

- 사업지역 선정 : 고성군 농업·농촌 및 식품산업정책심의회(2014. 03. 03)
- 시금치작목반 추진 협의회 개최 : 2014. 03. 14.
 - 추진위원회 구성 : 8명(당동작목반 4, 봉림작목반 4)
 - 사업추진 및 컨설팅 요령 설명
- 전문가 컨설팅 추진 : (사) 한국안전학회(우동필 동아대학교수)
 - 컨설팅 기간 : 2014. 03. 21. ~ 06. 22.
 - 현장조사(2014. 03. 24.) : 시급히 요구되는 편이장비 및 문제점 파악
 - 1차 시연회(2014. 04. 11.) : 편이장비 수정, 보완
 - 2차 시연회(2014. 04. 30.) : 수정, 보완된 편이장비 시연 후 확정
- 편이장비 보급 내용
 - 퇴비살포기(경운기 부착용) : 2대(공용)
 - 시금치 선별용 작업대 및 3륜 손수레 운반차 : 각 60대(농가용)

□ 추진성과

- 인체 구조에 적합한 편이장비 개발 보급으로 근골격계 질환 예방

공룡나라쇼핑몰 3.0

- 쇼핑몰입점절차 개선으로 입점상품에 대한 철저한 검증절차 마련
- 다양한 이벤트와 SNS를 통한 회원관리로 신뢰 쌓은 쇼핑몰 운영

□ 추진계획

- 오픈일자 : 2008. 10. 15.(<http://edinomall.com>)
- 운영방법 : 고성군 직접 운영(비영리)
- 입점업체 및 품목 : 67개 업체 64개 품목
- 이용회원 : 32,041명 (*생명환경쌀 사랑해 회원 : 5,398명)
- 매출액 : 누적매출액 5,540백만원(연매출 평균 10~11억)
- 주요 매출품목 : 생명환경쌀, 참다래, 굴, 방울토마토, 파프리카, 멀치 등
- 쇼핑몰 관련단체 현황

단체명	설립일	회원수	대표자	비고
공룡나라쇼핑몰 입점업체 협의회	2013.3.20.	66명	· 회장 : 최성(마암 보리수 농장) · 사무국장 : 전성원(동해참다래)	

□ 추진실적

- 공룡나라쇼핑몰 용도별 홍보물 제작으로 쇼핑몰 상품 홍보 체계화
 - 쇼핑몰 고객 매월 출하 상품 안내 발송용 DM제작 : 매월 4,000매 제작 발송
 - 쇼핑몰 입점상품 전체 홍보용 브로슈어 제작 : 3종 20,000매
 - QR 코드북 제작 배부: 3,000권
- 공룡나라쇼핑몰홈페이지 프로그램 업데이트 및 기능보강 실시 : 2014. 7월 완료
 - 상품구성 등 홈페이지 전체 재분류 작업 등 실시
 - 공룡나라쇼핑몰 생산농가 제품 정보 등 소비자 알권리 정보 제공
- 공룡나라쇼핑몰 온라인 이벤트 개최 : 5회 실시

□ 문제점 및 대책

- 공룡나라쇼핑몰은 각 실과별 우수 농·수·특산품을 추천 받아 온라인을 통한 고성군 농·수·특산품 우수성 홍보 및 농가소득 증대 기여가 주 목적이었으나, 현재 관련실과 우수상품 모호
⇒ 각 실과별 농·수·특산품 상품 명확화 및 상품에 대한 관련자료 등 상호 자료 연계 협조 필요

Ⅲ. 특수시책

공룡나라쇼핑몰 3.0 구축

- QR코드 등 정보기술을 활용한 수요자 중심의 맞춤형 스마트 쇼핑몰 환경 확대
- 소비자와 생산자간 소통 통로 제공을 통한 제공정보 사실 확인, 농가체험 실시 등으로 신뢰 쌓고 믿음 주는 쇼핑몰

□ 사업개요

- 추진기간 : 2014. 01. ~ 12.
- 쇼핑몰 스마트 환경 확대를 위한 사업 추진 (단위:천원)

사업명	목적	사업내용	사업비(군비)
계			20,000
쇼핑몰 기능보강사업	스마트 정보 기술 환경구축	· 홈페이지 정비 및 업데이트 1식 · 가상스토어 정비 1식, QR코드북 제작 등	20,000

□ 추진실적

- 홈페이지 개편 용역 시행
 - 용역기간 : 2014. 04. 28. ~ 06. 26.
 - 사업비 : 18,000천원
 - 주요내용
 - ◆ QR코드와 모바일 홈페이지를 활용한 가상스토어 운영 확대
 - ◆ 모바일 홈페이지 업데이트(새주소 등) 및 가상스토어 리뉴얼
 - ◆ 쇼핑몰 홈페이지 고객정보 및 주문정보 암호화
 - ◆ 고객 중심의 맞춤형 서비스 제공
 - 고객 이용편의성 확대(주문, 새주소, 상품권 등 이용 간소화)
 - 생산농가의 재배·제품정보 상세 제공을 통한 소비자 알권리 제공
- QR코드북(고성군, 관광정보 포함) 제작·배포 : 10,000부

□ 추진성과

- 홈페이지내 입점업체와 쇼핑몰간 소통 전용공간 마련으로 빠른 정보 공유를 통한 소비자 불만 해소 등에 기여
- 쇼핑몰 홍보창 활성화로 소비자 시각 만족 및 고객 이용편의성 홈페이지 정비로 물품 주문 간소화로 이용 만족도 제고