

고성을 새롭게  
군민을 힘나게

---

# 2026년 주요업무 계획

---



고 성 군  
(관광진흥과)



# || 목 차 ||

I. 기본현황 .....	3
II. 2026년 주요업무 계획 .....	9
① 문화, 체험, 힐링이 공존하는 관광지 조성 .....	13
② 참여와 상생으로 여는 고성 관광의 미래 .....	17
③ 마동호 생태체험 관광권역 조성 .....	20
④ 자란만 해양웰니스 및 치유관광거점 조성 .....	24
⑤ 해양치유센터 개장으로 힐링관광 산업 활성화 ...	31
III. 2026년 특수시책 .....	33
① 고성군 관광기념품 자판기 운영 .....	35



---

# I. 기본 현황

---



# 1. 기구 및 정·현원

(’26. 1. 1. 기준)

담당명	계	일 반 직						연구·지도직
		소계	5급	6급	7급	8급	9급	
계	정원	16	16	1	4	5	6	
	현원	18	18	1	7	4	5	1
관광진흥과장	1	1	1					
관광정책담당	5	5		1	2	2		
생태관광담당	3	3		1	1	1		
관광개발담당	4	4		2		1	1	
해양관광담당	2	2		1		1		
해양치유센터 개관준비TF	3	3		2	1			

# 2. 주요 분장사무

담당명	주요 업무	
관광정책담당	<ul style="list-style-type: none"> <li>관광행정 종합기획 조정</li> <li>관광마케팅 전략수립 및 추진</li> <li>관광홍보사업 및 관광상품 개발</li> <li>고성문화관광재단 법인업무관리</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>자치단체 관광교류 업무 추진</li> <li>관광사업 등록 및 지도감독</li> <li>관광축제 개최 지원</li> <li>당항포관광지 개발 및 조성계획 추진</li> </ul>
생태관광담당	<ul style="list-style-type: none"> <li>마동호 습지보전 및 관리</li> <li>마동호 습지센터 건립사업</li> <li>천연기념물 독수리 보전센터 건립</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>도 대표 생태관광지 운영 및 관리</li> <li>생태관광 마을공방 관리 및 운영</li> <li>생태체험프로그램 운영 관리</li> </ul>
관광개발담당	<ul style="list-style-type: none"> <li>관광개발 종합계획 수립 및 추진</li> <li>관광자원 개발사업 추진</li> <li>남부권 광역관광 개발사업 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>자란도 관광지 지정 및 조성계획 수립</li> <li>자란도 해상보도교·해상택시 추진</li> <li>관광기반 및 시설물 유지관리</li> </ul>
해양치유담당	<ul style="list-style-type: none"> <li>해양치유센터 브랜드, 캐릭터 개발</li> <li>해양치유 전문인력 양성 지원</li> <li>해양치유산업 홍보, 마케팅</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>해양치유센터 시설물 홈페이지 운영 관리</li> <li>해양치유센터 주변 경관 조명 설치</li> <li>와도 시설물 및 운영수탁자 관리감독</li> </ul>
해양치유센터 개관준비TF	<ul style="list-style-type: none"> <li>해양치유센터 건립사업 추진</li> <li>해양치유센터 종합경영관리 매뉴얼 개발</li> <li>해양치유센터 선박 운영 수탁자 관리감독</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>해양치유센터 통합운영관리시스템 구축</li> <li>해양치유 프로그램, 식단, 제품 개발</li> <li>경남 섬 관광개발 사업추진</li> </ul>

### 3. 주요 현황

#### □ 관광사업체 등록현황

(’26. 1. 1. 기준)

업종 구분		업체수	비고	
계		54		
여행업	국내.외 여행업	4		
관광숙박업	소형호텔업	1		
	휴양콘도미니엄업	1		
관광객 이용시설업	전문휴양업	1		
	야영장업	일반야영장업	13	휴업 1
		자동차야영장업	13	
	한옥체험업	4		
테마파크업	허가테마파크업	3		
	신고테마파크업	13		
관광편의시설업	관광펜션업	1		

#### ○ 여행업 현황

(’26. 1. 1. 기준)

연번	여행업 명	대표자	소재지	연락처
	계	4		
1	동진관광	이 재 훈	고성읍 중앙로43번길 58	055-673-6645
2	(주)여행매니저	이 은 미	고성읍 중앙로15번길 62, 나동 206호	055-673-1441
3	(주)공룡투어	한 정 호	고성읍 울대3길 37-2	055-673-9844
4	푸른여행사(주)	이 동 훈	회화면 배둔로 14-24, 2층	010-3567-3500

#### ○ 관광편의시설업 현황

(’26. 1. 1. 기준)

연번	관광숙박업 명	대표자	소재지	연락처
	계	1		
1	수성그린비	정 임 연	삼산면 자란만로 2128	055-673-0666

#### ○ 전문휴양업 현황

(’26. 1. 1. 기준)

연번	전문휴양업 명	대표자	소재지	연락처
	계	1		
1	고성갈모봉 자연휴양림	고 성 군 수	고성읍 갈모봉숲길 42	055-673-5953

○ 관광숙박업 현황

(’26. 1. 1. 기준)

연번	관광숙박업 명	대표자	소재지	연락처
	<b>계</b>	<b>2</b>		
1	오션스파호텔	정 영 자	고성읍 신월로 60	055-673-7781
2	고성 Nobel 컨트리 클럽	최 경 훈	회화면 회진로 567	055-670-8000

○ 관광객이용시설업(한옥체험업) 현황

(’26. 1. 1. 기준)

연번	관광편의시설업 명	대표자	소재지	연락처
	<b>계</b>	<b>4</b>		
1	박진사고가	박 상 호	개천면 청광6길 25-12	055-674-1222
2	고성 최필간고택	최 영 덕	하일면 학동돌담길 55	055-673-6904
3	학동갤러리	장 기 환	하일면 학림6길 72-4	010-7554-5335
4	도아스테이	박 경 아	대가면 금산4길 80	010-9134-9133

○ 테마파크업 현황

(’26. 1. 1. 기준)

연번	테마파크업 명	대표자	소재지	비고
	<b>계</b>	<b>16</b>		
1	고성당향포랜드	고성군수	회화면 당향만로 1116	
2	고성군 당향포관광지	고성군수	회화면 당향만로 1116	
3	수남유수지생태공원	고성군수	고성읍 수남리 511-55	
4	햇살가득민박	김 명 자	하이면 자란만로 767-19	
5	고성장좌리캠핑장	정 진 속	동해면 구절로 186-17	
6	공룡고기&새우	김 현 주	마암면 당향만로 687	
7	라파엘 펜션 글램핑	이 영	회화면 당향만로 947	
8	오오유맨손캠핑	최 재 윤	마암면 당향만로 389	
9	청광새들널영농조합 법인야영장	김 용 태	개천면 영회로 1296	
10	놀터캠핑장	이 기 태	동해면 외산로 353	
11	오션포레글램핑	이 은 성	회화면 회진로 321	
12	리틀보이 캠핑장	조 강 래	구만면 구만로 1082	
13	아트앤캠핑	이 상 배	회화면 옥수길 13	
14	고성동화캠핑	백 송 기	하일면 자란만로 1214	
15	수성그린비펜션	정 임 연	삼산면 자란만로 2128	
16	산들바다관광농원	전 하 교	동해면 외산로 330	

○ 관광객이용시설업 (야영장시설) 현황

(26. 1. 1. 기준)

연번	야영장명	대표자	소재지	비고
	계	26		
1	청광새들녁영농조합법인야영장	김 용 태	개천면 영회로 1296	
2	폴라리스야영장	구 대 회	동해면 조선특구로 2126	
3	라파엘 펜션 글램핑	이 영	회화면 당항만로 949	
4	얼음골 야영장	김 상 현	상리면 삼상로 1411	
5	블루비치관광농원	최 영 배	삼산면 두포5길 113-109	
6	고성 잔디 캠핑장	추 미 경	하일면 공릉로 1287	
7	해해해캠핑장	김 대 준	거류면 화당로 379	
8	오오유맨손캠핑	김 동 민	마암면 당항만로 389	
9	옥수온천캠핑랜드	정 달 현	회화면 남해안대로 4065	
10	남산공원 힐링캠핑장	고성군수	고성읍 남산로 6-60	관광진흥과
11	오후애캠핑	김 기 한	영오면 영회로 651	
12	초록바다 캠핑장	심 흥 보	동해면 외산로 591	
13	당항포관광지 오토캠핑장	고성군수	회화면 당항만로 1116	고성문화관광재단
14	고성 장좌리 캠핑장	정 진 숙	동해면 구절로 200	
15	주식회사 웰니스	황 미 진	삼산면 두포5길 193	
16	충효테마관광농원야영장	김 동 천	대가면 유흥갈천길 240	
17	놀터캠핑장	이 기 태	동해면 외산로 353	
18	산들바다관광농원	전 하 교	동해면 외산로 330	
19	오션포레글램핑	이 은 성	회화면 회진로 321	
20	상족암오토캠핑장	고성군수	하이면 덕명5길 53-7	상족암군립공원사업소
21	리틀보이 캠핑장	이 상 배	회화면 옥수길 13	
22	언덕캠핑장	조 강 래	구만면 구만로 1082	
23	상리면어울림문화센터야영장	박 기 수	상리면 척번정7길 64	
24	아트캠핑장	김 세 민	대가면 무량로 251	
25	모든날오토캠핑장	김 홍 수	회화면 구만로 1126-7	
26	고성동화캠핑	백 송 기	하일면 자란만로 1214	

---

## II. 2026년 주요업무 계획

---

군정비전

고성을 새롭게 군민을 힘나게

부서목표

당항만(당항포관광지,마동호국가습지) + 고성만 + 자란만(상죽암,자란도)권역  
연계 개발로 체류형 관광 활성화

정책목표

- ☑ 문화, 체험, 힐링이 공존하는 관광지 조성
- ☑ 참여와 상생으로 여는 고성 관광의 미래
- ☑ 마동호 생태체험 관광권역 조성
- ☑ 자란만 해양웰니스 및 치유관광거점 조성
- ☑ 해양치유센터 개장으로 치유관광 산업 활성화

세부과제

- ① 문화, 체험, 힐링이 공존하는 관광지 조성
  - 국내 최초 움직이는 로봇공룡 제작
  - 전시문화, 체험이 공존하는 당항포관광지 다목적 홀 건립
  - 오감만족 새로운 관광지로 탈바꿈, 노후관광지 재생사업
- ② 참여와 상생으로 여는 고성 관광의 미래
  - 연결하고 참여하고 성장하는 관광홍보·마케팅
  - 남파랑길에서 만나는 힐링해(海), 고성
  - 지역에 도움되는 관광축제 운영
  - 당항포관광지 관리 및 운영조직 지원
- ③ 마동호 생태체험 관광권역 조성
  - 마동호 습지센터 건립사업 추진
  - 독수리 보전센터 건립사업 추진 및 보호시설 준공
  - 도 대표 생태관광지 탐방로 조성사업 준공
  - 생태관광자원 활용 생태체험 프로그램 운영
- ④ 자란만 해양웰니스 및 치유관광거점 조성
  - 자란만을 중심으로 새로운 해양관광문화 기반조성
  - 국가갈대습지 힐링타운 조성으로 힐링과 치유를!
  - 관광자원 개발을 통한 종합적인 관광환경 개선
- ⑤ 해양치유센터 개장으로 힐링관광 산업 활성화
  - 해양치유센터 건립
  - 해양치유센터 운영
  - 기업체 연계형에 맞는 맞춤형 홍보 실시

정책목표	핵심지표	목표설정
관광 홍보 및 마케팅	유지 관광객 수	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>2025년</b></p> <p>한국관광데이터랩 85만명/월<sup>1)</sup></p> <p>주요관광지점 30만명/년<sup>2)</sup></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>⇒</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>2026년</b></p> <p>90만명/월</p> <p>40만명/년</p> </div> </div>
생태정원도시 조성	기반조성을	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>- 설계 완료 3건</p> <p>- 공사중 2건 (30%)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>⇒</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>-공사준공 2건</p> <p>-공사중 3건 (70%)</p> </div> </div>
거점 관광지 조성	자라도 관광지 지정 및 조성	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>관광지 지정 및 고시</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>⇒</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><u>관광지 조성계획 수립</u></p> </div> </div>
해양치유센터	해양치유센터 방문객 수	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>-</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>⇒</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><u>13,000명</u></p> </div> </div>

1) 한국관광데이터랩의 방문객 기준: 특정 기지국에 30분 이상 체류한 이동통신데이터[이동통신사→한국관광공사]

2) 주요관광지점: 공룡박물관, 당항포관광지, 엄홍길전시관, 갈도봉자연휴양림 숲속의 집, (휴장)고성박물관, 고성탈박물관



# 1. 문화, 체험, 힐링이 공존하는 관광지 조성

## 1] 국내 최초 움직이는 로봇공룡 제작

### ○ 사업개요

- 위 치: 고성군 회화면 당항만로 1116 (당항포관광지)
- 사업기간: 2024. ~ 2027.(4년간)
- 사 업 비: 5,000백만 원(전환 2,500, 도비 750, 군비 1,750)

(2025. 12. 31. 기준 / 단위: 백만 원)

사 업 명	사업개요	연차별 투자계획			비 고
		합 계	2025년 까지	2026년	
움직이는 로봇공룡 제작 및 설치사업	『온고지신』을 활용한 로봇공룡 4기	5,000	1,000	2,000	전환 50% 도비 15% 군비 35%


- 사업내용: 늘어나는 자치단체의 공룡콘텐츠 운영으로 공룡브랜드 희소성 감소로 고성군만의 특색있는 공룡콘텐츠 개발

### ○ 추진현황 및 추진계획

#### - 추진현황

- 제안서 공모 및 대상자 선정 2025. 6.
- 로봇공룡 설계 및 제작 2025. 6. ~

#### - 2026년 세부 추진계획



#### - 향후계획

- 통합 구동시연 2027. 4.
- 현장운송 및 설치 2027. 5.
- 시범운영 및 보완 2027. 6. ~ 9.
- 정상운영 2027. 10.

## 2 전시문화, 체험이 공존하는 당항포관광지 다목적 홀 건립

### ○ 사업개요

- 위치: 고성군 회화면 당항만로 1116 (당항포관광지)
- 사업기간: 2024. ~ 2027.(4년간)
- 사업비: 4,350백만 원(전환 1,750, 도비 525, 군비 2,075)

(2025. 12. 31. 기준 / 단위: 백만 원)

사업명	사업개요	재원구분	연차별 투자계획			비고
			합계	2025년 까지	2026년	
당항포관광지 다목적홀 건립사업	합계		4,000	4,000	-	
	다목적 홀 건립 (1동/925.09m)	보조	3,500	3,500	-	국비 70% 도비 15% 군비 15%
	부대 시설정비 및 감리비	자체	500	500	-	군비 100%

- 사업내용: 관광지 내 전시문화 공간 부족 및 움직이는 로봇공룡 보관, 전시공간이 전무한 실정으로 다용도 활용가능한 전시시설 건립

### ○ 추진현황 및 추진계획

#### - 추진현황

- 다목적 홀 건축설계공모 완료 2024. 6.
- 다목적 홀 건축설계 완료 2024. 9.
- 다목적 홀 건립사업 계약 2025. 1.
- 다목적 홀 건립사업 착공 2025.12.

#### - 2026년 세부 추진계획

당항포관광지 다목적홀 건립사업				
▶ 기존 시설철거 <'26. 1월>	▶ 파일공사 및 기초타설 완료 <'26. 2월>	▶ 외부 비계 등 가설공사 완료 ▶ 벽체 철골공사완료 <'26. 4월>	▶ 벽체, 창호, 타일 등 내외장 공사 완료 <'26. 7월>	▶ 전기, 소방, 통신 완료 ▶ 우수 등 부대토목 공사 및 조경 완료 <'26. 9월>

#### - 향후계획

- 2026년 엑스포행사 전시, 체험 공간 활용 2026. 10. ~
- 로봇공룡 전시 및 체험 2027. 9. ~

### 3 오감만족 새로운 관광지로 탈바꿈, 노후관광지 재생사업

#### ○ 사업개요

- 위치: 당항포관광지(고성군 회화면 당항만로 1116) 일원
- 사업기간: 2025. ~ 2026.(2년간)
- 사업비: 2,000백만 원(전환 1,000, 도비 300, 군비 700)

(2025. 12. 31. 기준 / 단위: 백만 원)

사업명	사업개요	연차별 투자계획				비고
		합계	2025년 까지	2026년	2027년 이후	
노후관광지 재생사업	공룡 Alive Street 조성 시조새 아바타포 축제 및 홍보 8회	2,000	1,000	1,000	-	전환 50% 도비 15% 군비 35%

- 사업내용: 관광지 조성 이후 40년이 넘은 시설의 노후화 및 기능적 쇠퇴로 관광지 매력 상실로 관광객의 오감만족을 위한 맞춤형 재생사업 추진

#### ○ 추진현황 및 추진계획

##### - 추진현황

- 노후관광지 재생사업 공모 선정 2024. 7.
- 당항포관광지 포시즌 축제(8회) 2025. 1. ~ 2026. 12.
- 공룡 Alive Street 조성, 노후전시관 정비 2025. 1. ~ 12.

##### - 2026년 세부 추진계획

노후관광지 재생사업				
▶'26년 전환사업 예산교부 ▶제안서공모 공고 <'26. 1월>	▶제안서 평가 및 사업자 선정 ▶설계 착수 <'26. 2월>	▶설계완료 및 시설설치 착수 <'26. 3월>	▶시설설치 완료 및 시설안전 인증 <'26. 8월>	▶시범운영 <'26. 9월>

##### - 향후계획

- 2026년 엑스포행사 정상운영 2026. 10.~



## 2. 참여와 상생으로 여는 고성 관광의 미래

### ① 연결하고 참여하고 성장하는 관광홍보·마케팅

- 온라인 홍보 강화 및 체류형 관광 활성화를 통한 고성관광 홍보
  - 파워블로거·인플루언서·유튜버 초청 팸투어: 연중 상시 시행
- 고성군 관광정보 접근성 강화를 위한 대면 관광정보 제공
  - 국내 관광박람회 참가: 연3회 정도(20,000천 원)
  - 문화관광해설사 운영: 8명 6개소(1개월 순환배치)
  - 관광안내관 설치 및 정비: 5개소(2026년 경남도 주민참여예산 확보)
- 지역관광 기반의 상생형 고성관광
  - 지역관광추진조직(DMO) 육성지원사업(2년차): 고성문화관광재단(국비 1억원/군비 1억원)
  - 고성관광두레협의회 등 지역관광사업체 역량강화: 지역연계 관광상품 개발
  - 서부경남관광진흥협의회: 11개 시군 합동 관광사업 수립 및 마케팅 활동 진행
  - 경남관광협회 통합 관광홍보, 경남관광기념품점 전시판매관 운영
- 참여로 넓히고 데이터로 다지는 고성관광
  - 고성관광 솟품영상 공모전 실시: 2026. 6., 시상규모 35점(6,000천원)
  - 관광기념품 자판기 설치 및 운영: 2개소(2026년 경남도 주민참여예산 확보)
  - 신뢰성 있는 공식통계를 위한 방문객 측정시스템 구축: 상반기, 3개소

### ② 남파랑길에서 만나는 힐링해(海), 고성

- 고성해양치유길 프로그램 운영 ※ 총 31회 1,000명 참여 목표
  - 사업기간: 2026. 3. ~ 11.
  - 사업비: 188,000천원(기금 94,000천원 군비 94,000천원)
  - 사업내용: 코리아둘레길 남파랑길 고성구간을 활용한 지역맞춤형 특화 걷기 여행길 콘텐츠 운영
    - 5개 코스 활용 6개 프로그램 운영
    - 웰니스 코치 채용 및 걷기 전문가 교육 실시
    - 쉼터 방문의 날·교통·식사 등 지역과 함께하는 관광콘텐츠

### ○ 남파랑길 고성 쉼터 운영

- 고성관광 및 남파랑길 정보 안내, 체험프로그램 연계 소개
- 운영기간: 2026. 3. ~ 12.
- 근무내용: 2명 교대근무(매주 월요일 휴무, 10:00~17:00)

### ○ 코리아둘레길 활용 관광 콘텐츠화

- 반려견과 함께 걷는 남파랑길 고성 축제: 2026년 하반기 실시(30,000천 원)
- 남파랑길 고성 SNS 인증 이벤트 실시: 연중. 기념품 증정
- 고성해양치유길 프로그램 홍보광고 실시: 2026년 상반기(12,000천 원)

## ③ 지역에 도움되는 관광축제 운영

### ○ 주민참여 축제 공모 추진

- 사업기간: 2026. 2. ~ 12.
- 사업비: 110,000천원(군비 110,000천원)
- 사업내용: 지역특산품, 관광지 활용한 마을 단위 축제 공모 추진
  - 지역별 신규 축제 적극 발굴
  - 특산품 홍보 및 판매의 장, 지역에 방문 유도 할 수 있는 관광 축제 적극 발굴

### ○ 지역 특화 축제 추진

- 사업기간: 2026. 7. ~ 12.
- 사업비: 145,000천원(군비 145,000천원)
- 사업내용: 빛으로만나는 문화축제, 독수리생태축제, 촌스런축제 추진
  - 여름철 관내 주요 피서지, 겨울철 독수리 월동지 등 관광객 유치에 유리한 관광자원 활용 축제 추진하여 지역경기 활성화 기여
  - 지역 우수축제 추진하여 여름/겨울철 관광객 유치

## ④ 당항포관광지 관리 및 운영조직 지원

### ○ 당항포관광지 관리

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사업비: 500,000천원(군비 500,000천원)
- 사업내용: 당항포관광지 내 시설물 개·보수로 관광객 편의 제공

- 당항포관광지 내 노후시설물 유지보수
- 화장실 및 매점 등 관광편의시설 개보수

○ 당항포관광지 운영조직 지원

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사업비: 3,800,000천원(군비 3,800,000천원)
- 사업내용: 전문 관광조직인 고성문화관광재단 효과적인 당항포  
관광지 운영 지원하여 고성방문 관광객 유치 기여
  - 당항포관광지 전시관 및 편의시설 운영지원
  - 당항포관광지 내 시설물 소규모 유지보수 비용 지원
  - 고성문화관광재단 운영 경비지원

○ 당항포관광지 활성화 축제 지원

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사업비: 272,000천원(군비 272,000천원)
- 사업내용: 시기적절한 축제 추진 및 당항포승전기념 역사테마  
축제 운영으로 관광객 유치 지원
  - 당항포관광지 시즌별 축제 운영지원
  - 당항포대첩 기념 당항포대첩축제 및 기념행사 운영지원

<p>■ 추진부서: 관광진흥과장 노석철    관광정책담당 김미경    담당자 허광도(☎2804)          김소현(☎2805)          서혜림(☎2806)</p>
---

# 3. 마동호 생태체험 관광권역 조성

## 1 마동호 습지센터 및 보전·이용시설 설치사업

### ○ 사업개요

- 위 치: 마암면 삼락리·두호리, 거류면 거산리 일원
- 사업기간: 2023. ~ 2028. ※ 2027 ~ 2028년 보전·이용시설 설치
- 총사업비: 17,475백만 원(국비 12,232, 도비 1,573, 군비 3,670)  
※ 2025년 하반기 정기 특별교부세(900백만원) 군비분 포함

(단위: 백만 원)

사업명	사업개요	연차별 투자계획			비고	
		합계	2025년 까지	2026년		2027년 이후
습지센터 및 보전·이용시설 설치사업	· 습지센터 1동 · 탐방로 2.5km	17,475	4,439	2,328	10,708	국비 70% 도비 9% 군비 21%


- 사업내용: 습지센터 1동(1,650㎡, 4층), 탐방로 2.5km
  - 생물다양성이 풍부하고 보전가치가 높은 마동호습지를 중심으로 생태체험 관광권역을 조성하여 명품 생태관광지로 도약

### ○ 추진현황 및 추진계획

#### - 추진현황

- 마동호 습지 보전계획 수립 2022. 11.
- 기본 및 실시설계 완료 2024. 11.
- 마동호 습지센터 착공 2025. 4.

#### - 2026년 세부 추진계획



#### - 향후계획

- 2027. 3. : 마동호 습지센터 전시시설 완료
- 2027. 6. : 마동호 습지센터 개관
- 2027. ~ 2028. : 보전·이용시설(탐방로) 설치사업 착공 및 준공

## 2 고성 독수리 보호시설 건립사업

### ○ 사업개요

- 위 치: 마암면 삼락리 499-4번지 일원
- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 사 업 비: 5,280백만 원(국비 2,289, 도비 490.5, 군비 2,500.5)


(단위: 백만 원)

사 업 명	사업개요	재원구분	연차별 투자계획			비고
			합 계	2025년 까지	2026년	
고성 독수리 보호시설 건립사업	합계		5,280	3,594	1,686	
	· 관리사 1동 · 보호시설 5동	보조	3,270	1,584	1,686	국비 70% 도비 15% 군비 15%
	· 토자매입 등	자체	2,010	2,010	-	군비 100%

- 사업내용: 관리사 1동(104㎡, 1층), 보호시설 5동(2,143㎡)
- 천연기념물인 독수리의 재활 및 보호를 위한 시설을 구축하여 동물보호와 생태관광을 아우르는 거점 조성

### ○ 추진현황 및 추진계획

- 추진현황
  - 국가유산청 설계 승인 2025. 11.
  - 보호시설 건립사업 계약 완료 2025. 12.
- 2026년 세부 추진계획



## 3 고성 독수리 보전센터 건립사업

### ○ 사업개요

- 위 치: 마암면 삼락리 495-2번지 일원
- 사업기간: 2026. ~ 2027.
- 사 업 비: 3,000백만 원(전환 1,500, 도비 450, 군비 1,050)


(단위: 백만 원)

사업명	사업개요	연차별 투자계획			비고	
		합계	2025년 까지	2026년		2027년
고성 독수리 보전센터 건립사업	보전센터 1동	3,000	-	1,000	2,000	전환 50% 도비 15% 군비 35%

- 사업내용: 독수리 보전센터 1동(552㎡, 1층)
- 독수리를 테마로 한 사계절 생태관광 거점 조성으로 지역 고유의 생태관광 브랜드 구축

### ○ 추진현황 및 추진계획

- 추진현황
  - 기본 및 실시설계 완료 2025. 11.
  - 지방재정 투자심사 승인 및 중기지방재정계획 반영 2025. 11.
- 2026년 세부 추진계획



## 4 도 대표 생태관광지 탐방로 조성사업

### ○ 사업개요

- 위치: 고성군 마암면 두호리 일원(마동호습지)
- 사업기간: 2025. ~ 2026.
- 총사업비: 4,000백만 원(전환 2,000 도비 1,000 군비 1,000)

사업명	사업개요	연차별 투자계획			비고
		합계	2025년	2026년	
도 대표 생태관광지 탐방로 조성사업	지주식 인도교 L=175m, B=2m	4,000	400	3,600	전환 50% 도비 25% 군비 25%


- 사업내용: 생태탐방로(지주식 인도교) L= 175m, B=2.0m, 전망대 1식
- 마동호 습지의 둘레를 연결하는 순환 탐방로 조성으로 생태관광 활성화 및 생태관광지의 위상 강화

○ 추진현황 및 추진계획

- 추진현황

- 기본 및 실시설계 착수 2025. 6.
- 지반조사 행위허가 승인 2025. 9.
- 지반조사 및 특허공법 선정 2025. 10.
- 기본 및 실시설계 완료 2026. 2.

- 2026년 세부 추진계획



5 생태관광자원 활용 생태체험 프로그램 운영

○ 독수리 생태체험 프로그램 운영

- 사업기간: 2026. 1. ~ 2.
- 사업비: 77,000천 원(군비 77,000천 원)
- 사업내용: 천연기념물인 독수리를 활용한 독수리 생태체험프로그램 운영

○ 뚝명 생태체험 프로그램 운영

- 사업기간: 2026. 4. ~ 11.
- 사업비: 41,000천 원(군비 41,000천 원)
- 사업내용: 농업 전통문화 유산인 ‘뚝명’ 을 활용한 체험프로그램 운영

○ 월별 생태체험 프로그램 운영

- 사업기간: 2026. 5. ~ 10.(갯벌, 가을곤충)
- 사업비: 20,000천 원(군비 20,000천 원)
- 사업내용: 생태관광자원(갯벌, 곤충)을 활용한 월별 체험프로그램 운영

○ 고성군 생태관광 마을공방 운영

- 사업기간: 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.
- 사업비: 55,000천 원(군비 55,000천 원)
- 사업내용: 고성군 생태관광 마을공방 관리 및 운영

■ 추진부서: 관광진흥과장 노석철 생태관광담당 양수영 담당자 이인영(☎2813) 황현숙(☎2814)

# 4. 자란만 해양웰니스 및 치유관광거점 조성


## 1 자란만을 중심으로 새로운 해양관광문화 기반조성

### ○ 자란도 관광지 지정 및 조성계획 수립

- 위 치: 하일면 송천리 자란도 일원
- 사업기간: 2019. 4. ~ 2032. 12.
- 사 업 비: 176,000백만 원(공공 56,000 민자 120,000) ※용역비 1,600백만 원  
(2025. 12. 31. 기준 / 단위: 백만 원)

사 업 명	사업개요	연차별 투자계획			비 고
		합 계	2025년 까지	2026년	
자란도 관광지 조성	관광지 조성 1식	176,000	1,165	310	16,125

- 사업내용
  - 숙박시설: 256실(고급형 빌라 30, 휴양콘도미니엄 226)
  - 관광휴양오락시설: 치유숲길, 난초정원, 숲공연장, 숲속전망대 등
  - 상가시설: 워터프론트 마켓 등
- 추진현황
  - 지정 및 조성계획 수립용역 착수 2019. 4.
  - 잠재적 민간투자 사업자 현장 방문(3개사) 2024. 1. ~ 6.
  - 자란도 관광지 지정 승인 신청 2024. 8.
  - 2024년 경상남도 국제관광 투자유치 설명회 참가 2024. 9.
  - 자란도 관광지 지정승인 및 고시 2025. 6.
- 2026년 세부 추진계획



- 향후계획
  - 자란도 관광지 조성계획 승인 및 고시 2027. 2.
  - 자란도 관광지 조성사업(준공) 2032. 12.

○ 남부권 광역관광개발: 자란관광만 구축(T-UAM)

- 위 치: 고성읍, 하일면, 회화면 일원
- 사업기간: 2024. 1. ~ 2027. 12.
- 사 업 비: 42,622백만 원(지특 21,311, 도비 6,394, 군비 14,917)

(2025. 12. 31. 기준 / 단위: 백만 원)

사 업 명	사업개요	연차별 투자계획			비 고	
		합 계	2025년 까지	2026년		2027년 이후
자란관광만구축	· T-UAM · 해양치유의길 · 나들공간정비 · 임포항먹거리촌정비 · 용암포항관광환경정비	42,622	6,620	800	35,202	지특 50% 도비 15% 군비 35%

- 사업내용:


- ① T-UAM 버티포트 1개소, 스테이션 1개소
- ② 임포항 먹거리촌 정비 ③ 용암포항 관광환경 정비
- ④ 자란만 나들공간 정비 ⑤ 자란도 해양치유의 길 조성 등

- 추진현황

- 자란도 해양치유의 길 조성사업 착공 2025. 2.
- 자란만 나들공간 정비사업 착공 2025. 4.
- 용암포항 관광환경 정비사업 착공 2025. 5.
- 임포항 먹거리촌 정비사업 착공 2025. 5.
- 남해안 관광 UAM 기본계획 수립용역 착수 2025. 5.

※ 용역수행: 경남테크노파크, 간삼건축, 한국공항공사

- 2026년 세부 추진계획



- 향후계획

- 국토부 T-UAM 지역 시범사업 및 초기 상용화 2027.~2028.
- 자란관광만구축(T-UAM) 전체 준공 2027. 12.

○ 자란도 해상보도교 설치사업

- 위 치: 하일면 송천리, 용태리 일원
- 사업기간: 2024. 1. ~ 2032. 12.
- 사 업 비: 29,500백만 원(군비 29,500) ※용역비 1,600백만 원  
(2025. 12. 31. 기준 / 단위: 백만 원)

사 업 명	사업개요	연차별 투자계획			비 고	
		합 계	2025년 까지	2026년		2027년 이후
자란도 해상보도교 설치사업	해상보도교 L=920m, B=2.5m	29,500	1,700	-	27,800	군비 100%

- 사업내용: 해상보도교 L=920m, B=2.5m, 주차장 조성 등
  - 자란도 주민들의 육지 접근성을 개선하고 지역성을 살린 해상  
보도교 특화를 통해 지역관광 활성화 도모
- 추진현황
  - 자란도 해상보도교 타당성 검토 용역 완료 2023. 8.
  - 자란도 해상보도교 실시설계용역 착수 2024. 6.
  - 자란도 해상보도교 지반조사용역 완료 2025. 6.
  - 자란도 해상보도교 지형 및 수심측량용역 완료 2025. 7.
  - 자란도 해상보도교 중간보고회 개최 2025. 9.
- 2026년 세부 추진계획



- 향후계획
  - 제5차 섬종합발전계획(2028~2037년) 반영 및 국비확보 추진 2027. 1~12.


○ 자란 관광권역 해상교통 편의시설 조성사업

- 위 치: 하일면 학림리 일원
- 사업기간: 2024. 1. ~ 2026. 12.
- 사 업 비: 3,300백만 원(전환 1,400, 도비 420, 군비 1,480)

(2025. 12. 31. 기준 / 단위: 백만 원)

사 업 명	사업개요	재원구분	연차별 투자계획			비고
			합 계	2025년 까지	2026년	
자란 관광권역 해상교통 편의시설 조성사업	합계		3,300	800	2,500	
	· 잔교시설 L=172m · 친수공간 및 부잔교	보조	2,800	300	2,500	전환 50% 도비 15% 군비 35%
	· 토지매입비 등	자체	500	500	-	군비 100%

- 사업내용: 잔교시설 L=172m, 친수공간 및 부잔교(2개소)
  - 자란도 관광지 및 해양치유센터 관광객 입도 편의 제공
- 추진현황
  - 자란 관광권역 해상교통 편의시설 실시설계용역 완료 2025. 10.
  - 해양이용협의 등 행정절차 이행 2025. 10. ~ 12.
  - 자란 관광권역 해상교통 편의시설 조성사업 착공 2025. 11.
- 2026년 세부 추진계획



② 국가갈대습지 힐링타운 조성으로 힐링과 치유를!

○ 사업개요

- 위 치: 마암면 삼락리 산60-11번지 일원
- 사업기간: 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 사 업 비: 9,000백만 원【지방소멸 대응기금 6,400(광역 2,400, 지역 4,000), 전환 800, 도비 240, 군비 1,560】


(2025. 12. 31. 기준 / 단위: 백만 원)

사업명	사업개요	재원구분	연차별 투자계획			비고
			합계	2025년 까지	2026년	
자연과 동화되는 국가갈대습지 힐링타운 조성사업	합계		9,000	9,000	-	
	· 숙박시설 6동 · 관리동 1동 · 주차장 조성 등	보조	8,000	8,000	-	전환 50% 도비 15% 군비 35%
	· 감리비 등	자체	1,000	1,000	-	군비 100%

- 사업내용: 숙박시설 6동, 관리동 1동, 주차장 조성 등
  - 마동호 국가갈대습지 주변의 생태공원 조성사업과 연계한 새로운 자연체험형 가족 힐링타운 조성

### ○ 추진현황 및 추진계획

- 추진현황
  - 기본계획 및 타당성조사 완료 2023. 5.
  - 건축 설계공모(건축설계 용역 완료) 2024. 11.
  - 건축허가 및 착공 2025. 11.
- 2026년 세부 추진계획



- 향후계획
  - 힐링타운 조성사업 사업자 선정 및 운영 개시 2027. 1.

## 3] 관광자원 개발을 통한 종합적인 관광환경 개선


### ○ 당동만 해안탐방로 조성사업

- 위치: 거류면 화당리 365-2번지 일원
- 사업기간: 2025. 1. ~ 2027. 12.
- 사업비: 4,500백만 원(전환 2,250, 도비 675, 군비 1,575)

(2025. 12. 31. 기준 / 단위: 백만 원)

사업명	사업개요	연차별 투자계획				비고
		합계	2025년 까지	2026년	2027년 이후	
당동만 해안탐방로 조성사업	해안탐방로 조성 L=800m, B=2m	4,300	200	2,000	2,100	전환 50% 도비 15% 군비 35%

- 사업내용: 해안탐방로 조성 L=800m, B=2.0m
  - 해안탐방로 조성을 통해 당동만의 아름다운 자연경관을 이용한 관광객 유치로 관광기반 조성 및 지역경제 활성화 기여
- 추진현황
  - 지질조사 용역 착수 2025. 7.
  - 일반해양이용협의 용역 착수 2025. 7.
- 2026년 세부 추진계획



- 향후계획
  - 당동만 해안탐방로 조성사업(2차분) 준공 2027. 12.

○ 회화 도보길 정비사업

- 위치: (당항포해전) 고성군 회화면 봉동리 일원  
(적진포해전) 동해면 내산리~거류면 화당리 일원
- 사업기간: 2025. 1. ~ 2026. 12.
- 사업비: 1,088백만 원(전환 544, 도비 163, 군비 381)

(2025. 12. 31. 기준 / 단위: 백만 원)

사업명	사업개요	연차별 투자계획				비고
		합계	2025년 까지	2026년	2027년 이후	
회화 도보길 정비사업	이순실 승전길 위험구간 정비 및 안내판 설치	1,088	300	788	-	전환 50% 도비 15% 군비 35%

- 사업내용: 이순신 승전길 위험구간 정비 1식, 안내시설 설치 1식
  - 이순신 장군 승전지를 연결하는 관광 루트 조성 및 명소화로 관광 인프라 구축 및 지자체간 광역 연계 협력으로 ‘이순신 장군’ 관련


스토리텔링 및 남해안의 대표 관광자원으로 육성

- 추진현황

- 통합 디자인 안내체계 구축

2025. 6.

- 2026년 세부 추진계획



■ 추진부서: 관광진흥과장 노석철 관광개발담당 장은정 담당자 최홍준 (☎2823)  
 하동기 (☎2824)

# 5. 해양치유센터 개장으로 치유관광 산업 활성화

## 1 해양치유센터 건립

### ○ 사업개요


- 위 치: 고성군 하일면 송천리(자란도) 108 일원
- 사업기간: 2020. ~ 2026.(7년간)
- 사 업 비: 33,630백만원(국비 15,455, 도비 4,530, 군비 13,645)  
(2025. 12. 31. 기준 / 단위: 백만 원)

사 업 명	사업개요	연차별 투자계획			비 고
		합 계	2025년 까지	2026년 2027년 이후	
고성군 해양치유센터 건립사업	해양치유센터 1동 건립 - 지하1층, 지상3층 - 연면적 6,080.95㎡	33,630	33,630	-	국비 50% 도비 15% 군비 35%

- 사업내용: 해양치유센터 1동(지하1층/지상3층, 연면적 6,081㎡)

### ○ 추진현황 및 추진계획

- 추진현황
  - 골조공사 완료 2025. 9.
  - 해양치유센터(건축) 공정율(75%) 2025. 12. 기준
- 2026년 세부 추진계획



## 2 해양치유센터 운영

### ○ 사업개요

- 운영시기: 2026. 7. ~ \*시범운영: 2026. 7. / 정식운영(개관): 2026. 9. ~
- 운영방식: 혼합운영(시설물 관리: 직영, 그 외 운영: 민간위탁)
- 조직구성: 총 29명(센터장 1명, 3개 팀)  
※ 민간위탁 업체 직원 25명 + 공무원 4명(1개 팀)
- 상품구성: 6개 바다 테마 운영


상품명	자유의 바다	고성의 바다	치유의 바다	머무는 바다	맛있는 바다	빛나는 바다
구성	13종 시설 자유이용 (셀프테라피)	자유의 바다 +단체프로그램 총 8종 중 택 1 +중식 1식	자유의 바다 +개별프로그램 총 8종 중 택 1	1박 기준 고성의 바다, 2식 포함	치유식단 테라피	공유 오피스, 스튜디오, 강의실, 다목적홀

## ○ 추진현황 및 추진계획

### - 추진현황

- 고성군 해양치유센터 운영관리 전략 수립 용역 완료 2025. 3.
- 고성군 해양치유센터 위탁수수료 원가계산 용역 완료 2025. 10.
- 고성군 해양치유센터 브랜드 및 캐릭터 개발 용역 계약 2025. 11.
- 고성군 해양치유센터 민간위탁 군의회 동의 2025. 12.
- 고성군 해양치유센터 홍보영상 제작 용역 계약 2025. 12.


### - 2026년 세부 추진계획



## 3] 기업체 연계형에 맞는 맞춤형 홍보 실시

### ○ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 6.
- 사업내용
  - 온·오프라인 통합 홍보 전략 수립
  - (1차) 고성군 인근 소재 기업체 및 공공기관, 향우 기업체
  - (2차) 부산·울산·경남 지역 주요 기업체 방문 홍보
  - 홍보 책자·리플렛 제작, 전국 주요 기업체 대상 홍보물 발송 및 관리
  - 기업별 맞춤상품 추천 및 협력체계 구축
  - 온라인 콘텐츠 기획·제작 및 배포
- 기대효과
  - 인근 시군에 위치한 주요 기업체 및 기관 등의 관심 유도
  - 고성군-기업체 간 협약을 통한 단체 이용객의 안정적 확보
  - 해양치유센터의 성공적인 운영으로 관광객 유치 및 지역 경제 활성화



■ 추진부서: 관광진흥과장 노석철 해양치유센터TF팀장 김태우 담당자 이재석(☎2833)  
 해양치유담당 박현미 담당자 이태우(☎2853)

---

## Ⅲ. 특수시책

---



## 고성군 관광기념품 자판기 운영

- ❖ 2026년 경상남도 주민참여예산 사업으로 고성군 관내 주요 관광 지점에 무인 관광기념품 판매를 위한 관광기념품 자판기 설치 및 운영을 하고자 함

### □ 추진개요

- 사업기간: 2026. 2. ~ 12.
- 사업위치: 고성박물관, 고성생태관광마을공방(예정)
- 소요예산액: 20,000천 원(도비 6,000천원, 군비 14,000천원)
- 사업내용: 고성군 관내 주요 관광지점 2개소 관광기념품 자판기 설치 및 운영

### □ 추진계획

- 고성군 관광기념품 자판기 구입 및 설치 2026. 2. ~ 3.
- 자판기 내 판매 물품 확보를 위한 고성관광 기념품 공모전 실시
  - 기념품 공모전 공고 및 접수 2026. 1. ~ 2.
  - 기념품 선정 및 구입 2026. 2. ~ 3.
- 고성관광 기념품 공모전 심사내용
  - 품질성, 가격성, 상징성, 실용성, 안전성 등
  - 관내업체, 관광두레, DMO캐릭터 활용 여부 등

### □ 기대효과

- 고성 관광객에게 고성을 기억하고 추억할 수 있는 기념품 판매
- 고성관광 인지도 제고 및 홍보효과 유발 통한 관광객 증대
- 기념품 구매 및 판매를 통한 관내업체 소득창출 및 세외수입 증진

■ 추진부서: 관광진흥과장 노석철    관광정책담당 김미경    담당자 김소현(☎2805)