

# 2010년 주요업무 추진상황



 고성군  
(특구경제과)

# I. 기본 현황

## □ 기구 및 정·현원

담당별	계	일반직						기능	
		소계	5급	6급	7급	8급	9급		
계	정원	19	19	1	5	5	6	2	
	현원	19	18	1	5	4	8		1
과장	1	1	1						
특구	5	4		1	2	1			1
지역경제	3	3		1		2			
기업지원	3	3		1	1	1			
산업단지조성	3	3		1	1	1			
교통행정	4	4		1		3			

## □ 주요 분장사무

담당명	주요업무
특구	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역특화 및 특구계획 수립·추진</li> <li>○ 조선산업특구 조성 및 운영에 관한 사항</li> <li>○ 레포츠특구 지정 추진에 관한 사항</li> <li>○ 골프장(노벨CC, 월평CC) 조성관련 행정사항 마무리</li> </ul>
지역경제	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역경제활성화 종합대책 수립 시행</li> <li>○ 소비자보호 및 상거래 지도</li> <li>○ 재래시장 활성화 및 시장 현대화 추진</li> <li>○ 지역물가안정대책 추진</li> <li>○ 에너지·석유·가스·전기·계량·광업업무</li> <li>○ 담배사업관련 업무</li> <li>○ 통신판매업 및 방문판매업 관리</li> </ul>
기업지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기업유치 및 공장등록업무</li> <li>○ 중소기업육성기금 지원 및 지도</li> <li>○ 공산품 품질관리</li> <li>○ 대부업관리</li> </ul>
산업단지 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농공단지 조성 및 관리업무</li> <li>○ 일반산업단지 조성 및 관리업무</li> </ul>
교통행정	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교통행정의 종합계획수립시행</li> <li>○ 여객·화물자동차운송사업</li> <li>○ 교통안전 및 편의시설물설치</li> <li>○ 불법 주·정차 지도단속</li> <li>○ 교통안전대책</li> <li>○ 자동차관리사업</li> <li>○ 유가보조금지급</li> <li>○ 자동차손해배상업무</li> </ul>

## □ 위 원 회

위 원 회 명	설 치 근 거	기 능	위원장	위원수
고성군물가 대책위원회	고성군물가대책 위원회 설치 및 운영조례	지역물가안정 및 공공 요금 심의	군 수	18
중소기업육성 기금융자심의 위 원 회	중소기업육성기금 설치 운용조례	융자대상자 및 융자 금액 심의, 기타 자금 운용에 관한 사항	부군수	5
고성군교통안전 대책 위원회	고성군교통안전 위원회 운영규정	교통안전세부시행 계획수립 및 추진평가	군 수	13

(2010. 10. 31. 현재)

## □ 전통시장

시 장 명	시 장 구 분	정 기 장 일	대 지 면 적 (m <sup>2</sup> )	시 설 내 용		방 법	비 고
				점포수 (개)	면 적 (m <sup>2</sup> )		
고성시장	상 설	1, 6일	25,300	419	37,098	고성시장 상인회	
중앙시장	상 설	인정시장	5,557	100	4,946	중앙시장 상인회	2010.8.26 등록
영오시장	정 기	2, 7일	1,203	1동 30	395	사용계약	
배둔시장	"	4, 9일	2,794	2동 49	825	"	

(2010. 10. 31. 현재)

## □ 와도태양광발전소

- 위 치 : 고성군 삼산면 두포리 1571
- 발전용량 : 30kW/h, 발전기 75kw x 2기
- 사 업 비 : 562백만원 (국비 490, 군비 72)
- ※ 2004 태풍매미 복구비 : 507백만원 (복구공사 완료)

## □ 에너지 관련업체

업종별	고 압 가 스			액 화 석 유 가 스			석 유 판 매 업		전 기 공사업
	총 전	냉 동 제 조	판 매	집 단 공 급	총 전	판 매	주유소	일 반 판매소	
130	2	6	7	9	6	21	41	19	19

(2010. 10. 31. 현재)

## □ 농공단지 (4개소, 639,855m<sup>2</sup>)

구 분	율대농공단지	회화농공단지	세송농공단지	마동농공단지
위 치	고성읍 율대리 158번지	회화면 배둔리 69번지	고성읍 율대리 1012번지	거류면 신용리 산100번지
지정면적	110,220m <sup>2</sup>	91,920m <sup>2</sup>	149,916m <sup>2</sup>	287,799m <sup>2</sup>
분양면적	82,051m <sup>2</sup>	77,737m <sup>2</sup>	109,044m <sup>2</sup>	209,489m <sup>2</sup>
사 업 비	17억원	46억원	116억원	357억원
입주업체	10	10	7	총13획지 중 10 (가동3, 미가동7)

(2010. 10. 31. 현재)

## □ 공장등록 현황

(단위:개소)

구 분	계	금기장	속계비	목종섭	재이유	비금속물	운송장비	음·식품	전전가	기자스	화학고무플라스틱
업체수	158	24	12	12	12	42	49	2	17		

(2010. 10. 31현재)

## □ 자동차 관리사업체

(단위:개소)

계	정비업			매매업	폐차업	자동차등록번호표교부대행업
	종합	소형	부분			
47	6	3	33	2	2	1

(2010. 10. 31. 현재)

## □ 여객자동차터미널

### ○ 버스터미널

명 칭	사업자	소재지	면적	시설규모	전화번호
계		2개 업체			
고성공영여객자동차터미널	고성군수	고성읍 송학리 416-2	7,489m <sup>2</sup>	955.81m <sup>2</sup>	674-0080
배둔시외버스터미널	손연희	회화면 배둔리 818	3,492m <sup>2</sup>	868m <sup>2</sup>	673-6823

(2010. 10. 31. 현재)

### ○ 간이대합실

명 칭	사업자	소재지	개시일	면적	시설규모	비고
간이대합실	고성군수	고성읍 동외리 288외 2필지	2003.5.6	228m <sup>2</sup>	123m <sup>2</sup> (대합실 33, 쉼터 45, 화장실 45)	

□ 운송업체

(단위 : 업체/대수)

농어촌 버스	택시	전세 버스	특수여객 자동차	용달·개별 화물	일반 화물	자동차 운수사업
1/18	개인:1/96 법인:4/95	3/66	3/5	85/85	16/94	13

(2010. 10. 31. 현재)

□ 교통안전시설물

(단위 : 개소)

계	교통신호기	경보등	투광기	경광등	비고
152	59	42	39	12	

(2010. 10. 31. 현재)

□ 주차장

계		노외주차장				노상주차장				비고
개소	구획수	공영(무료)		민영		공영(유료)		공영(무료)		
		개소	구획수	개소	구획수	개소	구획수	개소	구획수	
22	1,037	2	86	11	329	4	348	5	274	

(2010. 10. 31. 현재)

□ 버스여객대기실

합계	고성	삼산	하일	하이	상리	대가	영현	영오	개천	구만	회화	마암	동해	거류
316	35	28	20	25	24	29	16	17	16	13	17	24	28	24

(2010. 10. 31. 현재)

## Ⅱ. 2010 주요업무 추진상황

# 고성 조선산업특구 조성

○ 자본 / 기술 / 노동집약의 조선산업을 지역특화산업으로 육성

## □ 추진계획

- 위 치 : 고성군 동해면 일원(3개 지구)
- 개발면적 : 2,651,711m<sup>2</sup>  
(육지 940,961m<sup>2</sup>, 공유수면매립 1,367,924m<sup>2</sup>, 공유수면점사용 342,826m<sup>2</sup>)
- 사업비 : 6,048억원(민자)
- 사업기간 : 2007 ~ 2012년(6년간)
- 사업내용 : 중·대형 선박건조 및 조선기자재 생산

## □ 추진실적

- 2007. 7. 25 : 특구지정 고시(지식경제부)
- 2007. 8. 28 : 경남도/고성군/특화사업자간 이행협약(MOA) 체결
- 2009. 7. 17 : 양촌·용정지구 공유수면매립 실시계획 변경 승인  
- 공구분할 사업착수(1공구 : 165,290m<sup>2</sup>, 2공구 : 1,755,202m<sup>2</sup>)
- 2009. 10. 5 : 양촌·용정지구 1공구 공사착공
- 2010. 8. 23 : 제7회 지역산업정책대상 (우수상, 조선일보사장상) 수상
- 2010. 9. 2 : 지식경제부 주관 우수특구 수상 (기관표창)
- 추진공정

지구별	공유수면매립	건축공사	기타
내산지구	100%	100% (본관동, 생산동, 도장동)	○ 09.8.25부터 공장가동 중 (선박블럭 등 기자재생산)
양촌용정지구	60% (1공구)	현장사무실 가설 100%	○ 별목 및 제근작업 90 % ○ 분묘이장 80 %
장좌지구	85%	100% (본관동, 생산동, 도장동)	○ 이주단지 : 27가구 이주 완료 ○ 기숙사(230실) : 입주 완료 ○ 09.3.31부터 공장가동 중 (테크하우스 등 기자재생산)

※ 양촌·용정지구 : 국내·외 경기 침체 및 자금사정 등으로 지연

## □ 문제점 및 대책

- 양촌·용정지구 사업지연으로 사업준공 애로  
⇒ 특화사업자 등과 협의 및 행정지도로 사업추진(만전)



# 고성 체류형레포츠특구 조성

- 상죽암군립공원 및 공룡박물관 등을 연계하는 관광시설 기반 조성
- 체류형 관광산업의 중추적 역할수행으로 지역발전 기여

## □ 추진계획

- 위 치 : 하일면 오방리, 하이면 와룡리 일원(1,634,430m<sup>2</sup>)
- 사업기간 : 2007년~2010년
- 사업비 : 1,745억원
- 사업내용
  - 관광휴양시설 : 콘도미니엄(본관1동56실, 단독형150동), 특산물판매시설
  - 산림휴양시설 : 산림욕장, 산책로, 휴게·운동시설
  - 체육시설 : 친환경골프장(대중9홀), 클럽하우스

## □ 추진실적

- 2010. 2. 19 : 환경영향평가(초안) 주민설명회
- 2010. 4. 26 : 환경영향평가 본안 제출(경상남도, 낙동강환경유역청)
- 2010. 4. 26 : 환경영향평가 협의(경남도, 낙동강환경유역청)
- 2010. 9. : 특구 진입도로개설공사 편입부지 보상협의 중  
(14필지, 면적대비 66% 보상완료)
- 2010. 9. : 사업계획승인신청 및 인·허가 협의 중

## □ 문제점 및 대책

- 진입도로 개설공사 편입부지 보상 애로  
⇒ 진입로 토지편입 주민과 특화사업자 참여 보상협의 추진(유도)

# 고성노벨C.C조성사업

- 주5일 근무에 따른 체류형 레포츠산업 육성으로 지역브랜드 제고
- 골프장 유치로 직·간접 고부가가치 창출 및 지역경제 활성화

## □ 추진계획

- 위 치 : 고성군 회화면 봉동리 일원
- 면 적 : 회원제 27홀 (1,413,480m<sup>2</sup>)
- 사업기간 : 2005년 ~ 2010년
- 사업시행자 : (주)고성관광개발 김헌수
- 사업비 : 1,400억원(민자)
- 주요시설 : 골프장, 골프연습장, 클럽하우스, 골프텔, 연못, 주차장

## □ 추진실적

- 2009. 12. 31 : 고성군계획시설(진입도로) 실시계획 인가고시
- 2010. 2. 2 : 고성군계획시설(체육시설) 실시계획 변경 인가고시
- 2010. 2. 19 : 고성노벨CC 등록체육시설업(골프장업) 조건부등록(9홀)
- 2010. 5. 20 : 고성노벨CC 등록체육시설업(골프장업) 조건부등록(18홀)
- 2010. 6. 14 : 고성노벨CC 그랜드오픈
- 2010. 6. 18 : 고성노벨CC 등록체육시설업(골프장업) 조건부등록(27홀)

## □ 문제점 및 대책

- 사업자측 추가 편입부지(골프연습장, 골프텔, 직원기숙사 등)  
보상시 토지소유자간 보상 협의가격 격차심화 협의 애로  
⇒ 사업자와 토지소유자의 지속적인 보상협의 유도

# 경남고성C.C조성사업

- 대전-통영 고속도로 및 국도 14호선을 이용한 골프인구 유입 용이
- 대중 골프장 건설로 관내 체육시설 확충 및 골프 대중화에 기여

## □ 추진계획

- 위 치 : 고성군 고성읍 월평리 일원
- 면 적 : 대중제 9홀 (253,743m<sup>2</sup>)
- 사업기간 : 2007년 ~ 2010년
- 사업시행자 : (주)쌍마 김기창
- 사 업 비 : 195억원(민자)
- 주요시설 : 골프장, 클럽하우스, 주차장

## □ 추진실적

- 2009. 12. 28 : 고성군계획시설(체육시설) 실시계획 변경 인가고시  
(사업추진기간 연장)
- 2010. 3. 2 : 고성군계획시설(체육시설) 변경결정 및 지형도면 고시
- 2010. 5. 12 : 고성군계획시설(체육시설) 실시계획 변경 인가고시  
(사업의 명칭, 사업의 면적, 사업시행자 주소 및 성명, 준공예정일 변경)
- 2010. 6. 30 : 경남고성CC 등록체육시설업(골프장업) 조건부등록
- 2010. 12. : 경남고성CC 조성사업 완료 예정

## □ 문제점 및 대책

- 골프장 운영에 따른 인근주민 피해 발생(낙공, 야간조명 등)  
⇒ 골프장 운영시 적절한 조치 강구로 주민불편 최소화

# 전통시장 현대화사업

- 시설·환경개선 및 고객 맞춤형 서비스 제공으로 전통시장 활성화
- 대형마트(SSM) 진출로 어려운 골목상권 회복 및 시장경쟁력 강화

## □ 추진계획

- 고성시장 상하수도 개선, 주차장 확보로 숙원사업 해결 및 고객 편의제공
- 중앙시장 인정시장 등록 및 시설현대화사업 추진
- 배달서비스사업, 화장실 개보수, 안내판 설치, 환경정비로 고객편의 제공

## □ 추진실적

사업명	사업량	사업비(백만원)				추진상황
		계	국	도	군	
합계		1,717	962	40	715	
고성시장 상·하수도 정비사업	-관로정비: L=9,521m -개별계량기: 323개 등	1,607	962		645	· 11월 착공예정
고성시장 주차장 설치사업 실시설계	-지상2층, 109면	19			19	· 설계완료, · '11년 착공예정
고성시장화장실개선사업	-2개소 개·보수	60		30	30	· 11월 완료예정
배달서비스사업	-배달서비스, 환경정비 -주차안내 등	17		10	7	· 2명 고용
영오시장 환경개선	-시장 안내판 1식 -점포전기계량기 20개	14			14	· 사업완료

- 고성군 재래시장육성 및 운영·관리 조례공포 ⇒ 2010.4.23.
- 고성중앙시장 인정시장 등록 ⇒ 2010.8.26.
  - 시장규모 : 1,557㎡ (시장면적), 4,946㎡(건축면적)
  - 상 인 회 : 73명(회장 홍정식)

## □ 문제점 및 대책

- 고성중앙시장 관리사무실, 공중화장실 등이 없어 시장상인 및 이용객 등이 불편 호소
- ⇒ 이후 예산 확보하여 관리사무실, 화장실 등 편의시설을 우선적으로 지원 설치, 시장 숙원사업 해결(만전)

# 고성시장 주차장 조성사업

- 주차시설 확보로 시장상가 주변의 고질 불법주차 개선
- 침체된 전통시장 및 골목상권 회복, 상인들의 숙원사업해결

## □ 사업개요

- 고성시장 주차장 건립
  - 총사업비 : 4,500백만원(국비 1,633백만원, 군비 2,867백만원)
    - 토지 및 영업권 보상비 : 2,700백만원(2010년 보상완료)
    - 용역비 등 : 100백만원(2010년 철거 및 설계 등 용역완료)
    - 주차장 건립비 : 1,700백만원(2011년 당초예산 반영)
  - 사업규모 : 주차시설 1동(지상2층, 주차면수 : 109면)
  - 위 치 : 고성읍 송학리 263-4, 264-11(1,588m<sup>2</sup>)
  - 사업기간 : 2009 ~ 2011

## □ 추진상황

- 2008.10. ⇒ 투융자심사 및 공유재산 관리계획 수립
- 2009.4. ~ 2010.5. ⇒ 토지 및 영업권 보상완료, 시설부지 확보
- 2010.6. ⇒ 주차장 도시계획시설 결정 완료
- 2010.7. ⇒ 주차장 건립 실시설계 완료
- 2011.1. ~ 2011.12. ⇒ 주차장 건립 공사 착·완공

## □ 문제점 및 대책

- 2010 당초예산 군비 9억 확보, 부족예산 8억 미확보로 사업 미착공  
⇒ 주차장 건립 사업비 17억, 2011년 당초 예산에 반영(추진)

## □ 건의사항

- 2011년도 소요사업비(1,700백만원) 지원(건의)

# 신·재생에너지 보급 및 에너지 절약

- 범 군민 에너지절약 지속추진 및 신 재생에너지 공급사업 확대
- 에너지 관련업체 수시 지도점검으로 에너지 안정적 공급

## □ 추진계획

- 에너지절약 추진
  - 공공기관 솔선수범으로 범 군민 에너지절약 분위기 확산
- 신·재생에너지 확대보급
  - 태양광주택보급사업 ⇒ 20호
- 에너지 공급안정 추진
  - 주유소 및 가스충전(판매) 업소 등 에너지 공급업체 관리강화
  - 액화석유, 가스사용(가정, 업소, 산업체 등) 및 주유소 등 관리, 취급자 지도홍보로 안전사고 예방

## □ 추진실적

- 저탄소 녹색성장 에너지 절약추진
  - 행정사무기기 등 절정모드 설정, 에너지 지킴이 지정운영,
  - 공공기관 에너지 10%절약 목표달성, 에너지(-) 사랑(+) 운동 참가
- 태양광주택보급사업 보급 : 16가구 48kw(가구당50~60%전력절약)
- 국민기초생활수급자 가스시설 개선사업 : 208세대 27,460천원

## □ 문제점 및 대책

- 저탄소 녹색정책에 맞추어 신·재생에너지 확대 보급하고 있으나 수요에 비해 예산이 부족함
  - ⇒ 에너지관리공단에 건의하여 충분한 사업량 확보로 신·재생에너지 보급 확대

# 도시가스(LNG) 적기공급

- 도시가스 주 배관과 인수기지 등 가스공급시설이 인접하고 있어 도시가스 공급에 용이
- 도시가스 적기공급으로 군민의 에너지 비용 절감과 불편 해소

## □ 추진계획

- 고성읍 일원 2010년부터 연차적 공급, 거류지역 공급 지속추진
- 지식경제부, 경상남도, 한국가스공사 사업비등 지원협의(2010년)
  - 지식경제부 : 적기공급을 위한 국비 지원건의
  - 한국가스공사 : 고성읍, 거류 당동 공급관 설치사업비 지원건의
  - 경상남도 : 적기공급을 위한 도비지원 건의
  - 경남에너지(주) : 지속적인 업무협의로 차질없이 사업추진

## □ 추진실적

- 2010. 6월 고성 G.M.V변경시설착공[11월 완공, 한국가스공사]
- 2010. 9월 도시가스배관 공사 계획 승인신청, 도로굴착심의 완료
- 2010. 10월 경남에너지 가스공급관 사업착공[12월 완료]
- 2010. 12월 동외리 주공임대아파트, 대동남산아파트, 울대농공단지 693세대 공급 예정

## □ 문제점 및 대책

- 경남에너지 전체사업 추진에 따른 투자손실액 과다 발생 사업추진 기피, 사업비 일부 지원요구
  - ⇒ 안정인수기지 주변 주민 보상차원에서 도시가스 보급 확대를 위한 국·도비 지원 건의 및 확보(추진)

# 중소기업 유치 및 육성

- 투자여건 조성으로 우수 기업 유치에 의한 경제 활성화 기반 구축
- 경영 어려움을 겪는 기업체 지원으로 경쟁력 제고 및 경영여건 개선

## □ 추진계획

- 기업투자유치 상담 및 사업추진 지도 독려
  - 연 1회이상 등록공장 및 창업승인업체 추진상황 점검 및 지도
  - 휴·폐업업체, 사업추진 미진한 업체 특별관리로 대체기업 유치
- 조선평구, 산업단지, 농공단지 내 공장입주 계약체결 및 안내
- 신규 고용업체 고용보조금 지원으로 기업 경쟁력 강화
- 중소기업육성 운영자금 및 시설자금 지원
  - 고성군 중소기업 운영자금 지원 : 업체당 300,000천원 이내
  - 경상남도 중소기업 육성자금 알선(안내)
    - 경영안정자금 500,000천원 이내, 시설자금 1,000,000천원 이하
  - 중소기업청 시설자금 알선(안내) : 업체당 3,000,000천원 내외

## □ 추진실적

- 등록공장 및 창업 승인업체 지도점검 : 2회(상·하반기)
- 신규 고용업체 고용보조금 지급 : 2개업체 16명, 72,000천원
- 중소기업육성자금 지원 : 6개업체 1,700,000천원
  - 19개업체 4,550,000천원 대출금 상환중(경남은행 이자보전 3%)
- 경상남도 및 중소기업청 육성(시설)자금 알선 : 15건

## □ 문제점 및 대책

- 경기불황에 따라 창업승인 업체의 사업 추진을 저조
  - ⇒ 산업단지 및 중소기업육성(시설) 자금지원 사업 활성화 유도
  - ⇒ 건설한 대체기업체 입주 유치로 난개발 방지



# 마암지구 일반산업단지 조성

- 조선산업특구 및 안정공단과 연계된 미래지향적 산업단지 건설과 R&D, 여가기능 등이 조화된 생명환경복합단지 조성

## □ 추진계획

- 위 치 : 고성군 마암면 삼락, 보전, 도전리 일원
- 사업기간 : 2008 ~ 1012년
- 사업내용 : 산업단지 1,454,000m<sup>2</sup>, 골프장 2,148,000m<sup>2</sup>
- 사 업 비 : 4,200억원(민간자본)
  - 산업단지 3,100억원, 골프장 1,100억원
- 개발방식 : 민간개발

## □ 추진실적

- 2007. 9. : 일반산업단지 개발계획 수립
- 2008. 7. : 투자협약서 체결 (경남도-고성군-성동조선해양(주))
- 2008. 12. : 개발구상 및 타당성 조사용역 완료 (성동조선해양(주))
- 2009. 9. : 유보지 분담이행방식 협의 (고성군-성동조선해양(주)-(주)벽강)
- 2009. 10. : 골프장 조성 협약서 체결 (고성군-성동조선해양(주)-(주)벽강)
- 2010. 2. : 일반산업단지 구역변경 최종 협의 (2,757천m<sup>2</sup>→1,457천m<sup>2</sup>)

## □ 문제점 및 대책

- 성동조선해양(주)의 자금난으로 “재무구조개선약정”체결을 추진 중에 있어 일반산업단지의 실시설계용역 등 사업 지연  
⇒ “재무구조개선약정” 결과 추이에 따라 사업 추진계획을 탄력적 운용

# 산업(농공)단지 조성

- 조선산업특구 유치로 조선산업의 新성장동력 배후기반 구축
- 거제, 통영, 사천 등 조선 및 항공산업의 배후지역 물류 및 제조업의 집적화로 지역산업 활성화 기여

## □ 산업(농공)단지 현황

### ○ 총괄

(단위 : 개소 / m<sup>2</sup>)

구분	계	기 조성	산단승인	산단추진중
개소/면적	14 / 3,581,200	4 / 639,855 (울대, 세송, 회화, 마동)	8 / 2,650,744	2 / 290,601

### ○ 계획 승인 : 8개소 [준공 1, 착공 3, 준비중 4(상리, 월평, 봉암, 울대)] (단위 : m)

구분	단지명	지정권자	사업시행자	규모	추진상황(계획)
1	상리 일반산업단지 (상리 무선)	경상남도	(주)성우 대표 이호	○면적 : 756,500 ○예정업체 : 19개업체 ○사업비 : 993억원	○08. 12. 31 : 신청서 접수 ○09. 7. 9 : <u>실시계획 승인</u> ○10. 9. : 공사착공예정 (토지매입동의 약52%)
2	장좌 일반산업단지 (동해 장좌)	경상남도	(주)혁신기업 대표 최용혁	○면적 : 514,138 (기존특구 446,468+추가67,670) ○예정업체 : 1개업체 ○사업비 : 1,671억원	○10. 4. 1 : <u>실시계획 승인</u> ○10. 5. 24 : 토석채취허가 ○10. 7. : 공사 착공
3	대독 일반산업단지 (고성 대독)	고성군	(주)연호 대표 김원호	○면적 : 264,628 ○예정업체 : 1개업체 ○사업비 : 716억원	○08. 10. 28 : 신청서 접수 ○09. 4. 17 : 실시계획승인 ○10. 9. 7 : 공사준공
4	봉암 일반산업단지 (동해 봉암)	고성군	(주)세기정공 대표 이주현	○면적 : 297,989 ○예정업체 : 4개업체 ○사업비 : 736억원	○08. 10. 17 : 지정고시 ○09. 4. 28 : <u>실시계획 승인</u> ○10. 9. : 공사착공 예정 (토지매입율 약 68%)
5	월평 일반산업단지 (고성 월평)	고성군	오성중공업(주) 대표 조해길	○면적 : 178,830 ○예정업체 : 1개업체 ○사업비 : 637억원	○09. 1. 2 : 신청서 접수 ○09. 9. 3 : <u>실시계획 승인</u> ○10. 9. : 공사착공 예정 (토지매입율 약 68%)
6	울대 일반산업단지 (고성 울대)	고성군	(주)해양코리아 대표 김경민	○면적 : 181,593 ○예정업체 : 3개업체 ○사업비 : 267억원	○09. 12. 4 : 신청서 접수 ○10. 7. 8 : <u>실시계획 승인</u> ○10. 10. : 공사착공 예정
7	대가통 일반산업단지 (동해 가통)	고성군	EK중공업(주) 대표 이종렬	○면적 : 70,892 ○예정업체 : 1개업체 ○사업비 : 159억원	○10. 3. 5 : 신청서 접수 ○10. 8. 6 : 계획심의회 심의 ○10. 9. 2 : 실시계획승인 ○10. 9. 3 : 공사착공
8	내산 일반산업단지 (내산 내신)	경상남도	(주)삼강엔터 대표 송무석	○면적 : 386,114 (기존특구192,019+산단98,369 +추가95,726) ○예정업체 : 1개업체 ○사업비 : 1,347억원	○09. 12. 26 : 신청서 접수 ○10. 8. 6 : 계획심의회 심의 ○10. 10. 28 : 실시계획승인

○ 추진 중 : 2개소

(단위 : m<sup>2</sup>)

구분	단 지 명	지정권자	사업시행자	규 모	추진상황(계획)
1	장 기 일반산업단지 (동해 장기)	고성군	SPP정공(주) 대표 심종화	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 면 적 : 241,611</li> <li>◦ 예정업체 : 1개업체</li> <li>◦ 사 업 비 : 710억원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 09. 12. 24 : 신청서 접수</li> <li>◦ 10. 6. : 관련부서 등 협의 중</li> <li>◦ 10. 12. : <u>계획심의회 심의 예정</u></li> </ul>
2	제 일 농 공 단 지 (고성 울대)	고성군	(주)제일리버스 대표 오용택	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 면 적 : 48,990</li> <li>◦ 예정업체 : 1개업체</li> <li>◦ 사 업 비 : 82억원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 10. 7. 8 : 신청서 접수</li> <li>◦ 10. 7. 27 : 합동설명회개최 (울대,용산)</li> <li>◦ 10. 7. : 관련부서 등 협의 중</li> <li>◦ 10. 12. : <u>계획심의회 심의 예정</u></li> </ul>

□ 문제점 및 대책

○ 지역개발사업에 따른 주민과 사업자간 갈등으로 사업추진 애로

⇒ 주민의 권리를 보호하며 사업시행자와 협력하여 원활이 사업이 진행될 수 있도록 행정이 적극 중재

○ 경기침체로 사업이 지연(보상, 공사착공)되고 있어, 산업단지 조성사업 추진애로 (승인 8소 중 3개소)

⇒ 장기간 지연된 사업장은 필요시 사업자변경, 승인 취소 등 적극적 조치하고 신규 산업단지승인 신청 시 면밀한 검토로 사업지연 방지

# 고객맞춤형 대중교통 운행

- 교통편의시설 설치 및 관리를 통한 군민 대중교통 이용 증진
- 벽지·비수익노선의 공영버스 운영으로 교통약자 배려

## □ 추진계획

- 터미널(고성·배둔 시외버스터미널) 및 간이승객대기실 관리 : 3개소
- 버스 운행노선 및 교통편의시설(승객대기실) 관리 : 54개 노선 316개소
- 벽지노선 43개선, 비수익 노선 5개선 운행 및 재정지원
- 공룡나라 택시투어 홍보 및 운영 강화
- 여객자동차운수사업 종사자 대민친절서비스 개선

## □ 추진실적

- 터미널 및 간이승객대기실 관리자 교육, 관리실태 점검 및 공공근로 배치 : 3명
- 버스승객대기실 설치 및 관리
  - 설치 : 17개소 123,682천원, 보수 : 29개소 35,320천원(누계 : 316개소)
- 농·어촌지역 고령화에 따른 벽지 및 비수익노선 버스운행 연장
  - 거류면 송산리, 은월리 ⇔ 당동간 노선 변경 운행
  - 동해일주노선 전도삼거리 ⇔ 대천 연결도로 횡단하도록 노선 변경 운행
  - 상리면 동산, 마암면 평부1 마을안길 연장 운행
  - 하이면 운행 사천시 시내버스 와룡마을 연장 운행
- 버스업체 재정지원
  - 벽지노선 손실보상금 지원 : 5개 업체 43개 노선 558,455천원
    - 벽지노선 신설 2개노선 11.5km, 연장 1개노선 7.1km
  - 농어촌버스 운영업체 재정지원 : 1개 업체 110,000천원
- 공룡나라 택시투어 지속적 홍보 및 운영
- 군내버스 운전종사자, 여객터미널 매표종사자 친절교육 실시

## □ 문제점 및 대책

- 대중교통 이용객 대부분이 노인, 학생, 외국인 근로자 등 교통약자로 거리별 요금적용에 따른 비용부담 발생
  - ⇒ 버스노선 개편, 교통카드 도입 등 버스요금 합리화

# 녹색 교통문화 확산

- LED교통신호기 등 저비용, 고효율 교통시설물 설치로 녹색성장
- 원활한 교통흐름과 교통사고 예방을 위한 교통시설망 확충
- 주·정차 질서 확립으로 보행자 안전 및 쾌적한 거리 조성

## □ 추진계획

- 교통신호기(LED) 설치 및 교통안전표지판 정비
- 불법 주·정차 지속적 단속을 통한 교통질서 확립
- 교통안전 캠페인 등 민·관 합동 캠페인 전개
- 운수업체 정기점검 및 지도

## □ 추진실적

- 교통안전시설물 설치 및 관리
  - 교통신호기(LED) 설치 및 유지·보수 : 4개소 48,515천원
  - 교통안전표지판 설치 및 차선 도색 : 23,648천원
  - 교통선진화 기술용역 실시 및 교통선진화 관련 신호기 정비
- 교통제한구간 불법 주정차 차량 지도·단속
  - 불법 주·정차 CCTV 및 현장단속원 운영 : CCTV 4대, 현장단속 4명
  - 무지재아파트~송학교차로 도시계획도로 구간 강력한 불법 주·정차 단속으로 주차질서 확립
- 모범운전자회와 연계한 녹색교통문화 캠페인 실시 : 매주1회 10명
- 운수업체 종사자 운전행태 개선 및 교통법규 준수사항 점검·지도
  - 여객 12개 업체(280대), 화물 101개 업체(179대)

## □ 문제점 및 대책

- 매년 자동차 등록대수 및 외부에서 유입되는 차량 증가로 교통 정체
  - ⇒ 장기적인 주차공간 조성 및 교통체계 개선으로 원활한 교통흐름 유도
- G20정상회의 개최에 따른 교통신호체계 선진화로 운전자 혼란
  - ⇒ 교통신호체계 지속적 홍보를 통한 교통신호 선진화 조기 정착

# Ⅲ. 특수시책

# 기업애로 청취 및 해소

- 기업의 불합리한 규제와 애로사항 등을 해결하기 위하여
- 관내 기업체 의견 등을 직접 청취(수렴)하여 효과극대화

## □ 개요

- 기업체 현황(관내)
  - 공장등록 : 157개소
  - 공장승인 : 72개소
- 경기불황 등으로 휴·폐업 공장 및 공장부지 조성중단
- 기업운영에 대한 잠재적인 애로 발생

## □ 추진계획

기업체 애로(의견) 청취

애로사항 등 수렴

해소방안 모색 및 해결

- 기업이 요구하기 전에 먼저 기업애로 청취
- 기업애로 청취를 통한 불합리한 기업규제 해소
  - 관련부서 검토 및 중앙부서 건의를 통한 사후관리 철저
- 법령변경사항 등 기업정보 제공
- 정기적인 기업체 애로 청취 및 수렴(1개반 4명)

## □ 운영성과

- 2010년 하반기 읍대 외 3개 농공단지 방문 기업애로 청취
  - ⇒ 2011년 회화농공단지 진입도로 정비 외 1개소 100백만원 (도비 50, 군비50) 예산확보로 기업애로 해소
- 적극적인 행정추진으로 기업하기 좋은 이미지조성