


# 2010년 주요업무 추진상황



 고성군  
(건설재난과)

# I. 기본 현황

## □ 기구 및 정·현원

| 담당별  | 계  | 일 반 직 |      |    |    |    |    | 기능 |   |
|------|----|-------|------|----|----|----|----|----|---|
|      |    | 소계    | 4·5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |    |   |
| 계    | 정원 | 20    | 18   | 1  | 6  | 6  | 2  | 3  | 2 |
|      | 현원 | 20    | 19   | 1  | 6  | 5  | 7  | 0  | 1 |
| 과장   | 1  | 1     | 1    |    |    |    |    |    |   |
| 건설행정 | 4  | 4     |      | 1  | 1  | 1  |    |    | 1 |
| 재난관리 | 3  | 3     |      | 1  | 1  | 1  |    |    |   |
| 복구지원 | 3  | 3     |      | 1  | 1  | 1  |    |    |   |
| 농업기반 | 3  | 3     |      | 1  | 1  | 1  |    |    |   |
| 도로   | 4  | 4     |      | 1  | 1  | 2  |    |    |   |
| 민방위  | 2  | 2     |      | 1  |    | 1  |    |    |   |

## □ 주요 분장사무

| 업무별  | 주요 업무   |
|------|---|
| 건설행정 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건설행정업무 총괄기획</li> <li>○ 국토해양부소관 국유재산관리 및 도유 폐천부지 관리</li> <li>○ 지하수 개발·이용신고 및 허가</li> <li>○ 전문건설업 등록관리</li> <li>○ 건설공사 용지매수 및 등기</li> </ul>                          |
| 재난관리 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재난대책종합계획 및 재난안전관리계획 수립</li> <li>○ 피해원인 및 피해상황 조사·분석</li> <li>○ 재난관리기금 운용 및 안전관리위원회 운영</li> <li>○ 재해위험지역 조사 및 시설점검, 안전문화운동 추진</li> <li>○ 재해 예·경보시스템 운영관리</li> </ul> |
| 복구지원 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하천(지방하천, 소하천)관리 및 공사시행, 하천 점사용 허가</li> <li>○ 민간자율 방재기능 강화 및 자원동원 체계 구축</li> <li>○ 수방자재 관리 및 재해복구 자재보급 대책 수립</li> <li>○ 기타 재난관련 응급복구 및 복구지원</li> </ul>              |

| 업 무 별 | 주요업무   |
|-------|--|
| 농업기반  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농촌생활환경정비사업, 경지정리, 기계화 경작로 확·포장사업</li> <li>○ 농촌마을종합개발사업 및 전원마을 조성사업</li> <li>○ 농업기반시설 유지관리 및 방조제 개보수 사업</li> <li>○ 농업용수개발 및 수리시설 개보수, 농림수산식품부국유재산관리</li> </ul> |
| 도 로   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 군도, 농어촌도로 확·포장공사 시행</li> <li>○ 도로유지관리 및 접도구역관리</li> <li>○ 과적차량 및 노상적치물 단속</li> <li>○ 교량안전점검 및 유지관리</li> <li>○ 도로부지 점사용 허가</li> </ul>                          |
| 민 방 위 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 인력동원, 전시 민방위 계획수립</li> <li>○ 민방위대원 교육훈련 및 민방위대 조직 운영</li> <li>○ 민방위대의 동원자원관리</li> <li>○ 민방공대피계획 및 훈련실시</li> <li>○ 공익근무요원 관리</li> </ul>                        |

## □ 위 원 회

| 위원회명          | 근거  | 기능  | 위원수 |     |     | 위원장 |
|---------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
|               |   |   | 계   | 당연직 | 위촉직 |     |
| 고성군안전관리위원회    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재난및안전관리기본법 제11조</li> <li>- 고성군안전관리위원회 운영조례</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 안전관리 정책의 심의 및 총괄·조정</li> <li>○ 안전관리계획안의 심의</li> <li>○ 안전문화운동 추진계획 심의</li> <li>○ 재난관리책임기관이 수행 하는 재난관리업무의 협의·조정</li> </ul> | 14  | 10  | 4   | 군수  |
| 재난관리기금운용심의위원회 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재난및안전관리기본법 제68조</li> <li>- 고성군재난관리기금 운용·관리조례 제10조</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기금의 운용계획 및 결산</li> <li>○ 기금운용계획의 변경사항</li> <li>○ 기타 위원장이 부의하는 사항</li> </ul>  | 9   | 9   | -   | 부군수 |
| 사전재해영향성검토위원회  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자연재해대책법 제4조</li> <li>- 고성군사전재해영향성 검토위원회 운영조례</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 각종 행정계획 및 개발사업에 대한 사전재해영향성 검토 (95개분야)</li> </ul>   | 14  | 2   | 12  | 부군수 |
| 고성군도로관리심의회    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로법시행령 제24조</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주요 지하시설물에 대한 안전대책 및 도로 중복굴착방지와 효율적 도로관리</li> </ul>   | 9   | 1   | 8   | 부군수 |

## □ 건설업체

- 건설업 : 일반 36업체, 전문건설업 119업체(등록면허 208)
- 전문건설업 등록(면허)현황

(단위 : 개소)

| 계   | 토공 | 철콘 | 조경 | 상하수 | 포장 | 수중 | 석공 | 시설물<br>유지 | 보링 | 가스 | 난방 | 기타 |
|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|
| 208 | 19 | 51 | 13 | 16  | 3  | 7  | 36 | 5         | 4  | 16 | 19 | 19 |

## □ 지하수 개발·이용 현황

(단위 : 공)

| 개발·이용<br>현황 | 용도별   |     |       | 형태별  |       |
|-------------|-------|-----|-------|------|-------|
|             | 생활용   | 공업용 | 농업용   | 허가시설 | 신고시설  |
| 3,696       | 1,652 | 61  | 1,983 | 46   | 3,650 |

## □ 재해취약시설

(단위 : 개소)

| 구분  | 계   | 중요<br>방시설물 | 대형<br>공사장 | 산사태<br>위험지 | 저수지 | 배수<br>프장 | 수문<br>문 | 수해<br>습지 | 산사태<br>방시설 |
|-----|-----|------------|-----------|------------|-----|----------|---------|----------|------------|
| 시설수 | 291 | 244        | 5         | -          | 35  | 3        | 4       | -        | -          |

## □ 특정관리대상시설

(단위 : 개소)

| 합계 | 시설물 |    |    |          |           |                   |                | 건축물        |          |          |          |                |                     |        |          |          |          |          |          |          |        |
|----|-----|----|----|----------|-----------|-------------------|----------------|------------|----------|----------|----------|----------------|---------------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
|    | 소계  | 교량 | 육교 | 유원<br>시설 | 대형<br>공사장 | 물놀이<br>사고취<br>약시설 | 축대<br>옹벽<br>석축 | 공공 및 위험시설물 |          |          |          |                |                     | 다중이용시설 |          |          |          |          |          |          |        |
|    |     |    |    |          |           |                   |                | 소계         | 공공<br>청사 | 공동<br>주택 | 농공<br>단지 | 가스<br>급<br>급시설 | 유독<br>물<br>급<br>급시설 | 소계     | 판매<br>시설 | 숙박<br>시설 | 여객<br>시설 | 집회<br>시설 | 위락<br>휴게 | 종합<br>병원 | 점<br>점 |
| 87 | 50  | 38 | 1  | 2        | 5         | 1                 | 3              | 15         | 5        | 2        | 4        | 2              | 2                   | 22     | 1        | 5        | 2        | 5        | 2        | 4        | 3      |

## □ 하 천

(단위 : m)

| 구 분  | 개 소 | 연 장     | 호안연장    | 개 수     | 미개수     | 개수율 (%) |
|------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 계    | 302 | 474,934 | 895,705 | 320,041 | 575,664 | 35.73   |
| 지방하천 | 40  | 185,500 | 324,110 | 158,450 | 165,660 | 48.89   |
| 소하천  | 262 | 289,434 | 571,595 | 161,591 | 410,004 | 28.27   |

## □ 경지정리

(단위 : ha)

| 답면적   | 가 능 면 적 |       |     | 불능면적  | 기시행<br>면 적 | 잔여면적 | 정리율   |
|-------|---------|-------|-----|-------|------------|------|-------|
|       | 계       | 일반    | 간이  |       |            |      |       |
| 8,553 | 6,557   | 5,731 | 826 | 1,996 | 6,123      | 434  | 93.4% |

## □ 수리시설

(단위 : ha)

| 계     |         | 저 수 지 |         | 소 류 지 |         | 보   |         |
|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-----|---------|
| 개 소   | 면 적     | 개 소   | 면 적     | 개 소   | 면 적     | 개 소 | 면 적     |
| 1,008 | 8,968.8 | 35    | 2,880.0 | 183   | 2,152.7 | 257 | 1,593.0 |

| 집수암거 |       | 양 수 장 |       | 암반관정 |       | 소형관정 |       |
|------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|
| 개 소  | 면 적   | 개 소   | 면 적   | 개 소  | 면 적   | 개 소  | 면 적   |
| 43   | 180.9 | 67    | 749.2 | 383  | 1,210 | 40   | 203.0 |

※ 수리답면적 및 비율 : 7,397.4ha 86.4% (도평균 83.1%)

※ 관정양수장비 : 양수기 154대, 전기모타펌프 94대, 송수호스 35.0km

## □ 방 조 제

(단위 : m, ha)

| 계   |       |       | 국 가 관 리 |     |     | 도 관 리 |       |     | 군 관 리 |       |      |
|-----|-------|-------|---------|-----|-----|-------|-------|-----|-------|-------|------|
| 개 소 | 연 장   | 몽 리   | 개 소     | 연 장 | 몽 리 | 개 소   | 연 장   | 몽 리 | 개 소   | 연 장   | 몽 리  |
| 18  | 8,075 | 215.8 | 1       | 570 | 114 | 5     | 4,190 | 70  | 12    | 3,315 | 31.8 |

## □ 도로

(단위 : km, %)

| 도로의종류 | 노선수 | 총연장                 | 포장연장              | 미포장<br>연 장      | 포장율              | 비 고  |
|-------|-----|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|------|
| 계     | 217 | 1,053.26<br>(39.34) | 490.90<br>(31.64) | 562.36<br>(7.7) | 46.61<br>(80.43) | 중용노선 |
| 고속국도  | 1   | 21.86               | 21.86             |                 | 100              |      |
| 국 도   | 3   | 91.38               | 91.38             | 1.0             | 98.90            |      |
| 지 방 도 | 8   | 174.12<br>(39.34)   | 139.07<br>(31.64) | 35.0<br>(7.7)   | 79.87<br>(80.43) |      |
| 군 도   | 21  | 211.30              | 76.84             | 134.46          | 36.37            |      |
| 농어촌도로 | 184 | 553.60              | 161.74            | 391.86          | 29.22            |      |

## □ 중점관리지정업체

(단위 : 개소, 명)

| 업 체 명                | 대표자 | 소 재 지          | 종업<br>원수 | 임무고지<br>사 항   | 지정<br>권자   | 비고 |
|----------------------|-----|----------------|----------|---------------|------------|----|
| 10개 업체               |     |                | 1,255    |               | 중앙3<br>지방7 |    |
| 한국남동발전(주)<br>삼천포화력본부 | 김재한 | 하이면 덕호리 952    | 550      | 배전시설<br>피해복구  | 중앙         |    |
| 고성삼성병원               | 유경애 | 고성읍 동외리 63-5   | 48       | 전 상 자<br>진 료  | 지방         |    |
| 고성성심병원               | 이홍섭 | 회화면 삼덕리 335-1  | 98       | "             | "          |    |
| 고성 강병원               | 반성수 | 고성읍 동외리 271-4  | 95       | "             | "          |    |
| 대창건설(주)              | 박창학 | 회화면 당항리 393-2  | 51       | 긴급복구          | 중앙         |    |
| 신리1급정비공업사            | 천명길 | 고성읍 울대리 684-2  | 15       | 건설기계<br>정 비   | 지방         |    |
| 오뚜기SF(주)             | 이대용 | 고성읍 대평리 11     | 165      | 어육,통조림        | "          |    |
| (주)하이엠샘물             | 신태용 | 구만면 주평리 산167-1 | 16       | 생 수           | 중앙         |    |
| 고려화공(주)              | 조효식 | 마암면 삼락리 11-19  | 171      | 지상신호<br>조 명 탄 | 지방         |    |
| 삼양기업(주)              | 정재근 | 영오면 성곡리 204    | 46       | 식수운반          | 지방         |    |

## □ 민방위대 편성

(단위 : 명)

| 구 분    | 대 수 | 대 원 수 |       |         |     |
|--------|-----|-------|-------|---------|-----|
|        |     | 계     | 의무자   | 41세이상대장 | 지원자 |
| 계      | 152 | 4,677 | 9,773 | 143     | 761 |
| 직장민방위대 | 26  | 1,208 | 563   | 25      | 620 |
| 지역민방위대 | 125 | 3,271 | 3,153 | 118     | 0   |
| 민방위지원대 | 1   | 198   | 57    | 0       | 141 |

## Ⅱ. 2010 주요업무 추진상황

# 국·공유재산관리

- 국유재산 실태조사 및 기능상실 국유재산의 용도폐지로 효율적인 재산관리
- 도유폐천부지 무단사용·점유자 발굴로 세수증대 및 민원 해소

## □ 현 황

| 국 유 재 산 |                     |         |                     |           |                     | 도유폐천부지 |                     | 비 고 |
|---------|---------------------|---------|---------------------|-----------|---------------------|--------|---------------------|-----|
| 계       |                     | 국토해양부소관 |                     | 농림수산식품부소관 |                     | 필지수    | 면적(m <sup>2</sup> ) |     |
| 필지수     | 면적(m <sup>2</sup> ) | 필지수     | 면적(m <sup>2</sup> ) | 필지수       | 면적(m <sup>2</sup> ) |        |                     |     |
| 20,206  | 23,165,968          | 13,537  | 13,575,201          | 6,669     | 9,590,767           | 468    | 235,444             |     |

## □ 추진실적

- 국유재산 관리
  - 용도폐지 : 29필지(130,001m<sup>2</sup>)
  - 사용허가 : 28필지(48,584m<sup>2</sup>), 26,040천원
  - 변 상 금 : 2필지(205m<sup>2</sup>), 63천원
- 도유폐천부지 관리
  - 폐천부지 대부 : 340필지(182,046m<sup>2</sup>), 21,232천원
  - 폐천부지 매각 : 2필지(923m<sup>2</sup>), 22,228천원

## □ 문제점 및 대책

- 국·공유재산에 대해 주택, 경작 용도로 인근 토지 소유자가 사용허가(대부계약) 없이 무단 사용하는 사례 빈번
- ⇒ 국·공유재산 무단 점유자 변상금 부과 및 사용허가, 대부계약 체결 유도



# 재난대비 예방활동 추진

- 재해취약시설 일제 점검·정비 강화를 통한 여름철 자연재난 대응능력 향상과 효율적 운영능력 강화
- 재난유형별 안전관리 계획 및 재난예·경보 시설 확충을 통한 신속한 정보전파로 피해 최소화

## □ 추진개요

- 재해취약시설·지역 사전 점검·정비 : 291개소
- 재해 예·경보시설 확충 및 유지 관리로 재난장비 업그레이드
  - 자동음성통보시스템 노후장비 및 강우량 장비 업그레이드
- 재난발생시 신속한 상황대처 및 대응능력 제고

## □ 추진실적

- 우수기전 재해취약지 및 위험지 해소사업 완료 : 5개소 150백만원
- 재해취약시설 사전 점검·정비 실시 : '10. 3~5월
- 재해 예·경보시스템 점검 실시 : 4회(분기별 1회)
  - 자동음성통보시스템 40개소, pem-NDP 1대, 강우량기 16대,
- 방재물자 확보·비축 및 응급복구 장비 지정 관리 : '10. 4~5월
  - 수방자재, 응급복구 장비, 이재민 구호물자, 방역물자 등
- 여름철 자연재난대비 상황관리계획 수립 : '10. 5월
- 재해유형별 표준행동매뉴얼 제작 보급 : '10. 5월말
  - 호우, 태풍, 대설, 지진, 해일, 가뭄, 황사, 강풍·풍랑 등
- 여름철 자연재난대비 종합상황실 운영 : 5.15 ~ 10.15(5개월)
- 폭염대비 및 물놀이 종합대책반 운영 추진 : 7 ~ 9월
  - T/F팀 구성·운영, 무더위 쉼터 활용, 물놀이 안전 홍보 등
- 물놀이 위험 표지판 및 이동식 인명구조 장비 설치 : 14개소 9백만원

# 소하천정비사업

- 치수와 이수가 조화된 다목적 소하천 정비로 재해사전 예방 및 자연친화적인 소하천 정비
- 소하천의 정비와 오염원 제거로 주변 환경정비 및 수질개선으로 주변지역 생활환경 개선

## □ 추진계획 및 추진실적

| 사업명       | 사업량          | 사업비<br>(백만원) | 사업기간          | 진도<br>(%) | 비고                       |
|-----------|--------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------|
| 5지구       |              | 3,152        |               |           |                          |
| 신전소하천정비사업 | 호안및축제 L=174m | 612          | '10.02~'10.11 | 90        | 보조사업<br>(국비50,<br>군비50%) |
| 주평소하천정비사업 | 호안및축제 L=320m | 872          | '10.02~'10.10 | 100       | "                        |
| 곤기소하천정비사업 | 호안및축제 L=368m | 521          | '10.02~'10.09 | 100       | "                        |
| 도동소하천정비사업 | 호안및축제 L=536m | 591          | '10.02~'10.09 | 100       | "                        |
| 척곡소하천정비사업 | 호안및축제 L=365m | 556          | '10.02~'10.11 | 50        | "                        |

## □ 문제점 및 대책

- 일부분 편입토지 보상협의 지연에 따른 공사추진 애로  
⇒ 지속적인 협의와 독려를 통하여 사업기간내 사업마무리 전력

# 하천유지관리사업

지속적인 하천 유지관리로 하천 본래의 기능 유지와 수해피해 우려 구간 정비 및 보수로 재해사전 예방

## 추진계획 및 추진실적

| 사업명               | 사업량           | 사업비<br>(백만원) | 사업기간          | 진도<br>(%) | 비고 |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|-----------|----|
|                   | 7개소           | 450          |               |           |    |
| 배둔천 하천<br>유지관리사업  | 하천정비 L=2.0km  | 70           | '10.05~'10.07 | 100       |    |
| 마암천 하천<br>유지관리사업  | 하천정비 L=0.9km  | 98           | '10.06~'10.08 | 100       |    |
| 구만천 하천<br>유지관리사업  | 하천정비 L=1.3km  | 70           | '10.05~'10.06 | 100       |    |
| 고성천 하천<br>기성제사업   | 하천정비 L=8.6km  | 45           | '10.05~'10.06 | 100       |    |
| 상동천 하천<br>기성제사업   | 하천정비 L=12.0km | 53           | '10.05~'10.06 | 100       |    |
| 마암천 하천<br>기성제사업   | 하천정비 L=5.0km  | 45           | '10.05~'10.06 | 100       |    |
| 개천천 호안<br>정비사업외2건 | 하천정비 L=250m   | 69           | '10.05~'10.07 | 100       |    |

## 문제점 및 대책

- 해당없음

# 하도준설사업

- 하천의 통수단면 확보로 집중호우 사전대비로 재난예방
- 하천 범람으로 인한 침수피해 등 재해발생 요인 제거

## 사업내역

| 사 업 명                | 사 업 량           | 사업비<br>(백만원) | 사업기간          | 비 고                      |
|----------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------------|
|                      | 2지구             | 2,000        |               |                          |
| 영오천(영오지구)<br>하도정비사업  | 하도정비<br>L=2.3km | 1,333        | '10.06~'10.12 | 보조사업<br>(국비60,<br>군비40%) |
| 영천강(영천2지구)<br>하도정비사업 | 하도정비<br>L=1.3km | 667          | '10.06~'10.12 | "                        |

## 추진사항

- 2009.03.20 : 실시설계용역 완료
- 2009.05.10 : 환경영향평가 및 행정절차 완료
- 2009.06.30 : 공사착공
- 2010. 10월 현재 : 공정 50%

## 문제점 및 대책

- 해당없음

# 고봉천 재해취약시설 정비사업

○ 보다 체계적인 지방하천 개선정비로 자연재해로부터 예방

## □ 추진계획

(단위 : 백만원)

| 구<br>분 | 합 계        |       | 기시행(2009) |     | 2010 시행    |     |
|--------|------------|-------|-----------|-----|------------|-----|
|        | 사업량        | 사업비   | 사업량       | 사업비 | 사업량        | 사업비 |
| 계      | - 호안 및 축제  | 1,300 | - 호안 및 축제 | 700 | - 호안 및 축제  | 600 |
| 도 비    | L = 1.09km | 350   | L = 0.3km | 350 | L = 0.79km | 0   |
| 군 비    | - 토지보상:1식  | 950   | - 토지보상:1식 | 350 |            | 600 |

## □ 추진실적

- 2009.03.19 : 실시설계용역 완료
- 2009.04.10 : 시설공사 1차분(2009년) 착수
- 2010.05.11 : 시설공사 2차분(2010년) 착수
- 2010. 10월 현재 : 60% (축제 완료후 호안공 시공중)

## □ 문제점 및 대책

- 해당없음

# 농업기반 조성사업

- 한발대비 농업용수 확보 및 노후화된 농업기반시설 정비로 안정적인 영농기반 확보
- 기계화 영농기반 구축으로 농업생산성 향상과 농촌생활 환경개선

## □ 추진계획 및 실적

| 사업명            | 지구명      | 건수 | 사업비<br>(백만원) | 추진내용 |    |            | 비고                       |
|----------------|----------|----|--------------|------|----|------------|--------------------------|
|                |          |    |              | 추진중  | 완공 | 공정(%)      |                          |
| 합계             |          | 21 | 3,777        | 6    | 15 |            |                          |
| 2008사고<br>이월사업 | 소계       | 2  | 894          |      | 2  | 100        |                          |
|                | 수리시설개보수  | 1  | 609          |      | 1  | 100        | 산북소류지1차분                 |
|                | 방조제개보수   | 1  | 285          |      | 1  | 100        | 전포방조제                    |
| 2009명시<br>이월사업 | 소계       | 3  | 928          |      | 3  | 100        |                          |
|                | 수리시설개보수  | 1  | 197          |      | 1  | 100        | 산북소류지2차분                 |
|                | 방조제개보수   | 2  | 731          |      | 2  | 100        | 전포방조제<br>동정배수개선1차분       |
| 2010사업         | 소계       | 16 | 1,955        | 6    | 10 | 70         |                          |
|                | 기계화경작로포장 | 4  | 475          |      | 4  | 100        |                          |
|                | 수리시설개보수  | 2  | 850          | 2    |    | 40         | 산북소류지3차분<br>주평소류지(하반기교부) |
|                | 방조제개보수   | 1  | 220          | 1    |    | 80         | 동정배수개선2차분                |
|                | 농업용수개발사업 | 3  | 150          | 3    |    | 11월중<br>발주 | 하반기 국·도비<br>교부예정         |
|                | 주민숙원사업   | 6  | 260          |      | 6  | 100        |                          |

# 농촌생활환경 정비사업(정주권)

상대적으로 개발이 뒤떨어진 농촌지역의 기초생활환경, 문화·복지시설 등을 종합적으로 정비·확충하여 국토의 균형발전 도모

## □ 추진계획 및 실적

| 사업명            | 지구명 | 건수 | 사업비<br>(백만원) | 추진내용 |    |       | 비고       |
|----------------|-----|----|--------------|------|----|-------|----------|
|                |     |    |              | 추진중  | 완공 | 공정(%) |          |
| 합계             |     | 13 | 8,600        | 4    | 9  |       |          |
| 2008사고<br>이월사업 | 소계  | 5  | 585          |      | 5  | 100   |          |
|                | 동해면 | 1  | 67           |      | 1  | 100   |          |
|                | 거류면 | 4  | 518          |      | 4  | 100   |          |
| 2009명시<br>이월사업 | 소계  | 5  | 1,016        | 1    | 4  | 95    |          |
|                | 삼산면 | 1  | 440          | 1    |    | 70    | 해명도로     |
|                | 구만면 | 2  | 332          |      | 2  | 100   |          |
|                | 회화면 | 2  | 244          |      | 2  | 100   |          |
| 2010사업         | 소계  | 3  | 3,200        | 3    |    | 13    |          |
|                | 대가면 | 1  | 2,000        | 1    |    | 10    | 복지회관     |
|                | 삼산면 | 2  | 1,200        | 2    |    | 20    | 상촌, 장지도로 |

## □ 문제점 및 대책

- 상촌도로 : 마을 주민간 의견 대립으로 사업추진 애로
- 마을자체 해결토록 관망한 뒤 계속 협의 곤란시 사업대상지 변경

# 농촌마을 종합개발사업

- 농촌마을의 생활환경정비 및 주민 소득기반확충 등으로
- 살고 싶고, 찾고 싶은 농촌정주 공간 조성

## □ 추진계획 및 실적

### ○ 학림권역

| 위치                | 사업량                   | 총사업비<br>(백만원)                           | 년도별 계획(백만원)                  |  |                                      | 비고          |
|-------------------|-----------------------|---|------------------------------|--|--------------------------------------|-------------|
|                   |                       |   | 2008                         | 2009                                   | 2010                                 |             |
| 계                 |                       | 5,500                                   | 375                          | 1,620                                  | 2,222                                |             |
| 하일면<br>학림,<br>송천리 | 다래담 FARM<br>조성 외 10지구 | -광특 : 3,887<br>-도비 : 578<br>-군비 : 1,035 | -기본계획승인<br>-세부설계 및<br>시행계획수립 | -다래담FARM조성<br>-마을도로 및 주차장<br>-솔섬체험공간조성 | -마을도로 및 주차장<br>-솔섬체험공간조성<br>-학동건강숲조성 | 추진공정<br>80% |

### ○ 청광권역

| 위치                  | 사업량             | 총사업비<br>(백만원)                         | 년도별 계획(백만원)                   |                            |   | 비고 |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|----|
|                     |                 |                                       | 2009                          | 2010                       | 2011이후                                  |    |
| 계                   |                 | 4,700                                 | -                             | 570                        | 4,130                                   |    |
| 개천면<br>청광,가천<br>나선리 | 도농교류센터<br>외 7지구 | -광특 : 3,290<br>-도비 : 705<br>-군비 : 705 | -사업대상지선정<br>-기본계획수립<br>및 승인신청 | -세부설계 및<br>시행계획수립<br>-보상 등 | -도농교류센터신축<br>-마을도로 및 주차장<br>-박진사교가 주변정비 |    |

### ○ 농어촌 테마공원조성

| 위치                | 사업량  | 총사업비<br>(백만원)            | 년도별 계획(백만원)        |                      |                  | 비고 |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----|
|                   |  |                          | 2009               | 2010                 | 2011이후           |    |
| 계                 |  | 6,000                    |                    |                      | 6,000            |    |
| 대가면<br>유홍,<br>암전리 | -수변(생태)공원<br>-산책로(수변테크)<br>-생명환경농업체험관<br>-농산물판매장 등 | -광특: 3,000<br>-군비: 3,000 | -추진계획수립<br>-T/F팀구성 | -사업타당성검토<br>-사업대상지선정 | -기본계획수립<br>-사업시행 |    |

### ○ 전원마을조성

| 위치       | 사업량               | 사업비(백만원) |       |       |       | 추진공정<br>(%) | 비고 |
|----------|-------------------|----------|-------|-------|-------|-------------|----|
|          |                   | 계        | 광특    | 군비    | 자부담   |             |    |
| 계        |                   | 6,944    | 1,955 | 1,763 | 5,306 | 80          |    |
| 동해면 내산지구 | 전원단지 25호(29,062㎡) | 1,717    | 800   | 917   | 2,080 | 100         |    |
| 동해면 장기지구 | 전원단지 30호(29,761㎡) | 5,227    | 1,155 | 846   | 3,226 | 60          |    |



# 당동~내곡간 군도 건설사업

- 조선산업특구 조성과 안정국가산업단지 물류수송을 위한 동해·거류면 지역의 새로운 간선도로망 구축

## □ 추진계획

- 노선명 : 군도12호 (화당~내곡선)
- 위 치 : 거류면 당동리 ~ 동해면 내곡리
- 사업량 : L = 2.3km , B = 2차로→4차로
- 사업비 : 120억원 (도비 100억원, 군비 20억원)
  - ① 기투자 : 2억원(도비 0, 군비 2)
  - ② '09년 : 40억원(도비 40)
  - ③ '10년 : 15억원(도비 15)
  - ④ '11이후 : 63억원(도비 45, 군비 18)
- 사업기간 : 2009년 4월 ~ 2012년 4월

## □ 추진실적

- 2009. 4. 9. : 공사착공
- 2010. 6. 4. : 1차분(2009년도) 준공
- 2010. 9. 현재 : 보상협의를(계속) : 80% 집행 완료

## □ 문제점 및 대책

- 2010년도 도비 지원예산의 부족으로 2차분 공사발주 지연  
⇒ 예산 편성 시 도비확보 및 군비 부담금 조기 확보하여  
사업기간 내 공사완료 추진

# 군도 및 농어촌도로사업

○ 챌린지 2010년 추진계획에 따른 3개 권역의 지역균형발전과 목표 달성을 위한 도로사업의 지속적인 추진

## □ 추진계획 및 추진실적

| 노선명               | 사업명          | 위 치      |          | 사업량<br>(km)     | 사업비(백만원) |       |       | 진도           |
|-------------------|--------------|----------|----------|-----------------|----------|-------|-------|--------------|
|                   |              | 읍면       | 리        |                 | 계        | 보조    | 자체    |              |
| 21 개소             |              |          |          | 16.01           | 6,370    | 1,500 | 4,870 |              |
| ○ 군도정비사업<br>11 개소 |              |          |          | 10.30           | 4,200    | 1,500 | 2,700 |              |
| 군도2호<br>갈천~은월선    | 송산~<br>도산촌간  | 거류       | 송산       | 안전시설물           | 200      |       | 200   | 준공           |
| 군도6호<br>용안~봉동선    | 용안~<br>봉치간   | 개천       | 용안       | 0.6<br>포장공      | 300      |       | 300   | 준공           |
| 군도17호<br>추계~가천선   | 추계~<br>갈천간   | 대가       | 갈천       | 1.2<br>(보상1식)   | 200      |       | 200   | 계속사업<br>보상추진 |
| 군도15호<br>금산~신리선   | 가동~<br>관동간   | 대가       | 금산       | 1.0<br>(보상1식)   | 200      |       | 200   | 계속사업<br>보상추진 |
| 군도2호<br>갈천~은월선    | 죽동~<br>장계간   | 고성       | 죽계       | 1.50<br>(보상 1식) | 500      |       | 500   | 계속사업<br>보상추진 |
| 군도12호<br>화당~내곡선   | 신용~<br>화당간   | 거류       | 신용       | 0.50<br>(보상 1식) | 200      |       | 200   | 계속사업<br>보상추진 |
| 군도12호<br>화당~내곡선   | 당동~<br>내곡간   | 거류<br>동해 | 당동<br>내곡 | 2.3<br>(보상1식)   | 1,500    | 1,500 | -     | 계속사업<br>보상추진 |
| 군도2호<br>갈천~은월선    | 암전~<br>대평간   | 대가       | 암전       | 0.8<br>(금회 보상)  | 200      |       | 200   | 계속사업<br>보상추진 |
| 군도17호<br>추계~가천선   | 상명도로         | 개천       | 영선       | 0.30            | 200      |       | 200   | 준공           |
| 군도14호<br>장좌~장기선   | 장기~<br>장좌간   | 동해       | 장기<br>장좌 | 1.20<br>(금회 보상) | 300      |       | 300   | 계속사업<br>보상추진 |
| 군도6호<br>용안~봉동선    | 주평~<br>옥수골간  | 회화       | 삼덕       | 1식              | 200      |       | 200   | 정밀안전<br>진단용역 |
| 유지관리사업<br>(총괄)    | 도로유지<br>보수사업 | 고성       | 관내       | 1식              | 200      |       | 200   | 준공           |

| 노선명                 | 사업명         | 위 치 |    | 사업량<br>(km)     | 사업비(백만원) |    |       | 진도           |
|---------------------|-------------|-----|----|-----------------|----------|----|-------|--------------|
|                     |             | 읍면  | 리  |                 | 계        | 보조 | 자체    |              |
| ○ 농어촌도로정비사업<br>10개소 |             |     |    | 6.91            | 2,170    |    | 2,170 |              |
| 상리308호<br>신고선       | 비곡<br>진입도로  | 상리  | 고봉 | 0.90            | 400      |    | 400   | 계속사업<br>보상추진 |
| 고성108호<br>월죽선       | 평계<br>진입도로  | 고성  | 죽계 | 1.10<br>(보상 1식) | 300      |    | 300   | 계속사업<br>준공2월 |
| 상리101호<br>망무선       | 망림~<br>무선간  | 상리  | 망림 | 0.62            | 220      |    | 220   | 준공           |
| 동해201호<br>봉래선       | 봉래선도로       | 동해  | 내곡 | 0.50<br>(보상 1식) | 200      |    | 200   | 계속사업<br>준공2월 |
| 고성205호              | 사자골<br>진입도로 | 고성  | 가월 | 0.54<br>(금회 보상) | 200      |    | 200   | 계속사업<br>보상추진 |
| 동해202호              | 망일포<br>진입도로 | 동해  | 용정 | 1.20<br>(금회 보상) | 200      |    | 200   | 계속사업<br>보상추진 |
| 영현201호              | 계승사<br>진입도로 | 영현  | 대법 | 0.45<br>(금회 보상) | 100      |    | 100   | 계속사업<br>보상추진 |
| 거류203호              | 장의사<br>진입도로 | 거류  | 신용 | 0.70<br>(금회 보상) | 100      |    | 100   | 계속사업<br>보상추진 |
| 개천202호<br>좌연선       | 월곡진입<br>도로  | 개천  | 좌연 | 0.50<br>(금회 보상) | 200      |    | 200   | 계속사업<br>보상추진 |
| 고성205호              | 사동<br>진입도로  | 고성  | 교사 | 0.40<br>(금회 보상) | 50       |    | 50    | 계속사업<br>보상추진 |
| 유지관리사업<br>(총괄)      | 유지관리사<br>업  | 고성  | 관내 | 1식              | 200      |    | 200   | 준공           |

## □ 문제점 및 대책

○ 2010년도 신규사업의 적정사업비 확보가 부족하여 하반기 보상비 부족

⇒ 동일사업에 대한 예산을 탄력적으로 활용하여 보상협의를 빠른 사업장에 우선 집행하고 추경예산편성 시 적정 사업비 확보

# 상시 비상대비 태세 확립

- 실용적 국정이념과 포괄안보환경에 바탕을 둔 실천적인 연습으로 완벽한 『국가 비상대비 태세 확립』
- 동원 자원조사 및 사후관리 철저로 비상대비 역량 강화

## □ 추진계획

- 천안함 사태 등 한반도 주변정세 불안요인 사전대비
- 비상대비계획의 실효성 검증·보완 및 비상대비자원 조사
- 중점관리 지정업체와의 긴밀한 협조체제 구축

## □ 추진실적

- 상반기 중점자원관리 확인의 날 행사 실시
  - 일 시 : 2010. 5. 19. 15:00
  - 내 용 : 인력·물자 등 중점관리자원 점검 확인 및 미비점 보완
- 2010 을지연습 실시
  - 기 간 : 2010. 8. 16 ~ 8. 19
  - 참 가 : 7개 기관 216명
  - 훈련내용 : 도상연습, 전시주요현안토의, 실제훈련

## □ 문제점 및 대책

- 읍·면 담당자의 잦은 교체로 인력동원자원 적기 정비 미흡
- 연말 민방위편성 교육시 기술자격면허 등 자원관리 교육 병행

# 실용 민방위 교육 · 훈련

- 실생활에 유용한 실기위주 교육 실시로 생활 민방위 정착
- 각종 재난·재해 등 비상사태시 능동적인 대처능력 배양

## □ 추진계획

- 민방위대 편성 대상자 : 153개대 4,649명
- 민방위교육 : 1,313명(대장 149명, 1~4년차 대원 1,164명)
- 민방위 비상소집 훈련 : 5년차 이상 대원 3,336명
- 민방공 대피훈련 / 민방위 시범마을 육성 : 연 3회 / 2개소

## □ 추진실적

- 민방공 대피 훈련 실시 : 3회(3월, 6월, 8월)
- 비상소집훈련 실시 : 2010. 6. 24 07:00
- 민방위대원 기본교육 실시 : 901명 (2010. 3. 8 ~ 3. 20)
- 민방위 시범마을 훈련 실시 : 2회 (대가면, 영현면)
- 어린이 소방안전훈련 실시 : 1회(고성초 200여명 정도)
- 유사시 실질 대응능력을 갖춘 민방위대 편성 : 수시

## □ 문제점 및 대책

- 교육·훈련 필요성 인식 미비 등으로 대원의 교육몰입도 미흡  
⇒ 실생활에 유용한 체험·실기교육 위주 실시로 교육·훈련 관심도 제고

# 민방위 시설·장비 유지 및 확충

- 민방위 시설의 정기적인 점검·정비를 통한 최적의 시설상태 유지
- 민방위시설 및 장비 확충으로 재해발생시 대응능력 강화

## □ 추진계획

- 시설장비 점검 및 확충
  - 민방위 경보시설 : 2개소(군청, 회화면)
  - 민방위 급수시설 : 3개소(670톤)
  - 민방위 비상대피시설 : 20개소(18,388m<sup>2</sup>)
  - 민방위 장비 : 13종 784점

## □ 추진실적

- 민방위 장비 점검·정비 : 13종 및 784점
- 민방위 비상급수 시설 관리 : 수질검사(매분기 1회)
- 민방위 대피시설 점검 : 연 2회
- 민방위 경보시설 점검 : 매월 1회 점검

## □ 문제점 및 대책

- 민방위 시설 장비 보관 창고 협소  
⇒ 민방위 장비 보관창고 공간 확보 및 주기적인 관리 필요