

위대한 **대전환**
당당한 **고성**

2026년도 주요업무 추진상황



고 성 군
[도시교통과]

목 차

I. 기본현황	3
II. 주요업무 추진상황	11
① 지역맞춤형 스마트도시계획 수립	13
② 기회발전특구 연계 도시공간계획 수립	14
③ 도시계획도로 개설사업	15
④ 남포 국가어항 주변 연계시설 조성사업	17
⑤ 배둔지구 도시재생사업 공모 추진	18
⑥ 도시재생시설 운영 활성화	19
⑦ 농어촌버스 재정지원	20
⑧ 농촌형 교통모델(버스형) 운영	21
⑨ 고성행복택시 운영	22
⑩ 교통약자 불편해소 서비스 확대	23
⑪ 공영주차장 확충을 통한 쾌적한 주차환경 조성 ...	24
⑫ 고성역세권개발사업 개발계획 수립 및 지구지정 ...	25
III. 특수시책	27
① 옥외광고물 사전경유제 · 폐업경유제	29

I . 기 본 현 황

1. 기구 및 정·현원

(2026. 6. 30. 기준)

담 당 별		계	일 반 직						연구·지도직
			소계	5급	6급	7급	8급	9급	
계	정 원	21	21	1	6	6	5	3	-
	현 원	20	20	1	7	6	5	1	-
도 시 교 통 과 장		1	1	1	-	-	-	-	-
도 시 계 획 담 당		5	5	-	1	1	2	1	-
도 시 개 발 담 당		3	3	-	2	-	1	-	-
도 시 재 생 담 당		3	3	-	1	2	-	-	-
교 통 행 정 담 당		3	3	-	1	1	1	-	-
교 통 지 도 담 당		3	3	-	1	1	1	-	-
고속철도지원담당		2	2	-	1	1	-	-	-

2. 주요 분장사무

담당명	주 요 업 무
도 시 계 획 담 당	· 군관리계획(지역·지구·구역) 수립 · 지구단위계획 결정(변경) · 군계획시설 결정 및 실시계획인가 · 도시경관 정비 및 사업 추진 · 옥외광고물 인·허가 및 행정처분 관리 · 스마트시티 업무 추진
도 시 개 발 담 당	· 도시계획도로 개설사업 시행 · 도시계획도로 유지관리 · 자전거도로 정비사업 계획 및 추진
도 시 재 생 담 당	· 도시재생 전략계획 수립 · 도시재생 뉴딜사업 공모 신청 · 도시재생사업 및 부처 연계사업 발굴 · 도시재생활성화 및 지원에 관한 조례 운영
교 통 행 정 담 당	· 교통행정 종합계획수립시행 · 여객자동차(버스, 택시 등)운수사업 및 터미널 관리 · 교통안전시설물 설치 및 관리, 어린이보호구역 개선 · 교통약자 이동편의 증진 및 운수업체 유가보조금 지급
교 통 지 도 담 당	· 공영주차장 조성 및 관리 · 주차장특별회계 관리 및 화물자동차운수사업 민원처리 · 불법 주·정차 지도단속 및 주차 관련 시설물 관리 · 특별사법경찰 업무(무단방치 등) 및 자동차 관리사업 인허가
고속철도지원담당	· 남부내륙철도 역세권 개발사업 추진 · 남부내륙철도 건설사업 지원 · 철도에 관한 사항 · 물류창고업 등 관련 사무

3. 주요 현황

□ 위원회 현황

(2026. 6. 30. 기준)

위원회명	위원수	위원장	간 사	임 기	기 능	근 거	비 고
고 성 군 관 회 경 위 원 회	15명	부 군 수	도시계획 담	2년	경관 및 도시디자인에 대한 심의 또는 자문	경관법 제29조	
고 성 군 고 의 회 옥 외 광 의 위 원 회	8명	산 업 건 설 장 국	도시계획 담	2년	광고물에 대한 주요 사항 심의	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고 산업 진흥에 관한 법률 제7조	
고 성 군 회 위 원 회	19명	부 군 수	도시계획 담	2년	군 관 리 계 획 결 정 (변경)을 위한 심의 또는 자문	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제13조	
교 통 안 전 정 책 심 의 위 원 회	15명	군 수	교통행정 담	3년	교통안전에 대한 주요정 책 및 교통안전 기본계 획시행계획 수립에 관 한 사항	고성군 교통안전 정책심의위원회 구성·운영 조례	
교 통 약 자 이 동 편 의 진 의 위 원 회	11명	부 군 수	교통행정 담	2년	교통약자이동편의 증 진계획 기본방향 및 교 통약자이동편의에 관 한 사항 심의	고성군 교통약자의 이동편의 증진조례	
택 시 감 차 위 원 회	7명	부 군 수	교통행정 담	2년	택시운송사업의 감차 보상금 산정 등 감차에 관한 사항 심의	택시운송사업의 발전에 관한 법률	
고 성 군 주 정 차 위 반 의 견 진 술 심 의 위 원 회	7명	과 장	교통지도 담	2년	주정차위반 의견진술에 관한 사항 심의	고 성 군 주·정 차 위반 의견진술심의 위원회 설치 및 운 영 규 칙	

□ 옥외광고업 등록 및 지정게시대 현황

(단위: 개소)

옥외광고업 등록 현황					지정게시대 현황		
계	고성읍	상리면	회화면	거류면	계	5·6단형	행정용(저단)
16	11	1	2	2	154	84	70

□ 용도지역 현황

(단위: km²)

고시면적	육지부				해면
	도시지역	관리지역	농림지역	자연환경 보전지역	
667.228	25.011	145.055	302.430	49.315	145.417

□ 도시계획시설 집행현황

(단위: 개소)

구 분	합 계		도 로					공원	녹지	광장	학교	체육 시설	하천	기타
	시설 수	비율 (%)	계	광로	대로	중로	소로							
합 계	1,153	100	478	2	5	110	361	30	66	14	31	10	281	243
집 행	878	76	388	2	5	87	294	27	66	14	31	9	104	239
미집행	275	24	90	-	-	23	67	3	-	-	-	1	177	4

※ 부분 집행시설은 미집행에 포함하며, 기타는 항만, 주차장, 저수지, 하수처리시설 등임

□ 지구단위계획 수립현황

유형별	개소	면적(m ²)	비 고
계	46	12,421,313.8	
지구 단위 계획	주거형	16	1,934,374.2 ① DS 1차 아파트 ② DS 2차 아파트 ③ 덕진아파트 ④ 주공아파트 ⑤ 코아루아파트 ⑥ 당동지구 ⑦ 낙동지구 ⑧ 장기지구 ⑨ 척번정지구 ⑩ 교사지구 ⑪ 신월지구 ⑫ 행복주택 ⑬ 공공실버주택 ⑭ 군호마을 이주단지 ⑮ 남외지구 공공주택 ⑯ 서외2지구
	산업 유통형	26	7,427,215.0 ①~⑧ 산업단지(내산·봉암동원·대독·울대·대가령·양촌용정· 장좌·이당일반산업단지), ⑨~⑬ 농공단지(울대·세송·회화·마동· 제일농공단지) ⑭ 고려노벨 ⑮ 고려화공 ⑯ 금강중공업 ⑰ 신영포르투 ⑱ 피엔엘 ⑲ 양촌·용정지구(조선산업특구) ⑳ 자은지구 ㉑ 우산지구 ㉒ 세포지구 ㉓ 부포지구 ㉔ 무등 물류단지 ㉕ 오뚜기 ㉖ 감서지구(스마트축산ICT)
	관광 휴양형	4	3,059,724.6 ① 당항포관광지 ② 고성 Nobel 컨트리클럽 ③ 동춘지구 ④ 당항포지구

※ 자연취락지구: 122개소(6,236,208m²)

□ 도시지역 고시현황

(단위: km², %)

도시명 용도지역	계		고성읍		배둔		하이 화력발전소		기타 (동해)	
	면적	비율	면적	비율	면적	비율	면적	비율	면적	비율
합계	25.011	100.0	15.804	100.0	0.709	100.0	6.927	100.0	1.571	100.0
제1종 일반주거	1.763	7.1	1.411	8.9	0.352	49.6	-	-	-	-
제2종 일반주거	0.890	3.5	0.853	5.4	0.037	5.2	-	-	-	-
준 주 거	0.146	0.6	0.130	0.8	0.016	2.3	-	-	-	-
일 반 상 업	0.184	0.7	0.149	0.9	0.035	4.9	-	-	-	-
일 반 공 업	7.660	30.6	0.642	4.1	-	-	5.524	79.8	1.494	95.0
준 공 업	0.031	0.1	-	-	-	-	-	-	0.031	2.0
보 전 녹 지	0.455	1.8	0.455	2.9	-	-	-	-	-	-
생 산 녹 지	4.604	18.4	4.556	28.9	0.048	6.8	-	-	-	-
자 연 녹 지	8.310	33.3	6.640	42.0	0.221	31.2	1.403	20.2	0.046	3.0
미지정(해면)	0.968	3.9	0.968	6.1	-	-	-	-	-	-

※ 1965. 1. 8.: 고성읍 도시계획 최초 결정 (최종 재정비 2017. 2. 2.)

1977. 11. 9.: 배둔 도시계획 최초 결정 (최종 재정비 2017. 2. 2.)

□ 도시재생 주요 거점시설

(2026. 6. 30. 기준)

시설명	위 치	시설현황	비 고
송학고분군지구 어울림센터	송학로135번길 35-8	지상2층, 연면적 488m ² 무학경로당, 헬스케어실 등 5실	2025. 6. 준공
성 내 지 구 마 을 꿈 터	성내로136번길 70-14	지상2층, 연면적 681m ² 라이브러리, 아이돌봄실 등 6실	2025. 11. 준공

□ 여객자동차터미널 현황

○ 버스터미널

명 칭	소 재 지	면 적	시설규모	비고
고성여객 자동차터미널	고성읍 송학고분로 339	7,480m ²	955.8m ²	674-0080

○ 간이대합실

구분	소 재 지	개시일	면적	시 설 규 모	비고
고성	고성읍 동외로 171	2003. 5. 6.	228m ²	132m ² (대합실 95.7, 화장실 36.3)	
배둔	회화면 배둔로 8-18	2016. 2. 1.	1,694m ²	81.4m ²	

□ 운송업체 현황

(단위: 업체/대수)

농어촌 버스	택시	전세 버스	특수여객 자동차	개화 인물	일화 반물	자 운 주 동 선 차 송 업
2/19	개인:1/91 법인:4/36	2/67	4/5	156/156	15/138	12

□ 교통안전시설물 현황

(단위: 개소)

계	교통신호기	경보등	투광기	비고
362	86	157	119	

□ 버스승강장 현황

(단위: 개소)

합계	고성	삼산	하일	하이	상리	대가	영현	영오	개천	구만	회화	마암	동해	거류
407	46	33	26	27	33	38	20	19	20	15	21	30	39	40

□ 자동차 관리사업체 현황

(2026. 6. 30. 기준, 단위: 개소)

계	정비업			매매업	폐차업	자동차 등록번호표 교부대행업
	종합	소형	부분			
67	8	2	42	12	2	1

□ 공영주차장 현황

(2026. 6. 30. 기준)

계		노상				노외			
개소	면수	유료		무료		유료		무료	
		개소	면	개소	면	개소	면	개소	면
175	4,380	3	176	13	410	11	444	148	3,350

□ 화물자동차 공영차고지 현황

주소	면적(m ²)	주차면수	지원시설 현황	비고
고성읍 월평로 171	19,794	화물차: 97 승용차: 46	휴게동 1개소: 192.89m ² 관리동 1개소: 18.00m ²	

Ⅱ. 주요업무 추진상황

1. 지역맞춤형 스마트도시계획 수립

- ◇ 고성군의 지역 특성을 반영한 스마트도시계획을 수립하여 변화하는 도시 여건에 대응하고, 군민이 체감할 수 있는 지속가능한 스마트도시를 조성하고자 함.

□ 추진개요

- 건 명: 고성군 스마트도시계획 수립
- 대 상: 고성군 행정구역 전역
- 기 간: 2026. 4. ~ 2027. 7.
- 주요내용
 - 고성군 지역 특성을 반영한 스마트도시 추진전략 수립
 - 스마트도시 부문별 사업계획(안) 수립, 전략사업 발굴
 - 스마트도시 관련 공모사업 발굴
- 예 산 액: 294,000천 원(군비)

□ 추진상황 및 계획

- 2026. 4.: 용역 착수
- 2026. 5. ~ 6.: 기초조사 및 현황분석
- 2026. 6. ~ 7.: 군민 설문조사
- 2026. 7. ~ 8.: 스마트도시 기본방향 및 추진전략 도출
- 2026. 9. ~ 12.: 부문별 계획 및 전략사업 발굴
- 2026. 12.: 국토교통부 승인 신청
- 2027. 3.: 국토교통부 승인 및 스마트도시계획 확정

□ 기대효과

- 지역 특성과 주민 수요를 반영한 스마트도시 서비스를 구축하여 도시 문제를 해결하고, 주민의 삶의 질 향상과 지속가능한 지역발전을 도모

■ 추진부서: 도시교통과장 장은창 도시계획담당 박회중 담당자 김초롱(2563)

2. 기회발전특구 연계 도시공간계획 수립

- ◇ 양촌·용정 일반산업단지의 기회발전특구 지정과 연계하여 주거 수요에 대비하는 도시공간계획을 수립하고자 함.

□ 추진개요

- 건 명: 기회발전특구 연계 도시공간계획 수립
- 대 상: 고성군 동해면, 거류면 일원
- 기 간: 2025. 3. ~ 2026. 9.
- 주요내용
 - 주거·상업용지 등의 개발규모 적정성 검토
 - 계획목표 및 개발방안 설정
 - 도시공간계획 기본구상(안) 수립
- 예 산 액: 86,624천 원(군비)

□ 추진상황 및 계획

- 2025. 3.: 용역 착수
- 2025. 3. ~ 8.: 기초조사, 입지 적정지 및 기본구상(안) 검토
- 2025. 9.: 중간보고회
- 2025. 10. ~ : 기본구상(안) 및 토지이용계획(안) 수립
- 2026. 9.: 도시공간계획 수립 완료

□ 기대효과

- 기회발전특구 지정을 통한 해상풍력 거점도시 조성으로 지역 산업 경쟁력 제고
- 양질의 일자리 제공 및 인재 양성 체계 구축을 통해 정주 인구 유입에 대응한 지역 정착 기반 마련

■ 추진부서: 도시교통과장 장은창 도시계획담당 박회종 담당자 김초롱(☎2563)

3. 도시계획도로 개설사업

- ◇ 도시계획시설 확충을 통한 지역개발 여건 조성
- ◇ 주거밀집지역 도시계획도로 개설로 교통불편 해소 및 지역경제 활성화

□ 공사 중 도시계획도로(4개구간)

사 업 명	위치		사업량	공사 기간	예산액(백만 원)				비고
	읍면	리			사업비	기시행	2026년	2027년 이후	
계			4건		19,780	11,710	1,900	6,170	
고성향교~남외마을간 도로(소로1-7호선) 개설공사	고성	교사	L=775m B=10m	2025.10. ~ 2026.10.	3,600	3,150 도 100 균 3,050	200	250	공사 (40%)
DS 2차 아파트 주변도로 (소로2-16호선) 개설공사	고성	송학	L=330m B=8.0m	2025.11. ~ 2026.11.	3,350	2,750	400	200	공사 (30%)
고성여중~구농어촌공간 도로(소로2-12호선) 개설공사	고성	송학	L=440m B=8m	2025.12. ~ 2026.12.	3,330	2,330	-	1,000	1구간 공사 (30%)
고성요양병원~송학고가도로간 도로(중로3-19호선) 개설공사	고성	송학 동외	L=900m B=12.5m	2026. 8. ~ 2027. 7.	9,500	3,480	1,300	4,720	1구간 공사 (시행 예정)

□ 보상 중 도시계획도로(9개 구간)

사 업 명	위치		사업량	사업 기간	예산액(백만 원)				비고
	읍면	리			사업비	기시행	2026년	2027년 이후	
계			9건		46,040	25,319	1,768	18,953	
기월마을입구~교사교차로간 도로(중로1-10호선) 개설공사	고성	기월	L=956m B=24m	2022~ 2028	7,600	1,950	-	5,650	보상 (97%)
교사교차로~내무량입구간 도로(중로1-10호선) 개설공사	고성	교사	L=1,220m B=21m	2021~ 2028	10,000	3,090	200	6,710	보상 (85%)

사 업 명	위치		사업량	사업기간	예산액(백만 원)				비고
	읍면	리			사업비	기시행	2026년	2027년 이후	
고성박물관~KT간 도로 (소로3-83호선) 확포장공사	고성	송학	L=240m B=9m	2025~ 2029	1,920	20	200	1,700	보상 (감정 평가)
KT~고성여중간 도로 (소로3-83호선) 확포장공사	고성	송학	L=230m B=9m	2026~ 2029	1,830	-	30	1,800	실시 설계
구암마을 안길 연결도로 개설공사	고성	수남	L=40m B=6m	2025~ 2027	400	-	300	100	보상 (0%)
당동도시계획도로 (중로1-11호선) 개설공사	거류	당동	L=1,500m B=20m	2011~ 2029	21,900	20,006 도 2,200 군17,806	438	1,456	보상, 국도 부담금
당동도시계획도로 (소로3-54호선) 개설공사	거류	당동	L=107m B=6m	2023~ 2028	750	213	200	337	보상 (70%)
당동도시계획도로 (소로3-50호선) 확포장공사	거류	당동	L=120m B=8m	2025~ 2029	720	20	100	600	보상 (감정 평가)
당동마을 도시계획도로 확포장공사	거류	당동	L=140m B=6m	2025~ 2029	920	20	300	600	보상 (감정 평가)

□ 기대효과

- 시가지 도시계획도로 정비로 도시경관 개선 및 주민편의 제공
- 교통 분산으로 인한 소통 원활로 교통정체 해소 및 균형발전 도모

■ 추진부서: 도시교통과장 장은창 도시개발담당 오석환 담당자 최홍준(☎2573)

4. 남포 국가어항 주변 연계시설 조성사업

- ◇ 남포항 접근성 제고 및 지역주민과 관광객의 교통편의 제공
- ◇ 주변 시설과 연계한 해양관광 자원화로 지역경제 활성화 기대

□ 추진개요

- 사업명: 남포 국가어항 주변 연계시설 조성사업[지역개발사업]
- 위치: 남포^{코아루APT앞}회전교차로~유스호스텔(지방도 1010호선)
- 사업내용: 도로확포장 L=1,300m, B=12.0m(양측 보도 신설 및 정비)
- 사업기간: 2022. 1. ~ 2027. 12. 31.
- 사업비: 6,700백만 원(국비100% / 보상비 3,000 공사비 3,700)

사업명	위치		사업량	예산액(백만 원)					비고
	읍면	리		사업비	기시행	2025년	2026년	2027년 이후	
남포 국가어항 주변 연계시설 조성사업	고성	수남신월	L=1,300m B=12m	6,700	645	1,027	2,000	3,028	보상(67%)

□ 추진상황 및 계획

- 2024. 12.: 지역개발사업구역 지정 및 실시계획인가 고시
- 2025. 1.: 편입토지 등 보상협의 착수
- 2026. 6.: 착공
- 2027. 12.: 준공

□ 기대효과

- 남포 국가어항 주변 해양관광자원과 연계한 지역경제 활성화 기대
- 남포항 접근성 제고 및 지역주민과 관광객의 교통편의 제고

■ 추진부서: 도시교통과장 장은창 도시개발담당 오석환 담당자 최홍준(☎2573)

5. 배둔지구 도시재생사업 공모 추진

- ◇ 국도 14호선 우회도로 개설 이후 쇠퇴가 가속화되고 있는 배둔지구의 도시활성화와 공동체 회복을 위한 도시재생사업 공모추진

□ 추진개요

- 사업기간: 2027 ~ 2030년(4년간)
- 사업위치: 경남 고성군 회화면 배둔리 일원
- 사업유형: 우리동네살리기(구역면적: 78,500m²)
- 사업내용
 - 커뮤니티센터 1동(2층, 연면적 596.25m²)
 - 집수리지원 100호, 빈집철거 5동, 순환형주택 지원 2호
 - 안심길정비 1,140m, 커뮤니티마당 5개소
- 총사업비: 8,334백만 원(국비 5,000, 도비 666, 군비 2,668)

□ 추진상황 및 계획

- 2025. 11.: 배둔지구 우리동네살리기 실행계획 수립 용역 착수
- 2025. 12. ~ 2026. 3.: 주민의견수렴 및 실행계획 수립
- 2026. 3.: 공모 가이드라인 발표
- 2026. 4.: 공모 신청(→국토교통부)
- 2026. 5.: 서면평가 (5.18.)
- 2026. 6.: 현장평가(6.9.) 및 발표평가(6.29.)
- 2026. 7.: 최종결과 발표(최종선정)

□ 기대효과

- 정주환경 및 도시경관 개선, 골목 활성화, 주거약자 지원을 통한 도시 활력 회복 및 주민공동체 활성화

■ 추진부서: 도시교통과장 장은창 도시재생담당 최홍희 담당자 조성철(☎2553)

6. 도시재생시설 운영 활성화

- ◇ 도시재생 사업완료지구에 반복적인 지역쇠퇴를 막기 위해 지속적인 시설운영과 주민역량강화 프로그램 시행

□ 거점시설 운영현황

지구	운영시설		면적(㎡)	비고
송학고분군예비사업	카페무학정거장		64.5	위탁
송학고분군지구 (어울림샛터)	1층	무학마을경로당	136.7	위탁
		스마트헬스케어실	75.6	직영
	2층	다목적회의실	49.6	직영
		해봄노리터	37.7	위탁
		고성향토문화선양회	36.7	위탁
성내지구 (마을꿈터)	1층	들락날락라이브러리	155.2	준비중
		건강어울림실	79.8	직영
	2층	아이돌봄실	86.2	준비중
		청년조직활동거점	25.5	준비중
		사진관 및 미디어실	24.1	준비중
		교육 및 강의실	79.8	직영

□ 추진상황 및 계획

- 카페무학정거장
 - 2022. 5.: 송학고분군지구 주민협의체 운영(2026. 5. 중축)
- 어울림샛터
 - 2025. 6.: 경로당, 헬스케어실, 다목적회의실 운영
 - 2025. 12.: 해봄노리터, 향토문화선양회 운영
- 마을꿈터
 - 2026. 1.: 건강어울림실, 강의실 운영
 - 2026. 3.: 위탁시설 입주자 모집 공고(2회)

□ 기대효과

- 교육 프로그램 운영을 통해 지역 주민의 역량강화 및 지속 가능한 도시재생 기반 마련
- 주민 간 소통과 문화 교류의 중심으로 거점시설을 활성화하여 지역 공동체 활성화 도모 및 지역활력 제고

■ 추진부서: 도시교통과장 장은창 도시재생담당 최홍희 담당자 박수진(2554)

7. 농어촌버스 재정지원

◇ 농어촌버스 경영 적자손실 보전으로 노선 유지 및 군민의 이동권 보장

□ 추진개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사업내용: 비수익노선 운행에 따른 손실 보전으로 버스 공익기능 강화
- 업체현황

업체명	대표자	운행대수	운행노선	운전기사수	비고
(주)고성버스	박남주	17대	26	23명	순환·콜버스 제외
거창고속(주)	윤옥자	2대	3	2명	

○ 소요예산액: 2,924,300천 원(국 412,959 도 121,380 군 2,389,961)

(단위: 천 원)

구분	예산액	지원내용	비고
계	2,924,300		
농어촌버스 재정지원금	1,500,000	농어촌버스 운송사업자의 경영적자 보전	군비100%
단일요금 손실보상금	118,800	농어촌버스 단일요금제 시행에 따른 운송 수익 감소분 지원	"
벽지노선 손실보상금	799,700	벽지노선 운행손실금 산정·지급	국비 26%, 도비 3%, 군비 71%
비수익노선 손실보상금	88,800	농어촌버스 비수익노선 운영에 따른 교통량 산정을 통한 손실보상금 지급	군비100%
교통카드 단일요금 할인지원	30,000	교통카드 100원 할인 지원	"
농어촌버스 교통카드 수수료 지원	7,000	농어촌버스 교통카드이용 수수료 2% 지원	"
농어촌버스 요금 할인 및 교통카드 활성화 지원사업	34,000	군내버스 교통카드 10% 할인 지원	"
저상버스 구입지원	346,000	노후 버스 전기저상버스 교체 비용 지원 '25년도: 5대, '26년도: 4대, '27년도: 2대	국비 50% 도비 25% 군비 25%

□ 추진상황 및 계획

- 2026. 3.: 농어촌버스 재정지원에 따른 원가산출 용역 계약
- 2026. 1. ~ 12.: 농어촌버스 재정지원금 분기별 교부

□ 기대효과

- 농어촌버스 경영개선으로 대중교통 이용 활성화 및 주민 이동권 보장

■ 추진부서: 도시교통과장 장은창 교통행정담당 옥경연 담당자 하정완(4683)

8. 농촌형 교통모델(버스형) 운영

◇ 대중교통 사각지대에 있는 지역주민의 이동권 증진과 교통복지 향상

□ 추진개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사업내용
 - (고성읍 순환버스) 2개 순환 노선, 차량 2대, 노선별 1일 10회 운행
 - 소요예산액: 352,360천 원(국비 99,180, 군비 253,180)
 - (수요응답형 콜버스) 차량 1대(왕복 1회), 북서부권(영현·영오·개천) 운행
 - 운영방식: 오전 정기노선, 오후 예약제
 - 소요예산액: 143,640천 원(국비 71,820, 군비 71,820)

□ 추진상황 및 계획

- 2026. 1.: 순환버스 및 수요응답형 콜버스 민간위탁금 집행
- '26년 연중: 버스 승하차 지점 정비, 차량정비 등
- 2027. 1.: 농촌형 교통모델 사업 정산 및 잔액 반납

※ 경남형 수요응답형 버스(DRT) 보급 및 확산사업 공모 참여

- 사업내용: DRT 노선 설계 및 차량구입비 지원
- 사업비: 8억 원(군특 70%, 군비 30%) 정도
- 사업계획: 신규 노선 2개 운행, DRT 차량 2대
 - 남서부권역(삼산, 하일, 하이), 서부권역(고성읍, 상리, 사천)
- 향후일정: 2026년 하반기 경남도 공모 참여

□ 기대효과

- 대중교통 사각지대에 있는 군민의 이동권 증진과 교통복지 향상

■ 추진부서: 도시교통과장 장은창 교통행정담당 옥경연 담당자 진성희(☎4684)

9 고성행복택시 운영

- ◇ 대중교통 취약지역 이동 불편 해소로 지역주민 교통편의 제공 및 지역 맞춤형 교통모델로 벽지 지역 교통복지 실현

□ 추진개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12. (2016. 8. 최초시행)
- 사업대상: 고성읍 죽동 외 47개 마을
 - ※ 버스승강장에서 마을회관까지 500m 이상 떨어진 마을 등
 - 대상세대수: 786세대(세대원 1,247명)
 - 이용요금: 1회 이용 시 자부담 1,200원
 - 운영방식: 행복택시 카드 발급
 - 배부기준에 따라 세대별 차등 지원, 매월 자동충전
 - 사업자보조: 협정요금 기준, 이용요금(1,200원) 제외한 요금을 운수업체별 매월 지급
- 소요예산액: 546,000천 원(균특 273,000, 도비 136,500, 군비 136,500)
- 이용권 배부기준 (배부 주기: 월)

구분	1인 세대(기본 4회)		2인 이상 세대(기본 8회)			
	차량 소유 (-4회)	차량 미소유	차량소유(-4회)		차량 미소유	
			학생 미거주	학생 거주 (+4회)	학생 미거주	학생 거주 (+4회)
지급횟수	0회	4회	4회	8회	8회	12회

□ 추진실적

- 운영실적

(단위: 명, 천 원)

구 분		2024년 1~5월	2025년 1~5월	2026년 1~5월	비고
고성 행복택시	총 이용건수	14,062	14,528	14,284	
	운행보조액	214,278	222,588	213,944	

□ 기대효과

- 대중교통 소외지역 군민의 이동 편의 개선 및 교통복지 향상

■ 추진부서: 도시교통과장 장은창 교통행정담당 옥경연 담당자 이상우(☎4685)

10. 교통약자 불편해소 서비스 확대

◇ 장애인, 고령자, 임산부 등 교통약자 이동권 보장을 통한 삶의 질 향상

□ 추진개요

- 교통약자 특별교통수단(교통약자 콜택시) 운영
 - 운영방식: 민간위탁(경남지체장애인협회 고성군지회)
 - 위탁기간: 2024년 ~ 2026년(3년)
 - 운영규모: 슬로프 차량(카니발) 12대, 운전원 13명, 사무원 2명
 - 운영방식: 연중무휴 1일 24시간 운영
 - 이용대상: 중증보행장애인 및 그 외 조례로 정하는 교통약자(등록자 732명)
 - 이용요금: (관내) 1,200원 (관외) 목적지 시외버스 요금
 - 운 영 비: 814,000천 원(국비 120,000, 군비 694,000)
- 교통약자 바우처 택시 운영
 - 운영방식: 택시사업자와 협약 운영
 - 위탁기간: 2025. 7. 14. ~ 2026. 7. 13.(1년)
 - 운영규모: 개인택시 12대/ 운영방식: 관내 06:00 ~ 22:00
 - 이용대상: 비휠체어 이용자(등록자 509명)
 - 이용요금: 본인부담금 1,200원(미터기 차액 및 호출료 재정지원)
 - 운 영 비: 100,000천 원(기금 40,000, 군비 60,000)

□ 추진상황 및 계획

- 운영실적(2026. 1. ~ 5.)

구 분	관내이용	관외이용	총이용건수	비 고
특별교통수단(콜택시)	4,250건	1,743건	5,993건	
바우처택시	4,204건	-	4,204건	

- 사용자 등록현황 (단위: 명)

구 분	중증보행장애인			조례 상 교통약자 (일시이용자)			총 계	비고
	휠체어	비휠체어	계	휠체어	비휠체어	계		
등록이용자	152	240	392	71	269	340	732	

- 교통약자 바우처택시 재협약 및 신규 사업자 확대 모집 운영

□ 기대효과

- 안전하고 편리한 이동서비스 제공으로 교통약자 이동 불편해소 및 교통복지 증진

■ 추진부서: 도시교통과장 장은창 교통행정담당 옥경연 담당자 이상우(☎4685)

11. 공영주차장 확충을 통한 쾌적한 주차환경 조성

- ◇ 고성읍 시가지 내 부족한 주차공간 확보를 통한 불법 주정차 해소 및 주차편의 증진

□ 추진개요

(단위: 백만 원)

사업명	위 치	사업기간	사업량	예산액	비 고
남내공영주차장	고성읍 성내리 54-1번지 일원	2024. 1. ~ 2026. 8.	653m ² /20면	2,790	도 44.8% 군 55.2%
교동공영주차장	고성읍 교사리 278-1번지 일원	2025. 1. ~ 2026. 12.	1,793m ² /48면	2,180	도 50% 군 50%

※ 공영주차장 운영 현황: (노외) 11개소, 507면 / (노상) 16개소, 584면

□ 추진상황 및 계획

○ 남내공영주차장

- 2026. 1. ~ 2.: 매장유산 표본조사 용역 시행
- 2026. 1.: 조성공사 착공(매장유산 발굴조사 및 인접건축물 보강에 따른 시공중지)
- 2026. 3. ~ 4.: 매장유산 발굴조사 용역 시행
- 2026. 6. ~ 8.: 조성공사 시공중지 해제 및 준공

○ 교동공영주차장

- 2026. 4. ~ 6.: 편입건물 철거 및 폐기물처리
- 2026. 6. ~ 7.: 조성공사 실시설계 용역(토목, 전기) 시행
- 2026. 7.: 문화유산 영향검토
- 2026. 8. ~ 12.: 조성공사 착공 및 준공

□ 기대효과

- 주차공간 확보를 통한 주거지역 안전사고 예방 및 인근 상가 방문객 편의 증진


■ 추진부서: 도시교통과장 장은창 교통지도담당 김영주 담당자 오영석(☎2335)

12. 고성역세권개발사업 개발계획 수립 및 지구지정

- ◇ 철도 접근성 향상을 기반으로 광역 교통 지역산업과 연계한 신성장 거점 조성
- ◇ 스포츠관광 중심의 지역전략산업 고부가가치화와 지속 가능한 경제생태계 구축

□ 추진개요

- 위치/면적: 고성읍 송학리 54-1번지 일원/ 220,111m²
- 사업비: 1,225억 원(국비 430억, 지방비 795억)
- 주요 도입시설
 - (공공부문) 원스톱터미널, 스포츠케이선 센터, 청년창업지원센터, 기반시설
 - (민간부문) 주택단지, 상업단지
- 시행자: 고성군
- 추진절차



□ 향후계획

- 구역지정 및 개발계획(안) 작성 및 제출(군 → 경남도) : 2026. 7.
- 투자선도지구 지정 신청(경남도 → 국토교통부) : 2026. 12.
- 투자선도지구 지정 및 고시(국토교통부) : 2027. 3.
- KTX 고성역세권 개발 실시계획 용역 착수 ※ 제영향평가 병행 : 2027. 6.
- KTX 고성역세권 개발 실시계획 승인 및 고시(경남도) : 2029. 6.
- 공공토지비축사업 신청 및 업무협약체결(군 → LH) : 2029. 8.
- 공공토지비축사업 착수(토지수용) : 2030. 1.
- KTX 고성역세권 개발사업 착공 (2034. 12. 준공 예정) : 2031. 1.

□ 기대효과


- KTX개통에 대응한 지역경제 활성화 기반 조성
- 지역 특화산업의 고부가가치화로 생활·청년인구 유입을 통한 지역 활력 제고

■ 추진부서: 도시교통과장 장은창 고속철도지원담당 설정아 담당자 서민지(☎5853)

참 고

토지이용계획 및 조감도

토지이용계획도



조 감 도




Ⅲ. 특 수 시 책

옥외광고물 사전경유제 · 폐업경유제

- ◇ 불법 광고물 예방을 통한 도시미관 개선 및 공공 안전 보호
- ◇ 폐업 업소 광고물 정비로 군민들에게 혼란 없는 업소 정보 제공

□ 추진개요(추진방향)

- 사전경유제: 영업 허가(신고) 시 광고물 부서(도시교통과)를 사전에 경유하여 옥외광고물 설치에 대한 안내 제공
- 폐업경유제: 폐업 신고 시 광고물 부서(도시교통과)를 사전에 경유하여 옥외광고물 정비에 대한 안내 제공
- 추진절차



- 경유대상: 식품접객업, 공중위생업, 이·미용업, 관광숙박업, 소독업, 여행업, 체육시설업, 부동산중개업, 노래연습장, 약국 등

□ 추진상황

- 2026. 3.: 관련 부서 확인 및 사전 협조 요청
- 2026. 4. 7.: 계획 수립
- 2026. 4. 13: 옥외광고물 사전경유제 · 폐업경유제 시행

□ 기대효과

- 적법한 옥외광고물 설치로 도시미관을 개선하고, 이를 통한 쾌적하고 안전한 생활환경 조성

■ 추진부서: 도시교통과장 장은창 도시계획담당 박희중 담당자 최수은(☎2566)